



SERVIÇOS DW/BI

- ADRC-ST:** retomado desenvolvimento de relatórios após retorno do ciclo 2 de homologação pela IGF.
- Ciência de Dados:** não realizada a classificação (scoring) dos documentos fiscais com o modelo de enquadramento tributário, iniciada homologação do modelo CEST.
- Benefícios Fiscais:** homologação do sistema de cadastro de benefícios não iniciada, ajustes pré instalação em andamento.
- BI Indicadores Fiscais:** iniciada especificação de novos indicadores pela AGAA; especificação do serviço do ReceitaPR não iniciada.
- BI Noteiras:** finalizado ajustes pós homologação final IGF.
- BI Controle de Demandas (antigo BI Produtividade):** ainda em andamento o desenvolvimento da versão beta.
- BI SISCREd:** não revisada a modelagem dimensional e não iniciado o mapeamento da camada semântica.

- BP-e:** validada a modelagem e mapeamento dos dados do relacional, iniciado desenvolvimento do relacional.
- Curadoria:** realizada a revisão de escopo, novo projeto entrará em fase de planejamento.
- DEIM:** finalizado desenvolvimento e homologação do relacional, iniciada modelagem dimensional.
- DIMP:** implantação leiaute 4 e 5 realizada; paralisada a adequação da carga de cartão de crédito; não iniciada modelagem e o desenvolvimento do relacional leiaute 6; modelagem dimensional em andamento.
- MDF-e:** carga histórica em andamento; relacional em homologação; não iniciada implantação, modelagem do dimensional iniciada.
- Treinamento:** divulgado calendário de treinamentos BI (modalidade EAD), realizada primeira turma nível 1 (25 auditores).

SUSTENTAÇÃO


- Correção endereços DF:** reprocessamento em andamento.
- Eventos NFe:** finalizada a carga histórica, exceto dados anteriores à 27/06/2020 (os quais estão sendo objeto de correção na origem pela Celepar); em andamento o mapeamento da camada semântica.
- E-Protocolo:** implantado no relacional, dimensional e na semântica os novos dados (responsáveis e parecer).
- Preço Sugerido:** finalizada a preparação dos dados para carga em stage, não iniciada carga do relacional;
- EFD 2020:** em andamento a homologação do relacional.

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida, optado por aguardar a implantação dos dados IPVA do sistema SGT.

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

CIÊNCIA DE DADOS

- evoluir modelo de enquadramento tributário pós feedback auditores
- finalizar homologação e produtização do modelo de predição do CEST

BENEFÍCIOS FISCAIS

- iniciar homologação do sistema de cadastro de benefícios
- iniciar carga histórica dos dados

BP-E

- finalizar desenvolvimento do relacional e iniciar homologação

ANEXOS RICMS

- realizar reunião kickoff e elaborar plano de projeto

DEIM

- finalizar homologação relacional e implantar, finalizar dimensional

DIMP

- finalizar adequação da carga de cartões de crédito
- iniciar modelagem e desenvolvimento relacional leiaute 6

EFD 2020

- finalizar homologação relacional e iniciar implantação

E-PAF

- iniciar levantamento dos dados, definição de escopo e carga em stage

EVENTOS NF-E

- finalizar carga histórica anterior a junho/2020, após correções Celepar

INDICADORES FISCAIS

- iniciar especificação dos novos Indicadores Fiscais (IGF)
- iniciar especificação do serviço do ReceitaPR

MDF-E

- realizar implantação do relacional e finalizar dimensional

ONE

- iniciar levantamento de escopo, definir arquitetura de carga dos dados

PREÇO SUGERIDO

- finalizar carga dos dados da Anvisa no relacional

SUSTENTAÇÃO

- continuar reprocessamento dos dados de endereço de Doc. Fiscal

BUSINESS INTELLIGENCE

BI ADRC-ST

- finalizar ajustes pós homologação pela IGF e planejar publicação

BI NOTEIRAS

- aguardar definição de acesso pela IGF para publicação

BI CONTROLE DE DEMANDAS

- finalizar versão beta do painel e aguardar homologação DRRs

BI SISCREED

- revisar modelagem dimensional conforme especificação

CAMADA SEMÂNTICA

- finalizar mapeamento dos dados de NF-e eventos
- iniciar mapeamento dos dados do SISCREED
- iniciar mapeamento dos dados do DEIM
- iniciar mapeamento dos dados do DIMP
- iniciar mapeamento dos dados do MDFe

TREINAMENTO

- realizar turma 2 nível 2 dos treinamentos (EAD) 2021 do BI

ARQUITETURA

- iniciar testes de compatibilidade da versão MicroStrategy 2021



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DAS DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FAS 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS ATACADO (FASE 5) NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 3) BPE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO (FASE 2) EFD	CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) EFD	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM
CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCREG	EVENTOS (FASE 1) NFE	EVENTOS (FASE 2) NFE	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1) CC, EFD	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 2) CC
MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 3) DIMP	PREÇO SUGERIDO (FASE 1) TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE 2) DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST	VÍNCULOS TROVALLE		

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

Paralisado ❌

NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	CRÉDITOS (FASE 2) SISCREG, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	FINANCEIRO SIAF
COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFE COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PREÇO SUGERIDO (FASE 2) TPS	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 4) CTE	SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO ONE, DER	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD			

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

