





PROJETOS DE INTEGRAÇÃO




PROJETOS



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS



SUSTENTAÇÃO



IMPACTOS NAS ATIVIDADES



Ponto de Atenção




Risco

- Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- Carga (histórica) de campos (novos) de Eventos (anteriores a jun/2020), ainda aguarda correções pela Celepar. *Impacto pequeno, pois os principais campos estão disponíveis.*
- Dados do 'Mercadorias Consumidor Fase 2' (cupom fiscal informado em EFD) foi considerado implantado, ainda que nem todos os dados tenham sido carregados. Como a NFC-e substituiu os cupons fiscais desde 2016, tais dados antigos de cupom não são críticos e podem ser carregados no DW caso haja necessidade pontual.



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





Atividades previstas para o próximo período



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

BP-e	- finalizar a camada semântica.
DEIM	- finalizar a camada semântica.
e-PAF	- finalizar modelagem e mapeamento do relacional. - continuar desenvolvimento do relacional e iniciar os testes unitários.
MDF-e	- finalizar a camada semântica.
ONE	- implantar stage. - finalizar mapeamento, modelagem e desenvolvimento do relacional.
SGT (IPVA)	- iniciar entendimento e levantamento de requisitos.
RH Fase 2	- finalizar desenvolvimento do relacional, iniciar homologação.
Anexos RICMS	- aprovar plano de projeto.



SUSTENTAÇÃO

EFD 2020	- continuar reprocessamento dos dados históricos.
Arquitetura BI	- realizar migração do ambiente BI para versão 2021.



PROJETOS

BI ADRC-ST	- aguardar homologação pela IGF e planejar publicação.
BI DEIM	- finalizar migração dos relatórios e iniciar homologação. - iniciar migração dos painéis.
BI Gestão de Processos	- aguardar homologação pelas DRRs e planejar publicação.
BI PR Competitivo	- iniciar desenvolvimento dos relatórios e painéis.
Benefícios Fiscais	- aguardar homologação pela IGF e IGT. - finalizar camada semântica.
Ciência de Dados	- iniciar análise do módulo de indicadores de qualidade das malhas fiscais.
Educação & Treinamento	- divulgar projeto EFAZ-AGAA de mentoria do BI.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

DIMP	- finalizar desenvolvimento do relacional para o leiaute 6.
Eventos	- finalizar a camada semântica.
TPS - Anvisa	- finalizar o desenvolvimento relacional e iniciar homologação.



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

Disponível via acesso direto

Disponível via acesso direto E via MicroStrategy

Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
-----------------	-------------------	------	-----	-------	-------------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	--------------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD, NFAE, NFP, SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE	TRANSPORTE CONSUMIDOR BPE	ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 3) UPD	APURAÇÃO (FASE 1 E 2) EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 1 E 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1 E 2) EFD, RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCREDE	EVENTOS (FASE 1) NFE
EVENTOS (FASE 2) NFE	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1 A 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1 A 3) CC, DIMP, EFD	PREÇO SUGERIDO (FASE 1) TPS	PREÇO SUGERIDO (FASE 2) TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) RH
SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST	TRÂNSITO (FASE 1) ONE	VÍNCULOS TROVALLE							

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2021-06/Areas_Assunto_DW_REPR.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 4) ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	CRÉDITOS (FASE 2) BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	FINANCEIRO SIAF	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFe COM	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF
RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 4) CTE	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO (FASE 2) DER	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD							

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

