



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

DEIM

Construção da camada semântica finalizada.

CADIN, GTV-e, UPD

Relatórios disponibilizados no BI, exceto GTV-e.

e-PAF

Relacional ainda em homologação.

NFP Cadastro

Modelagem e mapeamento dos dados em andamento, desenvolvimento do relacional não iniciado.

SCANC

Entendimento e levantamento dos dados não finalizado.

SGT (IPVA)

Demografia dos dados realizada; mapeamento e modelagem de dados ainda em andamento.

Anexos RICMS

Plano de projeto aguarda aprovação.

PROJETOS

Benefícios Fiscais

Ainda aguarda homologação pela IGF e IGT.

BI do DEIM

Migração dos relatórios finalizada, migração do painel ainda em andamento.

BI Gestão de Processos

Ainda aguarda perfil de acesso para publicar versão beta.

Ciência de Dados

Os trabalhos de enquadramento tributário continuam em andamento. Sugestão de indicadores de qualidade das malhas fiscais ainda aguarda homologação pela IGF.

Educação & Treinamento

Realizada turma 8 (nível 1) com 12 auditores.

FIPE

Iniciada extração de dados para o Contrato 543/2021.

SiMFE

Finalizado desenvolvimento de malha “empresas noteiras” para integração com o SiMFE; malha em homologação pelo setor DFe.

MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

RH Fase 2

Ajustes na camada semântica realizados.

TPS - Anvisa

Relacional finalizado, iniciada a homologação.

TPS - Sorvetes

Dimensional e camada semântica ajustados com novos dados.

SUSTENTAÇÃO

Upgrade PWC

Iniciado projeto para atualização da versão dos ambientes PowerCenter em conjunto com a Celepar.



IMPACTOS NAS ATIVIDADES



Ponto de Atenção





Risco

Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

Carga (histórica) de campos (novos) de Eventos (anteriores a jun/2020), ainda aguarda correções pela Celepar. *Impacto pequeno, pois os principais campos estão disponíveis.*



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIO A OUTROS PROJETOS

- **Sorteios de auditoria** (SEFA/CG): Aguardando assinatura e publicação de resolução. Aguardando adequações no sistema CAF/OSF pela Celepar.
- **Resolução de quotas** (REPR/AGAI): Aguardando conclusão do protótipo de telas pela Celepar.
- **Sala de monitoramento** (REPR/IGF): Formalizado pedido para aquisição de mobiliário e equipamentos TIC. Planta de mobiliário finalizada. Aquisições TI devem ser avaliadas após 30 de setembro.
- **Contrato FIPE** (REPR/DCOE): Implementação dos módulos de extração de dados em andamento.

Atividades previstas para o próximo período



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

Anexos RICMS	- aguarda aprovação do plano de projeto.
e-PAF	- finalizar homologação e implantação do relacional.
NFP Cadastro	- finalizar modelagem, mapeamento dos dados e iniciar desenvolvimento.
SCANC	- finalizar entendimento e levantamento dos dados.
SGT (IPVA)	- finalizar modelagem, mapeamento dos dados e iniciar desenvolvimento.
SISCRED	- iniciar mapeamento da camada semântica.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

TPS - Anvisa	- finalizar homologação e realizar implantação.
--------------	---



PROJETOS

BI DEIM	- aguardar homologação pela IGF/SSTCE. - continuar migração dos painéis.
BI Gestão de Processos	- aguardar perfil de acesso para publicar versão beta.
Benefícios Fiscais	- aguardar homologação pela IGF e IGT.
Ciência de Dados	- aguardar homologação pela IGF da sugestão de indicadores de qualidade das malhas fiscais. - continuar trabalhos de enquadramento tributário.
FIPE	- finalizar extração de dados para o Contrato 543/2021.
SiMFE	- aguardar homologação pela IGF/SDFE.
Educação & Treinamento	- realizar turma 9 (nível 1) do treinamento (EAD) 2021 do BI.
Gestão dos Dados (Carga DW)	- implantar projeto de gestão dos dados.



SUSTENTAÇÃO

Upgrade PWC	- continuar projeto para atualização da versão dos ambientes PowerCenter.
-------------	---



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

Disponível via acesso direto

Disponível via acesso direto E via MicroStrategy

Descontinuado

CADIN	CCRF	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	GTVE	ITCMD	ITCMD (SGT)	NFP	RH	SALDOS	UPD			BDF SINTEGRA, CARTÃO CRÉDITO, CTE, CV115, EFD, FDW, NFAE, NFE, NFISCAL (NFPRO)
-------	------	-------------------------	------	-----	------	-------	----------------	-----	----	--------	-----	--	--	---

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD, NFAE, NFP, SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE	TRANSPORTE CONSUMIDOR BPE	ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1 E 2) EFD	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 1 E 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1 E 2) EFD, RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCRED	EVENTOS (FASE 1 E 2) NFE	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1 A 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1 A 3) CC, DIMP, EFD	PREÇO SUGERIDO (FASE 1) TPS	PREÇO SUGERIDO (FASE 2) TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1 E 2) DAS-D, DAF607, DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST
TRÂNSITO (FASE 1) ONE	VÍNCULOS TROVALLE										

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/Areas_Assunto_DW_REPR_0.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 4) ADF, ECF	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFe COM	CRÉDITOS (FASE 2) BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	DOCUMENTOS FISCAIS NFF	ECONÔMICO DFC, GI	FINANCEIRO SIAF	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF
RECURSOS HUMANOS (FASE 3) QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 4) CTE	SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO (FASE 2) DER	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD							

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

