



PROJETOS



BI do DEIM

A homologação foi iniciada pela IGF/SSTCE, identificada a necessidade de ajustes; a migração de painéis foi paralisada.



Gestão dos Dados (Carga DW)

Finalizada a revisão dos processos de qualidade/batimento e o levantamento de casos de erro no sistema origem; em andamento a correção de casos de NF-e e CT-e ausentes.



Ciência de Dados

Finalizada versão beta do enquadramento tributário.



FIPE

Dados (Contrato 543/2021) gerados e entregues à DCOE.



Monitoramento Setorial (antigo SIGEF7)

Iniciado o projeto conforme especificações da IGF.



SiMFE

A homologação foi iniciada pela IGF/SDFE, identificada a necessidade de ajustes.



Educação & Treinamento

Realizada turma 9 (nível 1) com 10 auditores.



IMPACTOS NAS ATIVIDADES



Ponto de Atenção



Risco

- Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- Carga (histórica) de campos (novos) de Eventos (anteriores a jun/2020), ainda aguarda correções pela Celepar. *Impacto pequeno, pois os principais campos estão disponíveis.*
- Os projetos "Benefícios Fiscais" e "Anexos RICMS" foram paralisados e aguardam homologação e validação do plano de projeto, respectivamente, pelas áreas interessadas. Também foi paralisada a atividade de Ciência de Dados relativa à "Sugestão de indicadores de qualidade das malhas fiscais", no aguardo da homologação pela IGF.
- Errata Relatório de Agosto:** o "BI Gestão de Processos" foi publicado na biblioteca do BI MicroStrategy, projeto concluído.



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO



e-PAF

Relacional implantado, dados disponíveis no BI; em andamento mapeamento dos dados complementares na semântica.



SGT (IPVA)

- Recolhimentos: mapeamento e desenvolvimento iniciado;
- Demais dados: mapeamento e modelagem de dados ainda em andamento.



NFP Cadastro

Modelagem e mapeamento dos dados em homologação, desenvolvimento do relacional iniciado.



SCANC

Entendimento e levantamento dos dados não finalizado.



SISCRED

Mapeamento da camada semântica iniciado.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS



TPS - Anvisa

A homologação está em andamento, identificada a necessidade de ajustes.



SUSTENTAÇÃO





Upgrade PWC

Disponibilizado pela Celepar o ambiente de homologação PowerCenter com a nova versão, para validação.



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIO A OUTROS PROJETOS

- **Sorteios de auditoria** (SEFA/CG): Publicada a Resolução SEFA 961/2021, que cria a lógica de sorteios. Aguardando adequações no sistema CAF/OSF pela Celepar.
- **Resolução de quotas** (REPR/AGAI): Concluída a etapa de avaliação de telas e iniciado o desenvolvimento.
- **Sala de monitoramento** (REPR/IGF): Formalizado pedido para aquisição de mobiliário e equipamentos TIC. Planta de mobiliário finalizada. Aquisições TI serão avaliadas posteriormente.
- **Contrato FIPE** (REPR/DCOE): Dados solicitados pela FIPE foram gerados e entregues à DCOE.

Atividades previstas para o próximo período



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

e-PAF	- finalizar mapeamento dos dados complementares na semântica.
NFP Cadastro	- finalizar desenvolvimento e iniciar homologação.
SCANC	- finalizar entendimento e levantamento dos dados.
SGT (IPVA)	- Recolhimentos : finalizar desenvolvimento, homologar e implantar. - Demais assuntos : finalizar modelagem, mapeamento dos dados e iniciar desenvolvimento.
SISCRED	- iniciar homologação da camada semântica; - iniciar desenvolvimento dos relatórios especificados pela IGF/SSTCE.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

DIMP	- adequar carga para leiaute versão 7.
TPS - Anvisa	- finalizar os ajustes pós homologação e realizar implantação.



PROJETOS

BI DEIM	- realizar ajustes identificados na homologação; - aguardar novo ciclo de homologação pela IGF/SSTCE.
BI Monitoramento Setorial	- continuar projeto de melhorias.
Ciência de Dados	- “produtizar” os trabalhos de enquadramento tributário.
Gestão dos Dados (Carga DW)	- finalizar a correção de casos de NF-e e CT-e ausentes. - identificar e corrigir casos de NFC-e e Eventos ausentes.
SiMFE	- realizar ajustes identificados na homologação; - aguardar novo ciclo homologação pela IGF/SDFE.
Educação & Treinamento	- realizar turma 10 (nível 2) do treinamento (EAD) 2021 do BI.



SUSTENTAÇÃO

Upgrade PWC	- iniciar validação do ambiente de homologação PowerCenter com a nova versão.
-------------	---



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

Disponível via acesso direto

Disponível via acesso direto E via MicroStrategy

Descontinuado

CADIN	CCRF	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	GTVE	ITCMD	ITCMD (SGT)	NFP	RH	SALDOS	UPD			BDF SINTEGRA, CARTÃO CRÉDITO, CTE, CV115, EFD, FDW, NFAE, NFE, NFISCAL (NFPRO)
-------	------	-------------------------	------	-----	------	-------	----------------	-----	----	--------	-----	--	--	---

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD, NFAE, NFP, SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE	TRANSPORTE CONSUMIDOR BPE	ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1 E 2) EFD	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 1 E 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1 E 2) EFD, RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCRED	EVENTOS (FASE 1 E 2) NFE	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1 A 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1 A 3) CC, DIMP, EFD	PREÇO SUGERIDO (FASE 1) TPS	PREÇO SUGERIDO (FASE 2) TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1 E 2) DAS-D, DAF607, DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST
TRÂNSITO (FASE 1) ONE	VÍNCULOS TROVALLE										

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/Areas_Assunto_DW_REPR_0.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 4) ADF, ECF, NFP	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFe COM	CRÉDITOS (FASE 2) BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	DOCUMENTOS FISCAIS NFF	ECONÔMICO DFC, GI	FINANCEIRO SIAF	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (FASE 2) E-PAF
PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 3) QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 4) CTE	SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO (FASE 2) DER	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD						

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO