



PROJETOS



BI DEIM

Realizados os ajustes identificados na homologação, aguarda novo ciclo de homologação pela IGF/SSTCE.



Gestão dos Dados (Carga DW)

Corrigidos os casos de NFC-e, NF-e e CT-e ausentes, exceto os casos de erro no sistema origem. Realizada correção de casos de eventos CT-e ausentes, reprocessamento em andamento.



Ciência de Dados

- "Produtização" dos trabalhos de enquadramento tributário em andamento;
- Iniciada análise de aplicação e uso da IA para as malhas de crédito presumido.



Monitoramento Setorial (antigo SIGEF7)

Em desenvolvimento a proposta inicial do projeto, conforme especificações da IGF.



Renúncia ICMS

Iniciado projeto para disponibilizar dados de Renúncia.



SiMFE

Realizados os ajustes identificados na homologação, aguarda novo ciclo de homologação pela IGF/SDFE.



Educação & Treinamento

Realizada turma 10 (nível 2) com 17 auditores.



IMPACTOS NAS ATIVIDADES

Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

Carga (histórica) de campos (novos) de Eventos (anteriores a jun/2020), ainda aguarda correções pela Celepar. Impacto pequeno, pois os principais campos estão disponíveis.



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO



e-PAF

Finalizado o mapeamento dos dados complementares na camada semântica.



SGT (IPVA)

- Recolhimentos: processo em homologação;
- IPVA: mapeamento e modelagem de dados ainda em andamento, desenvolvimento iniciado.



NFP Cadastro

Desenvolvimento finalizado, homologação em andamento.



SCANC

Entendimento e levantamento dos dados em andamento.



SISCREB

Homologação da camada semântica não iniciada, desenvolvimento dos relatórios iniciado.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS



DIMP - Leiaute versão 7

Carga em pré-stage adequada e implantada; adequação da carga do relacional em desenvolvimento.



TPS - Anvisa

Realizados os ajustes identificados na homologação, processo implantado.



SUSTENTAÇÃO




Upgrade PWC

Iniciada validação do ambiente de homologação PowerCenter com a nova versão.



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIO A OUTROS PROJETOS

- **Sorteios de auditoria** (SEFA/CG): Publicada a Resolução SEFA 961/2021, que cria a lógica de sorteios. Aguardando adequações no sistema CAF/OSF pela Celepar.
- **Resolução de quotas** (REPR/AGAI): Concluída a etapa de avaliação de telas e iniciado o desenvolvimento.
- **Sala de monitoramento** (REPR/IGF): Formalizado pedido para aquisição de mobiliário e equipamentos TIC. Planta de mobiliário finalizada. Aquisições TI serão avaliadas posteriormente.
- **Contrato FIPE** (REPR/DCOE): Reavaliação dos dados solicitados pela FIPE e DCOE em andamento.

Atividades previstas para o próximo período



PROJETOS

BI DEIM	- aguardar novo ciclo de homologação pela IGF/SSTCE.
BI Monitoramento Setorial	- continuar projeto de melhorias.
Ciência de Dados	- continuar “produtização” do enquadramento tributário; - continuar análise de aplicação e uso da IA para as malhas de crédito presumido.
Gestão dos Dados (Carga DW)	- aguardar correção pela Celepar dos casos de erros no sistema origem; - disponibilizar os dados de batimentos no BI.
Renúncia ICMS	- iniciar homologação dos dados no dimensional.
SiMFE	- aguardar novo ciclo homologação pela IGF/SDFE.
Educação & Treinamento	- realizar turma 11 (nível 3) do treinamento (EAD) 2021 do BI.



SUSTENTAÇÃO

Upgrade PWC	- finalizar validação da nova versão PowerCenter no ambiente de homologação; - planejar upgrade dos ambientes de desenvolvimento e produção.
-------------	---



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

ECD DA	- iniciar carga dos dados agregados em pré-stage.
NF3e	- iniciar explosão do XML para carga em pré-stage.
NFP Cadastro	- finalizar homologação e implantar; - iniciar ajuste dimensional cadastro.
SCANC	- finalizar entendimento e levantamento dos dados.
SGT (IPVA)	- Recolhimentos : finalizar homologação e implantar. - IPVA : finalizar modelagem, mapeamento dos dados e desenvolvimento.
SISCRED	- continuar desenvolvimento dos relatórios especificados pela IGF/SSTCE.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

DIMP	- finalizar adequação do relacional para leiaute versão 7; - realizar ajuste do dimensional.
TPS - Anvisa	- Realizar ajustes na camada semântica para os dados novos.



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

Disponível via acesso direto

Disponível via acesso direto E via MicroStrategy

Descontinuado

CADIN	CCRF	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	GTVE	ITCMD	ITCMD (SGT)	NFP	RH	SALDOS	UPD			BDF SINTEGRA, CARTÃO CRÉDITO, CTE, CV115, EFD, FDW, NFAE, NFE, NFISCAL (NFPRO)
-------	------	-------------------------	------	-----	------	-------	----------------	-----	----	--------	-----	--	--	---

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD, NFAE, NFP, SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE	TRANSPORTE CONSUMIDOR BPE	ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1 E 2) EFD	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 1 E 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1 E 2) EFD, RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCRED	EVENTOS (FASE 1 E 2) NFE	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1 A 4) IVA	IPVA (SGT) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1 A 3) CC, DIMP, EFD	PREÇO SUGERIDO (FASE 1) TPS	PREÇO SUGERIDO (FASE 2) TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1 E 2) DAS-D, DAF607, DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST
TRÂNSITO (FASE 1) ONE	VÍNCULOS TROVALLE										

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/Areas_Assunto_DW_REPR_0.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 4) ADF, ECF, NFP	BOLSA Bolsa Família	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3E, NFe COM	CRÉDITOS (FASE 2) BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	DOCUMENTOS FISCAIS NFF	ECONÔMICO DFC, GI	FINANCEIRO SIAF	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (FASE 2) E-PAF
PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 3) QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 4) CTE	SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO (FASE 2) DER	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD						

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

