



PROJETOS

- BI DEIM**
 Produto homologado e publicado.
- Gestão dos Dados (Carga DW)**
 - iniciado desenvolvimento dos batimentos com os totalizadores de NFe disponibilizados pela Celepar;
 - ainda não disponibilizados os dados de batimentos no BI.
- Ciência de Dados**
 - “Produtização” dos trabalhos de enquadramento tributário em andamento;
 - Análise de aplicação e uso da IA para as malhas de crédito presumido realizado.
- BI Monitoramento Setorial (antigo SIGEF7)**
 Versão inicial validada com IGF; desenvolvimento em andamento.
- Renúncia ICMS**
 Homologação dos dados no dimensional iniciada pela IGF/SAIF.
- SIMFE**
 Em andamento os ajustes identificados no novo ciclo de homologação.
- Educação & Treinamento**
 Realizada turma 11 (nível 3) com 15 auditores.

PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

- ECD DA**
 Implantada a carga dos dados agregados em pré-stage.
- NF3e**
 Iniciada explosão do XML para carga em pré-stage.
- NFP Cadastro**
 Homologação em andamento, ajustes do dimensional não iniciados.
- SCANC**
 Entendimento e levantamento dos dados finalizado.
- SGT (IPVA)**
 - Recolhimentos: processo ainda em homologação;
 - IPVA: mapeamento, modelagem de dados e desenvolvimento em andamento.
- SISCRED**
 Homologação da camada semântica não iniciada, desenvolvimento dos relatórios paralisados.

MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS


- DIMP - Leiaute versão 7**
 Adequação da carga do relacional e ajustes do dimensional finalizados; mapeamento na semântica realizado.
- TPS - Anvisa**
 Ajustes na camada semântica para os dados novos aguardará demanda de área de negócio.

SUSTENTAÇÃO

- Upgrade PWC**
 - Validado o ambiente de homologação PowerCenter com a nova versão;
 - Iniciada a validação do ambiente de desenvolvimento PowerCenter com a nova versão;
 - Planejamento do upgrade não realizado.

IMPACTOS NAS ATIVIDADES

- ▶ Ponto de Atenção: Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Carga (histórica) de campos (novos) de Eventos (anteriores a jun/2020), ainda aguarda correções pela Celepar. *Impacto pequeno, pois os principais campos estão disponíveis.*
- ▶ Risco: Ainda está pendente a correção, pela Celepar, dos erros de carga DF-e, prejudicando a integridade dos dados no DW.





APOIO A OUTROS PROJETOS

- **Sorteios de auditoria (SEFA/CG):** Sorteio de auditorias previsto para fev/2022. Viabilidade de adequações no sistema CAF/OSF em análise.
- **Resolução de quotas (REPR/AGAI):** Sistema para registro de quotas em desenvolvimento.
- **Sala de monitoramento (REPR/IGF):** Formalizado pedido para aquisição de mobiliário e equipamentos TIC.
- **Contrato FIPE (REPR/DCOE):** Reavaliação dos dados solicitados pela FIPE e DCOE em andamento.

Atividades previstas para o próximo período



PROJETOS

BI Monitoramento Setorial	- continuar projeto de melhorias.
Ciência de Dados	- continuar “produtização” do enquadramento tributário; - realizar ajustes e melhorias para aplicação e uso da IA para as malhas de crédito presumido.
FIPE	- realizar nova extração de dados para Contrato 543 2021.
Gestão dos Dados (Carga DW)	- aguardar correção pela Celepar dos casos de erros no sistema origem; - finalizar e implantar desenvolvimento dos batimentos com os totalizadores de NFe disponibilizados pela Celepar; - disponibilizar os dados de batimentos no BI.
Renúncia ICMS	- aguardar homologação dos dados no dimensional pela IGF.
SiMFE	- finalizar ajustes identificados na homologação pela IGF/SDFE.



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

NF3e	- finalizar controle de carga dos dados.
NFP Cadastro	- finalizar homologação e implantar; - iniciar ajustes dimensional cadastro.
SCANC	- definir arquitetura para carga dos dados; - definir escopo dos dados.
SGT (IPVA)	- Recolhimentos: finalizar homologação e implantar. - IPVA: continuar modelagem, mapeamento dos dados e desenvolvimento.
SISCREM	- retomar desenvolvimento dos relatórios especificados pela IGF/SSTCE.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

DEIM	- finalizar integração com Documentos Fiscais
-------------	---



SUSTENTAÇÃO

Upgrade PWC	- finalizar validação da nova versão PowerCenter no ambiente de desenvolvimento; - planejar upgrade dos ambientes de desenvolvimento e produção.
--------------------	---

