



PROJETOS

- BI Monitoramento Setorial (antigo SIGEF7)**
Projeto de melhorias em andamento.
- Ciência de Dados**
- “Produção” dos trabalhos de enquadramento tributário continua em andamento;
- Ajustes e melhorias em andamento para aplicação e uso da IA para as malhas de crédito presumido.
- FIPE**
Realizada nova extração de dados para Contrato 543 2021.
- Gestão dos Dados (Carga DW)**
Realizada correção parcial pela Celepar dos casos de erros no sistema origem; em homologação os batimentos com os totalizadores de NFe disponibilizados pela Celepar; dados de batimentos ainda não disponibilizados no BI.
- Renúncia ICMS**
Realizados ajustes identificados na homologação; dados disponibilizados na camada semântica; novo ciclo de homologação em andamento pela IGF/SAIF.
- SIMFE**
Finalizados ajustes identificados na homologação; novo ciclo de homologação em andamento pela IGF/SDFE.
- IPM**
Em andamento extração de dados de NF-e com participante produtor rural.

PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

- ECD DA**
Realizado levantamento de escopo da primeira fase dos relatórios dos dados agregados.
- NF3e**
Controle de carga dos dados não finalizado.
- NFP Cadastro**
Homologação finalizada e relacional implantado; ajustes do dimensional não iniciados.
- SCANC**
Definida arquitetura e escopo para carga dos dados.
- SGT (IPVA)**
- Recolhimentos: processo ainda em homologação;
- IPVA: mapeamento, modelagem de dados e desenvolvimento em andamento.
- SISCRED**
Desenvolvimento dos relatórios retomados.

MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

- DEIM**
Integração com Documentos Fiscais não finalizada.

SUSTENTAÇÃO



- Upgrade PWC**
- Finalizada validação do ambiente de desenvolvimento PowerCenter com a nova versão;
- Testes de cargas no ambiente de produção em andamento;
- Planejamento do upgrade realizado.

Ponto de Atenção Risco

IMPACTOS NAS ATIVIDADES

- Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- Carga (histórica) de campos (novos) de Eventos (anteriores a jun/2020), ainda aguarda correções pela Celepar. *Impacto pequeno, pois os principais campos estão disponíveis.*
- Ainda está pendente a correção, pela Celepar, dos erros de carga DF-e, prejudicando a integridade dos dados no DW.

EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIO A OUTROS PROJETOS

- **Sorteios de auditoria (SEFA/CG):** Sorteio de auditorias previsto para fev/2022. Viabilidade de adequações no sistema CAF/OSF em análise.
- **Resolução de quotas (REPR/AGAI):** Versão inicial do sistema para registro de quotas em homologação.
- **Sala de monitoramento (REPR/IGF):** Formalizado pedido para aquisição de mobiliário e equipamentos TIC.
- **Contrato FIPE (REPR/DCOE):** Gerados os dados requisitados pela FIPE / DCOE.

Atividades previstas para o próximo período



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

ECD DA	- finalizar desenvolvimento dos relatórios e painel da fase 1.
NF3e	- finalizar controle de carga dos dados; - homologar e implantar pré-stage e stage.
NFP Cadastro	- iniciar ajustes dimensional cadastro.
SCANC	- iniciar desenvolvimento em pré-stage.
SGT (IPVA)	- Recolhimentos: finalizar homologação e implantar. - IPVA: continuar modelagem, mapeamento dos dados e desenvolvimento.
SISCREDD	- continuar desenvolvimento dos relatórios especificados pela IGF/SSTCE.



SUSTENTAÇÃO

Upgrade PWC	- finalizar testes das cargas no ambiente de produção; - realizar upgrade dos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção.
Upgrade Teradata	- realizar upgrade do banco de dados para versão 17.10.



PROJETOS

BI Monitoramento Setorial	- finalizar ajustes do projeto de melhorias; - apresentar versão BETA e iniciar homologação.
Ciência de Dados	- continuar “produtização” do enquadramento tributário; - realizar ajustes e melhorias para aplicação e uso da IA para as malhas de crédito presumido.
Gestão dos Dados (Carga DW)	- aguardar correção pela Celepar dos casos de erros no sistema origem; - implantar desenvolvimento dos batimentos com os totalizadores de NFe disponibilizados pela Celepar; - disponibilizar os dados de batimentos no BI; - iniciar desenvolvimento dos batimentos com os totalizadores de NFOUF que serão disponibilizados pela Celepar.
IPM	- finalizar extração de dados de NF-e com participante produtor rural.
Renúncia ICMS	- aguardar novo ciclo da homologação do dimensional pela IGF/SAIF.
SiMFE	- aguardar novo ciclo da homologação pela IGF/SDFE.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

DEIM	- finalizar integração com Documentos Fiscais.
EFD 2022	- iniciar ajustes da EFD da versão 2022.

