



PROJETOS

- BI Monitoramento Setorial (antigo SIGEF7)**
 - ajustes do projeto de melhorias em andamento;
 - apresentação versão BETA planejada para 18/02/22.
- Ciência de Dados**
 - "Produtização" dos trabalhos de enquadramento tributário continua em andamento;
 - Ajustes e melhorias em andamento para aplicação e uso da IA para as malhas de crédito presumido.
- Gestão dos Dados (Carga DW)**
 - Realizada correção apenas parcial pela Celepar dos casos de erros no sistema origem; implantado os batimentos com os totalizadores de NFe disponibilizados pela Celepar; dados de batimentos ainda não disponibilizados no BI; iniciado desenvolvimento de batimentos com os totalizadores NFOUF.
- IPM**
 - Finalizada extração de dados de NF-e com participante produtor rural.
- Renúncia ICMS**
 - Finalizada homologação do dimensional pela IGF/SAIF.
- SiMFE**
 - Implantação realizada.



IMPACTOS NAS ATIVIDADES

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- Carga (histórica) de campos (novos) de Eventos (anteriores a jun/2020), ainda aguarda correções pela Celepar. *Impacto pequeno, pois os principais campos estão disponíveis.*
- Ainda está pendente a correção, pela Celepar, dos erros de carga DF-e, prejudicando a integridade dos dados no DW.
- Base de dados da NFC-e na Celepar está apresentando extrema lentidão, acarretando em atraso nas cargas do DW e prejudicando a disponibilidade de dados aos auditores fiscais..



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

- ECD DA**
 - Finalizado desenvolvimento da primeira fase do painel e dos relatórios dos dados agregados; relatórios aguardando homologação pela IGF/SDFE.
- NF3e**
 - Controle de carga dos dados finalizado; em andamento ajustes identificados na homologação da pré stage e stage.
- NFP Cadastro**
 - Ajustes do dimensional não iniciados.
- SCANC**
 - Iniciado desenvolvimento em pré-stage.
- SGT (IPVA)**
 - Recolhimentos: processo ainda em homologação;
 - IPVA: foram paralisados o mapeamento, modelagem e desenvolvimento.
- SISCRED**
 - Desenvolvimento dos relatórios em andamento;
 - Realizada priorização do escopo com IGF/SSTC.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

- DEIM**
 - Integração com documentos fiscais paralisada.
- EFD 2022**
 - Iniciados ajustes da EFD versão 2022.




SUSTENTAÇÃO

- Upgrade PWC**
 - Testes de cargas no ambiente de produção finalizados;
 - Realizado upgrade dos 4 ambientes (dev, hom, prod e sandbox) do PowerCenter com a nova versão 10.5.1.1.
- Upgrade Teradata**
 - Realizado upgrade do banco de dados para versão 17.10.



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIO A OUTROS PROJETOS

- **Sorteios de auditoria (SEFA/CG):** Primeiro sorteio de auditorias deverá ser realizado em fev/2022.
- **Resolução de quotas (REPR/AGAI):** Previsão de utilização do novo sistema pela 1ª DRR em caráter de teste.
- **Sala de monitoramento (REPR/IGF):** Formalizado pedido para aquisição de equipamentos TIC. Reforma do local em andamento. Mobiliário definido.
- **Contrato FIPE (REPR/DCOE):** Novas especificações de extração de dados requisitadas pela FIPE / DCOE.

Atividades previstas para o próximo período



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

ECD DA	- iniciar desenvolvimento dos relatórios e painel da fase 2.
NF3e	- finalizar ajustes pós homologação e implantar pré-stage e stage; - iniciar mapeamento e modelagem dos dados do relacional.
NFP Cadastro	- iniciar ajustes dimensional cadastro.
SCANC	- continuar desenvolvimento em pré-stage.
SGT (IPVA)	- Recolhimentos: finalizar homologação e implantar. - IPVA: retomar modelagem, mapeamento dos dados e desenvolvimento.
SISCREDE	- continuar desenvolvimento dos relatórios especificados pela IGF/SSTCE.



SUSTENTAÇÃO

e-Protocolo	- iniciar desenvolvimento para extração dos dados via webservice.
Documentos Fiscais	- desenvolver mecanismo de fila para carga de eventos.



PROJETOS

BI Monitoramento Setorial	- aguardar homologação do produto pela IGF.
Ciência de Dados	- continuar ajustes e melhorias para aplicação e uso da IA para as malhas de crédito presumido.
FIPE	- iniciar extração de dados adicionais para o Contrato 543/2021.
Gestão dos Dados (Carga DW)	- aguardar correção pela Celepar dos casos de erros no sistema origem; - disponibilizar os dados de batimentos no BI; - finalizar desenvolvimento dos batimentos com os totalizadores de NFOUF que serão disponibilizados pela Celepar.
Treinamento	- iniciar planejamento do projeto de treinamentos 2022.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

BI ADRC-ST	- iniciar desenvolvimento das novas malhas.
DEIM	- retomar modelagem da integração com Documentos Fiscais.
EFD 2022	- finalizar ajustes da EFD da versão 2022; - realizar homologação e implantação.

