



# Phoenix | RELATÓRIO DE SITUAÇÃO



## PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

- ECD DA**

Iniciado desenvolvimento dos relatórios e painel da segunda fase, pendente regras para os índices; fase 1 aguardando homologação pela IGF/SDFE.
- NF3e**

Ajustes pós homologação finalizados, implantação da pré stage e stage realizada; mapeamento e modelagem dos dados do relacional iniciado.
- NFP Cadastro**

Ajustes do dimensional iniciados.
- SCANC**

Desenvolvimento em pré-stage finalizado, view sandbox criadas.
- SGT (IPVA)**
  - Recolhimentos: processos homologados e implantados;
  - IPVA: mapeamento e modelagem de dados finalizados; desenvolvimento em andamento.
- SISCRE**
  - Desenvolvimento dos relatórios finalizados;
  - Aguardando homologação pela IGF/SSTC.

## PROJETOS

- BI Monitoramento Setorial**
  - Aguardando homologação pela IGF.
- Ciência de Dados**
  - Ajustes e melhorias finalizados para aplicação e uso da IA para as malhas de crédito presumido, proposta de falsos positivos de malhas fiscais.
- Gestão dos Dados (Carga DW)**

Ainda aguarda correção pela Celepar dos casos de erros no sistema origem; implantado batimentos com totalizadores de NFe; disponibilização no BI aguarda nova coluna (Celepar); batimentos dos totalizadores NFOUF em homologação.
- FIPE**

Iniciada extração de dados de novas especificações relativas ao Contrato 543/2021.
- Treinamento**

Planejamento do projeto de treinamentos 2022 não iniciado.
- Contratação Infra DW Teradata**

O Estudo Técnico Preliminar foi finalizado. O Termo de Referência está em fase final de elaboração.

## MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

- DEIM**

Integração com documentos fiscais ainda paralisada.
- EFD 2022**

Ajustes EFD versão 2022 homologados, aguarda janela para implantação.
- BI ADRC-ST**

Desenvolvimento de novas malhas iniciado.



## SUSTENTAÇÃO

- Documentos Fiscais**

Iniciado o desenvolvimento do mecanismo de fila para carga de eventos.
- e-Protocolo**

Desenvolvimento da extração dos dados via webservice iniciado.
- Upgrade MicroStrategy**
  - Realizada atualização do ambiente MicroStrategy para a versão 2021 (11.3.46).





### IMPACTOS NAS ATIVIDADES

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- Carga (histórica) de campos (novos) de Eventos (anteriores a jun/2020), ainda aguarda correções pela Celepar. *Impacto pequeno, pois os principais campos estão disponíveis.*
- Ainda está pendente a correção, pela Celepar, dos erros de carga DF-e, prejudicando a integridade dos dados no DW.
- O Projeto SCANC será entregue dentro da estratégia "Sandbox Analítica".



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





## APOIO A OUTROS PROJETOS

- **Sorteios de auditorias (SEFA/CG):** Primeiro sorteio de auditorias realizado em fev/2022.
- **Gestão de Atividades (REPR/AGAI):** Iniciados testes de utilização do novo sistema pela 1ª DRR.
- **Sala de monitoramento (REPR/IGF):** Formalizado pedido para aquisição de equipamentos TIC. Reforma do local em andamento.
- **Contrato FIPE (REPR/DCOE):** Iniciadas novas extrações de dados requisitadas pela FIPE / DCOE.

## Atividades previstas para o próximo período

### PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

<b>ECD DA</b>	- aguardar homologação dos relatórios e painel da fase 1; - aguardar definição de regra dos índices pela IGF para finalizar fase 2.
<b>NF3e</b>	- finalizar mapeamento e modelagem dos dados do relacional; - iniciar desenvolvimento do relacional.
<b>NFP Cadastro</b>	- finalizar ajustes dimensional cadastro.
<b>SCANC</b>	- disponibilizar dados em Sandbox para IGF homologar os dados.
<b>SGT (IPVA)</b>	- finalizar desenvolvimento do relacional; - iniciar homologação do relacional.
<b>SISCRED</b>	- aguardar homologação dos relatórios pela IGF/SSTCE.

### SUSTENTAÇÃO

<b>e-Protocolo</b>	- finalizar desenvolvimento para extração dos dados via webservice.
<b>Documentos Fiscais</b>	- finalizar mecanismo de fila para carga de eventos.

### PROJETOS

<b>BI Monitoramento Setorial</b>	- aguardar homologação do produto pela IGF.
<b>Ciência de Dados</b>	- disponibilizar dados de enquadramento tributário em Sandbox; - iniciar levantamento de requisitos para projeto em parceria com a AFRAC.
<b>FIPE</b>	- finalizar extração de dados adicionais para o Contrato 543/2021.
<b>Gestão dos Dados (Carga DW)</b>	- aguardar correção pela Celepar dos casos de erros no sistema origem; - disponibilizar os dados de batimentos no BI; - finalizar desenvolvimento dos batimentos com os totalizadores de NFOUF que serão disponibilizados pela Celepar.
<b>Treinamento</b>	- iniciar planejamento do projeto de treinamentos 2022.
<b>Contratação Infra DW Teradata</b>	- finalizar Termo de Referência (TDR), obter proposta comercial e dar início ao processo de contratação de nova infraestrutura de DW Teradata.

### MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

<b>BI ADRC-ST</b>	- continuar desenvolvimento das novas malhas.
<b>DEIM</b>	- retomar modelagem da integração com Documentos Fiscais.
<b>EFD 2022</b>	- realizar implantação.



## Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

### SANDBOX

■ Disponível via acesso direto   ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy   ■ Descontinuado

CADIN	CCRF	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	GTVE	ITCMD	ITCMD (SGT)	NFP	RH QUO	SALDOS	UPD	SCANC		BDF SINTEGRA, CARTÃO CRÉDITO, CTE, CV115, EFD, FDW, NFAE, NFE, NFISCAL (NFPRO)
-------	------	-------------------------	------	-----	------	-------	----------------	-----	-----------	--------	-----	-------	--	--

### DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3e	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD, NFAE, NFP, SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE	TRANSPORTE CONSUMIDOR BPE	ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1 E 2) EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 1 E 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1 E 2) EFD, RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCRED	EVENTOS (FASE 1 E 2) NFE	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1 A 4) IVA	IPVA (FASE 5) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1 A 3) CC, DIMP, EFD	PREÇO SUGERIDO (FASE 1 E 2) TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1 E 2) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1 E 2) DAS-D, DAF607, DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST	TRÂNSITO (FASE 1) ONE	VÍNCULOS TROVALLE

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: [http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2021-08/Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_0.pdf](http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/Areas_Assunto_DW_REPR_0.pdf)

Paralisado

### NÃO INICIADO

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 4) ADF, ECF, NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 3) NFe COM	CRÉDITOS (FASE 2) BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	DOCUMENTOS FISCAIS NFF	FINANCEIRO SIAF	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (FASE 2) E-PAF	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 4) META4
SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO (FASE 2) DER	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD									

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

