



PROJETOS

- BI Monitoramento Setorial**
Aguardando homologação pela IGF.
- Ciência de Dados**
- dados de enquadramento tributário disponibilizados em Sandbox, melhorias para identificação de operações suspeitas finalizadas;
- finalizada a etapa de Entendimento Inicial para execução do objeto da parceria com a AFRAC.
- Gestão dos Dados (Carga DW)**
Ainda aguarda correção pela Celepar dos casos de erros no sistema origem; disponibilização dos dados no BI; batimentos dos totalizadores NFOUF ainda em homologação.
- FIPE**
Finalizada extração de dados de novas especificações relativas ao Contrato 543/2021.
- Treinamento**
Planejamento do projeto de treinamentos 2022 realizado e divulgado.
- Contratação Infra DW Teradata**
Termo de Referência finalizado, proposta comercial obtida, contratação aprovada pelo GAB/REPR e DG/SEFA. Protocolo (18.760.284-0) em fase de análise no Cetic/Celepar.



IMPACTOS NAS ATIVIDADES

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- Carga (histórica) de campos (novos) de Eventos (anteriores a jun/2020), ainda aguarda correções pela Celepar. *Impacto pequeno, pois os principais campos estão disponíveis.*
- Ainda está pendente a correção, pela Celepar, dos erros de carga DF-e, prejudicando a integridade dos dados no DW.
- O Projeto SCANC será entregue dentro da estratégia "Sandbox Analítica".



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

- ECD DA**
Pendente regras para os índices; fase 1 aguardando homologação pela IGF/SDFE.
- NF3e**
Mapeamento e modelagem dos dados do relacional finalizado, desenvolvimento do relacional realizado, em andamento os testes unitários.
- NFP Cadastro**
Ajustes do dimensional finalizados.
- SCANC**
Dados disponibilizados em Sandbox, em homologação pela IGF.
- SGT (IPVA)**
Desenvolvimento do relacional em andamento, homologação iniciada.
- SISCRED**
Aguardando homologação pela IGF/SSTC.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

- DEIM**
Integração com documentos fiscais ainda paralisada.
- EFD 2022**
Ajustes EFD versão 2022 implantados.
- BI ADRC-ST**
Desenvolvimento de novas malhas finalizado, aguarda homologação da área demandante.




SUSTENTAÇÃO

- Documentos Fiscais**
Finalizado o desenvolvimento do mecanismo de fila para carga de eventos.
- e-Protocolo**
Desenvolvimento da extração dos dados via webservice finalizado.



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIO A OUTROS PROJETOS

- **Gestão de Atividades (REPR/AGAI):** Iniciados testes de utilização do novo sistema pela 1ª DRR.
- **Sala de monitoramento (REPR/IGF):** Formalizado pedido para aquisição de equipamentos TIC. Reforma do local em andamento.
- **Contrato FIPE (REPR/DCOE):** Realizadas as extrações de dados requisitadas pela FIPE / DCOE. Realizado aditivo contratual ampliando prazo do contrato em 6 meses.

Atividades previstas para o próximo período

PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

ECD DA	- aguardar homologação dos relatórios e painel da fase 1; - aguardar definição de regra dos índices pela IGF para finalizar fase 2.
NF3e	- finalizar homologação e realizar implantação do relacional; - iniciar ajustes no dimensional.
SCANC	- realizar ajustes pós homologação dos dados em Sandbox pela IGF.
SGT (IPVA)	- finalizar desenvolvimento do relacional; - finalizar homologação do relacional e realizar implantação; - iniciar modelagem do dimensional.
SISCREED	- aguardar homologação dos relatórios pela IGF/SSTCE.

SUSTENTAÇÃO

e-Protocolo	- iniciar homologação da extração dos dados via webservice.
--------------------	---

PROJETOS

BI Monitoramento Setorial	- aguardar homologação do produto pela IGF.
Ciência de Dados	- iniciar evolução algoritmos CEST, NCM e GTIN; - aguardar a preparação da arquitetura tecnológica pela AFRAC; - aguardar classificação de produtos IPARDES.
Gestão dos Dados (Carga DW)	- aguardar correção pela Celepar dos casos de erros no sistema origem; - finalizar desenvolvimento dos batimentos com os totalizadores de NFOUF que serão disponibilizados pela Celepar.
Treinamento	- realizar turma 1 (nível 1) do treinamento (EAD) 2022 do BI.
Contratação Infra DW Teradata	- aguardar aprovação do CETIC/Celepar.

MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

BI ADRC-ST	- aguardar homologação das novas malhas pela área demandante.
DEIM	- reavaliar modelagem de integração (malhas) com Documentos Fiscais.
EFD 2022	- realizar ajustes no dimensional.



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

CADIN	CCRF	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	GTVE	ITCMD	ITCMD (SGT)	NFP	RH QUO	SALDOS	UPD	SCANC		BDF SINTEGRA, CARTÃO CRÉDITO, CTE, CV115, EFD, FDW, NFAE, NFE, NFISCAL (NFPRO)
-------	------	-------------------------	------	-----	------	-------	----------------	-----	-----------	--------	-----	-------	--	--

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3e	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD, NFAE, NFP, SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE	TRANSPORTE CONSUMIDOR BPE	ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1 E 2) EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 1 E 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1 E 2) EFD, RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCREC	EVENTOS (FASE 1 E 2) NFE	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1 A 4) IVA	IPVA (FASE 5) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1 A 3) CC, DIMP, EFD	PREÇO SUGERIDO (FASE 1 E 2) TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1 E 2) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1 E 2) DAS-D, DAF607, DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST	TRÂNSITO (FASE 1) ONE	VÍNCULOS TROVALLE

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/Areas_Assunto_DW_REPR_0.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 4) ADF, ECF, NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 3) NFe COM	CRÉDITOS (FASE 2) BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	DOCUMENTOS FISCAIS NFF	FINANCEIRO SIAF	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (FASE 2) E-PAF	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 4) META4
SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO (FASE 2) DER	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD									

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

