



## PROJETOS

**BI Monitoramento Setorial**  
 Aguardando homologação pela IGF.

**Ciência de Dados**  
 - Evolução dos algoritmos CEST, NCM e GTIN para visão única do produto em andamento;  
 - Cooperação AFRAC: definida a arquitetura tecnológica geral para os trabalhos. A preparação do ambiente pela AFRAC está em andamento.  
 - Cooperação IPARDES: recebidas novas amostras de dados; ciclo de classificação de produtos IPARDES em andamento.

**Gestão dos Dados (Carga DW)**  
 A evolução dos processos DW e as correções dos dados na origem (Oracle) passarão a ser acompanhados como sustentação do ambiente e não mais via status report.

**FIPE**  
 Finalizada extração de dados de novas especificações (v5).

**Treinamento**  
 Turma 2 (nível 2) realizada com 6 auditores.

**Contratação Infra DW Teradata**  
 Protocolo (18.760.284-0) aprovado pela PGE. Aguarda definição de ordenador de despesas para assinatura de contrato.

**IMPACTOS NAS ATIVIDADES**

**Ponto de Atenção** Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

**Risco** ADRC-ST: a adequação dos trabalhos da AGAA ao projeto DCOE 01/2022 abrangem a pós-validação dos arquivos e as malhas para auditoria fiscal. Os casos de apoio pontual às análises de ADRC-ST realizados pelas Delegacias Regionais serão tratados como mentoria BI.



## PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

**ECD DA**  
 Relatórios e painel da fase 1 foram homologados pela IGF/SDFE. Ainda pendente as regras para os índices.

**NF3e**  
 Mapeamento dos dados na camada semântica realizado.

**SCANC**  
 Carga histórica dos dados realizada, aguarda homologação da área demandante; automatização da obtenção na origem (portal SCANC) iniciada.

**SGT (IPVA)**  
 Desenvolvimento do relacional finalizado, ajustes identificados na homologação em andamento, implantação não realizada; modelagem dimensional iniciada.

**SISCRED**  
 Aguardando homologação pela IGF/SSTC.



## MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

**EFD 2022**  
 Ajustes no dimensional não realizados.

**BI ADRC-ST**  
 Os trabalhos foram reorganizados para adaptação ao Projeto DCOE 01/2022.




## SUSTENTAÇÃO

**e-Protocolo**  
 Homologação paralisada, aguardando liberação da Celepar.



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





## APOIOS PONTUAIS EM PROJETOS DE OUTROS SETORES

- **Gestão de Atividades (REPR/AGAI):** Identificadas necessidades de ajustes no aplicativo. Alterações requisitadas à Celepar.
- **Sala de monitoramento (REPR/IGF):** Formalizado pedido para aquisição de equipamentos TIC. Reforma do local em andamento.
- **Contrato FIPE (REPR/DCOE):** Extrações finalizadas pela AGAA. Extrações avaliadas pela DCOE. Conteúdo encaminhado à FIPE.

## Atividades previstas para o próximo período



### PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

<b>ECD DA</b>	- aguardar definição de regra dos índices pela IGF para finalizar fase 2.
<b>SCANC</b>	- aguardar homologação da carga histórica dos dados; - finalizar automatização da obtenção na origem (portal SCANC).
<b>SGT (IPVA)</b>	- finalizar ajustes pós homologação do relacional e realizar implantação; - finalizar modelagem do dimensional; - realizar ajustes na camada semântica.
<b>SISCRED</b>	- aguardar homologação dos relatórios pela IGF/SSTCE.



### SUSTENTAÇÃO

<b>e-Protocolo</b>	- iniciar homologação da extração dos dados via webservice, após liberação da Celepar.
--------------------	--



### PROJETOS

<b>BI Monitoramento Setorial</b>	- aguardar homologação pela IGF.
<b>Ciência de Dados</b>	- continuar a evolução dos algoritmos para visão única do produto; - aguardar preparação do ambiente pela AFRAC; - continuar ciclo de classificação de produtos pelo IPARDES.
<b>Treinamento</b>	- realizar turma 3 (nível 3) do treinamento (EAD) 2022 do BI.
<b>Contratação Infra DW Teradata</b>	- aguardar definição do ordenador de despesas Funrefisco; - assinar novo Contrato.
<b>Projeto ADRC-ST</b>	- iniciar trabalhos para “pós-validação” de arquivos ADRC-ST. - realizar entendimento inicial para as malhas de auditoria fiscal.
<b>FIPE</b>	- realizar extração de dados de novas especificações (v6).



### MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

<b>EFD 2022</b>	- realizar ajustes na camada semântica.
-----------------	---



## Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

### SANDBOX

■ Disponível via acesso direto   ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy   ■ Descontinuado

CADIN	CCRF	DAF607 DASD DEFIS	ECD	GTVE	ITCMD	ITCMD (SGT)	IPVA (SGT)	NFP	RH QUO	SALDOS	SCANC	UPD	BDF SINTEGRA, CARTÃO CRÉDITO, CTE, CV115, DEIM, EFD, FDW, NFAE, NFE, NFISCAL (NFPRO)
-------	------	-------------------------	-----	------	-------	----------------	---------------	-----	-----------	--------	-------	-----	---

### DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3e	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD, NFAE, NFP, SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE	TRANSPORTE CONSUMIDOR BPE	ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1 E 2) EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 1 E 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1 E 2) EFD, RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCREC	EVENTOS (FASE 1 E 2) NFE	GIA GIA, GIAST
IPVA (FASE 1 A 4) IVA	IPVA (FASE 5) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1 A 3) CC, DIMP, EFD	PREÇO SUGERIDO (FASE 1 E 2) TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1 E 2) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1 E 2) DAS-D, DAF607, DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST	TRÂNSITO (FASE 1) ONE	VÍNCULOS TROVALLE

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: [http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2022-04/Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_20220427.pdf](http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2022-04/Areas_Assunto_DW_REPR_20220427.pdf)

Paralisado

### NÃO INICIADO

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 4) ADF, ECF, NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 3) NFe COM	CRÉDITOS (FASE 2) BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	DOCUMENTOS FISCAIS NFF	FINANCEIRO SIAF	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (FASE 2) E-PAF	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 4) META4
SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO (FASE 2) DER	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD									

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

