



PROJETOS

- BI Monitoramento Setorial**
Homologação finalizada pela IGF, melhorias em andamento.
- Ciência de Dados**
 - Evolução dos algoritmos CEST, NCM e GTIN para visão única do produto paralisadas devido férias do cientista;
 - Cooperação AFRAC: realizada preparação do ambiente provisório e análise preliminar de amostra dos dados.
 - Cooperação IPARDES: ciclo de classificação de produtos IPARDES em andamento.
- FIPE**
Finalizada extração de dados de novas especificações (v6).
- Treinamento**
Turma 3 (nível 3) realizada com 5 auditores.
- Contratação Infra DW Teradata**
Contrato assinado em 12/07/22.



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

- ECD DA**
Ainda pendente as regras para os índices pela IGF.
- SCANC**
Carga histórica dos dados ainda aguarda homologação da área demandante; automatização da obtenção na origem (portal SCANC) ainda não finalizada.
- SGT (IPVA)**
Relacional e dimensional implantados, ajustes na camada semântica em andamento.
- SISCRED**
Homologação tácita.




MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

- EFD 2022**
Ajustes no dimensional realizados.
- ## SUSTENTAÇÃO
- e-Protocolo**
Homologação paralisada, mesmo após liberação da Celepar.
 - ADRC-ST**
Fiscalização das malhas em andamento.




IMPACTOS NAS ATIVIDADES



- Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- A implantação dos dados do sistema de vínculos "Trovalle" foi cancelada, em especial devido à defasagem dos dados.



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIOS PONTUAIS EM PROJETOS DE OUTROS SETORES

- **Gestão de Atividades** (REPR/AGAI): Aguardando ajustes no aplicativo pela Celepar.
- **Sala de monitoramento** (REPR/IGF): Formalizado pedido para aquisição de equipamentos TIC. Reforma do local em andamento.
- **Contrato FIPE** (REPR/DCOE): Extrações finalizadas pela AGAA. Extrações avaliadas pela DCOE. Conteúdo encaminhado à FIPE.
- **ADRC-ST** (REPR/DCOE): Entendimento inicial não realizado; trabalhos de 'pós-validação' de arquivos iniciados.

Atividades previstas para o próximo período



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

ECD DA	- aguardar definição de regra dos índices pela IGF para finalizar fase 2.
SCANC	- aguardar homologação da carga histórica dos dados; - finalizar automatização da obtenção na origem (portal SCANC).
SGT (IPVA)	- finalizar ajustes na camada semântica.



PROJETOS

BI Monitoramento Setorial	- finalizar melhorias no produto.
Ciência de Dados	- continuar a evolução dos algoritmos para visão única do produto; - evoluir análise preliminar da AFRAC com maior amostra de dados; - continuar ciclo de classificação de produtos pelo IPARDES.
Treinamento	- realizar turma 4 (nível 1) do treinamento (EAD) 2022 do BI.
Contratação Infra DW Teradata	- realizar a preparação do datacenter (SEFA/ATIC e Celepar); - elaborar plano de migração (Teradata e AGAA).



SUSTENTAÇÃO

e-Protocolo	- iniciar homologação da extração dos dados via webservice.
ADRC-ST	- finalizar primeira etapa de fisicalização das malhas.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

BI Simples Nacional	- evoluir malha do simples nacional.
----------------------------	--------------------------------------



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

CADIN	CCRF	DAF607 DASD DEFIS	ECD	GTVE	ITCMD	ITCMD (SGT)	IPVA (SGT)	NFP	RH QUO	SALDOS	SCANC	UPD	BDF SINTEGRA, CARTÃO CRÉDITO, CTE, CV115, DEIM, EFD, FDW, NFAE, NFE, NFISCAL (NFPRO)
-------	------	-------------------------	-----	------	-------	----------------	---------------	-----	-----------	--------	-------	-----	---

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3e	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD, NFAE, NFP, SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE	TRANSPORTE CONSUMIDOR BPE	ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1 E 2) EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 1 E 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1 E 2) EFD, RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCREC	EVENTOS (FASE 1 E 2) NFE	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1 A 4) IVA	IPVA (FASE 5) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1 A 3) CC, DIMP, EFD	PREÇO SUGERIDO (FASE 1 E 2) TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1 E 2) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1 E 2) DAS-D, DAF607, DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST	TRÂNSITO (FASE 1) ONE	VÍNCULOS TROVALLE

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2022-04/Areas_Assunto_DW_REPR_20220427.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 4) ADF, ECF, NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 3) NFe COM	CRÉDITOS (FASE 2) BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	FINANCEIRO SIAF	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (FASE 2) E-PAF	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 4) META4	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF
SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO (FASE 2) DER	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD										

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

