



PROJETOS



BI Monitoramento Setorial

Finalizadas as melhorias no produto. Um novo leiaute foi proposto, tendo sido aceito pela IGF.



Ciência de Dados

- Evolução dos algoritmos CEST, NCM e GTIN para visão única do produto em andamento (arquitetura de MLOps, Modelos e Human Labeling).
- Cooperação AFRAC: evolução da análise preliminar da AFRAC com maior amostra de dados realizada; em andamento a etapa de exploração inicial dos dados.
- Cooperação IPARDES: ciclo de classificação de produtos IPARDES em andamento.



FIPE

Finalizada a extração de dados de novas especificações (v7).



Treinamento

Turma 4 (nível 1) realizada com 6 auditores.



Contratação Infra DW Teradata

Ativação da nova infraestrutura aguarda disponibilização do datacenter pela SEFA/ATIC. Previsão: final de agosto. Plano de migração em fase final de elaboração.



IMPACTOS NAS ATIVIDADES



Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.



Ponto de Atenção



Risco



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO



ECD DA

Ainda pendente na IGF a definição das regras dos índices.



SCANC

Carga histórica dos dados em homologação pela área demandante, divergências encontradas; a automatização da obtenção dos dados na origem (portal SCANC) ainda não foi finalizada.



SGT (IPVA)

Os ajustes na camada semântica foram finalizados.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS



BI Simples Nacional

Os trabalhos de evolução das malhas fiscais foram iniciados.



SUSTENTAÇÃO



e-Protocolo

A homologação da extração de dados via webservice não foi iniciada.





ADRC-ST

Foi finalizada a primeira etapa da fisicalização das malhas de seleção.



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIOS PONTUAIS EM PROJETOS DE OUTROS SETORES

- **Gestão de Atividades** (REPR/AGAI): Aguardando ajustes no aplicativo pela Celepar.
- **Sala de monitoramento** (REPR/IGF): Reforma do local ainda em andamento.
- **Contrato FIPE** (REPR/DCOE): Projeto finalizado.
- **ADRC-ST** (REPR/DCOE): A IGF demandará à Celepar um sistema de controle de despachos ADRC-ST; a DCOE centralizará as análises dos pedidos dos contribuintes; na AGAA, continuam os trabalhos de 'pós-validação' de arquivos (malhas de seleção). Será disponibilizado no DW os dados de ROT-ST. Os trabalhos de implantação de malhas de auditoria estão paralisados.

Atividades previstas para o próximo período



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

ECD DA	- aguardar definição de regra dos índices pela IGF para finalizar fase 2.
GA	- iniciar desenvolvimento das stages.
SCANC	- aguardar homologação da carga histórica dos dados; - homologar automatização da obtenção na origem (portal SCANC).
SGT (IPVA)	- implantar dados de débitos de veículos e de histórico de lançamentos da "visão FDW".



SUSTENTAÇÃO

e-Protocolo	- iniciar homologação da extração dos dados via webservice.
ADRC-ST	- evoluir segunda etapa de fisicalização das malhas de seleção; - implantar dados de ROT-ST.



PROJETOS

BI Monitoramento Setorial	- realizar capacitação dos delegados e inspetores; - implantar o BI Monitoramento Setorial em produção.
Ciência de Dados	- evoluir o módulo de Human Labeling, a estrutura de MLOps e o modelo de cadastro homogêneo de produtos; - AFRAC: continuar a etapa de exploração inicial dos dados; - IPARDES: continuar ciclo de classificação de produtos.
Treinamento	- realizar turma 6 (nível 3) do treinamento (EAD) 2022 do BI. <i>* a turma 5 (nível 2) foi cancelada (quant. mínima de alunos não atingida).</i>
Contratação Infra DW Teradata	- aguardar a disponibilização do datacenter (SEFA/ATIC e Celepar); - finalizar e aprovar o plano de migração (Teradata e AGAA).
Controle de Trânsito	- iniciar levantamento, desenho e modelagem do dimensional. <i>* o projeto envolve a disponibilização no BI de uma visão integrada específica para monitorar trânsito (placas, eventos, motoristas, etc.).</i>



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

BI Simples Nacional	- realizar melhoria na performance das tabelas envolvidas no BI do Simples Nacional.
CAF/OSF	- evoluir processos de carga (origem de dados de FDW para CAF/OSF).



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

Disponível via acesso direto

Disponível via acesso direto E via MicroStrategy

Descontinuado

CADIN	CCRF	DAF607 DASD DEFIS	ECD	GTVE	ITCMD	ITCMD (SGT)	IPVA (SGT)	NFP	RH QUO	SALDOS	SCANC	UPD	BDF SINTEGRA, CARTÃO CRÉDITO, CTE, CV115, DEIM, EFD, FDW, NFAE, NFE, NFISCAL (NFPRO)
-------	------	-------------------------	-----	------	-------	----------------	---------------	-----	-----------	--------	-------	-----	---

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 2) NF3e	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD, NFAE, NFP, SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 3) MDFE	TRANSPORTE CONSUMIDOR BPE	ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1 E 2) EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 1 E 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1 E 2) EFD, RE, DTA	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 3) DEIM	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	CRÉDITOS (FASE 1) SISCREC	EVENTOS (FASE 1 E 2) NFE	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1 A 4) IVA	IPVA (FASE 5) SGT	MEIOS DE PAGAMENTO (FASE 1 A 3) CC, DIMP, EFD	PREÇO SUGERIDO (FASE 1 E 2) TPS	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1 E 2) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1 E 2) DAS-D, DAF607, DEFIS, DESTDA	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ADRC-ST	TRÂNSITO (FASE 1) ONE	

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2022-08/Areas_Assunto_DW_REPR_20220812.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 2) NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 4) ADF, ECF, NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	CADASTRO (OUTROS) DT-E, RECEITA/PR	COMUNICAÇÃO & ENERGIA (FASE 3) NFe COM	CRÉDITOS (FASE 2) BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	FINANCEIRO SIAF	MERCADORIAS CONSUMID. (FASE 4) NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (FASE 2) E-PAF	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 3) GA	RECURSOS HUMANOS (FASE 4) META4
SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	TRÂNSITO (FASE 2) LPR	TRATAMENTO DIFERENCIADO TTD									

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO