



PROJETOS



Ciência de Dados

- Evolução do modelo de cadastro homogêneo de produtos em andamento (validação do modelo AFRAC).
- Cooperação AFRAC: definido padrão de código para entrega e comparação de modelos de IA.
- Cooperação IPARDES: lançamento de produto IPARDES "Índice de Preços Regional do Paraná" para medição dos índices de inflação de alimentos de regiões paranaenses.



Controle de Trânsito

- Documento BI de rastreamento de trânsito em homologação;
- Especificação de malhas fiscais de trânsito em andamento.



Acompanhamento de Protocolos IGT

Iniciado o desenvolvimento da tabela pré-req para o desenvolvimento dos relatórios de acompanhamento de protocolos IGT.



IPM

Realizada a extração dos dados, em fase de homologação pela área demandante.



Monitoramento DIMP

Iniciado o desenvolvimento do painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II).



IMPACTOS NAS ATIVIDADES



Ponto de Atenção



Risco

- ▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Redução no número de consultores da equipe Teradata.
- ▶ Projetos **Gestão de Atividades** e **DF-e Rejeitados** foram retornados ao Backlog.



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO



SCANC

Dados disponibilizados para homologação da área demandante.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS



DIMP

Os ajustes de carga para antecipar validação do layout 9 (caso Amazon) foram iniciados.



RH

O desenvolvimento da carga no relacional dos dados de FGT está em homologação.



Eventos

Em homologação a carga de novos eventos no relacional.



Malhas Fiscais

Os 4 indicadores foram implantados.




Integração BI - ReceitaPR

As melhorias e evolução do módulo de integração ao BI dos perfis de acesso ReceitaPR estão em andamento.



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIOS PONTUAIS EM PROJETOS DE OUTROS SETORES

- **Gestão de Atividades** (REPR/AGAI): Especificação de nova versão do aplicativo em andamento.
- **ADRC-ST** (REPR/DCOE): Sistema de controle de despachos: aguarda emissão de OS pela Celepar (Mantis 4034 (IGF)); 'pós-validação' de arquivos (malhas de seleção) implantada. Os trabalhos de implantação de malhas de auditoria (DCOE-AGAA) estão paralisados.

Atividades previstas para o próximo período



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

DIMP	- finalizar ajustes na carga de validação layout 9 (caso Amazon).
Eventos	- homologar e implantar carga de novos eventos no relacional.
RH	- homologar e implantar carga no relacional.
Integração BI ReceitaPR	- finalizar melhorias e evolução do módulo de integração ao BI dos perfis de acesso do ReceitaPR.



PROJETOS

Ciência de Dados	- continuar a evolução do modelo de cadastro homogêneo de produtos; - continuar ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES). - estudo de aplicação de IA e ML em de ações úteis à fiscalização.
Controle de Trânsito	- finalizar documento BI de rastreamento de trânsito. - continuar especificação de malhas fiscais de trânsito.
Monitoramento DIMP	- finalizar desenvolvimento painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II).
Acompanhamento de Protocolos IGT	- iniciar desenvolvimento dos relatórios de acompanhamento de protocolos IGT.
IPM	- finalizar homologação da extração de dados.
Pós Validação EFD	- iniciar desenvolvimento.



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

SCANC	- aguardar homologação da área demandante.
--------------	--



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NF-e	NFP	ONE					

OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEFIS	DEIM
DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA ✘	MTAB
NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS ✘	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD
SISCRE	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD					

NÃO INICIADO

Paralisado ✘

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR	META4
NFCom	NFF	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF



INTEGRADO AO DW
SANDBOX ANALÍTICA
DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2022-12/Areas_Assunto_DW_REPR_20221220.pdf