



PROJETOS



Ciência de Dados

- Módulo de retreino do modelo de cadastro homogêneo de produtos finalizado;
- Estudo de aplicação IA e ML em ações de fiscalização realizado;
- Ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES) em andamento.



Controle de Trânsito

- Documento BI de rastreamento em fase final de desenvolvimento.
- Especificação de malhas fiscais de trânsito paralisada.



Acompanhamento de Protocolos IGT

Em homologação a tarefa do portal administrativo para edição da tabela, pré-req dos relatórios de acompanhamento de protocolos IGT.



IPM

Realizada a extração dos dados, e homologado pela área demandante.



Monitoramento DIMP

Desenvolvimento do painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II) ainda em andamento.



Pós Validação EFD

Desenvolvimento iniciado.



IMPACTOS NAS ATIVIDADES



Ponto de Atenção



Risco

Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO



SCANC

- Realizados ajustes identificados durante a homologação.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS



DIMP

- Ajustes na carga de validação layout 9 (caso Amazon) em andamento.



RH

- Homologada e implantada a carga no relacional.



Eventos

- Em fase de implantação a carga de novos eventos no relacional.




Integração BI - ReceitaPR

- Melhorias e evolução do módulo de integração ao BI dos perfis de acesso do ReceitaPR implantadas.



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIOS PONTUAIS EM PROJETOS DE OUTROS SETORES

- **Gestão de Atividades (REPR/AGAI):** Especificação de nova versão do aplicativo em andamento.
- **ADRC-ST (REPR/DCOE):** Sistema de controle de despachos: aguarda emissão de OS pela Celepar (Mantis 4034 (IGF)); 'pós-validação' de arquivos (malhas de seleção) implantada. Os trabalhos de implantação de malhas de auditoria (DCOE-AGAA) estão paralisados.

Atividades previstas para o próximo período



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

DIMP	- finalizar ajustes na carga de validação layout 9 (caso Amazon).
RH	- disponibilizar dados de FGT no BI.



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

SCANC	- aguardar homologação da área demandante.
-------	--



PROJETOS

Ciência de Dados	- continuar ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES). - alinhar aplicação de IA e ML com as áreas de negócios.
Controle de Trânsito	- finalizar documento BI de rastreamento de trânsito. - retomar especificação de malhas fiscais de trânsito.
Monitoramento DIMP	- continuar desenvolvimento painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II).
Acompanhamento de Protocolos IGT	- aguardar homologação da tarefa do portal administrativo, pré req para os relatórios de acompanhamento de protocolos IGT.
Pós Validação EFD	- continuar desenvolvimento.
SEFA 360	- iniciar levantamento de escopo e planejamento.



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NF-e	NFP	ONE					


OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEFIS	DEIM
DESTDA	DEVEC ✖	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E-PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA ✖	MTAB
NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS ✖	RFB (Cadastro)	ROE ✖	SCANC	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD
SISCRE	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD ✖	UPD					

NÃO INICIADO

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR	META4
NFCom	NFF	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF



Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2022-12/Areas_Assunto_DW_REPR_20221220.pdf