



PROJETOS



Ciência de Dados

- Alinhamento ref. aplicação de IA e ML com IGA realizado;
- Ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES) em andamento.



Controle de Trânsito

- Documento BI de rastreamento ainda em homologação;
- Especificação de malhas fiscais de trânsito retomada.



Acompanhamento de Protocolos IGT

Homologação da tarefa do portal administrativo realizada, pré req para os relatórios de acompanhamento de protocolos IGT.



Monitoramento DIMP

Desenvolvimento do painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II) paralisado.



Pós Validação EFD

Desenvolvimento em andamento.



SEFA 360

Levantamento de escopo e planejamento do projeto realizados.



IMPACTOS NAS ATIVIDADES



Ponto de Atenção



Risco

- ▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO



SCANC

- Realizados ajustes identificados durante a homologação.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS



DIMP

- Ajustes na carga de validação layout 9 (caso Amazon) em andamento.



RH

- Dados disponibilizados no BI.




E-Protocolo

- Ajustes identificados durante a homologação do webservice em andamento.



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIOS PONTUAIS EM PROJETOS DE OUTROS SETORES

- **Gestão de Atividades (REPR/AGAI):** Especificação de nova versão do aplicativo em andamento.
- **ADRC-ST (REPR/DCOE):** Sistema de controle de despachos: ainda aguarda emissão de OS pela Celepar (Mantis 4034 - IGF); ‘pós-validação’ de arquivos (malhas de seleção) implantada. Os trabalhos de implantação de malhas de auditoria (DCOE-AGAA) continuam paralisados.
- **Sorteio de auditorias (SEFA/CG)** Segundo sorteio de auditorias realizado em fevereiro de 2023 pela CG.

Atividades previstas para o próximo período



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

DIMP	- finalizar ajustes na carga de validação layout 9 (caso Amazon).
eProtocolo	- investigar as divergências identificadas durante a homologação do webservice.
e-PAF	- disponibilizar no BI os atributos de “anotações”.



PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

SCANC	- implantar em produção fase 1 (Sandbox Analítica).
--------------	---



PROJETOS

Ciência de Dados	- continuar ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES). - alinhar aplicação de IA e ML com as áreas de negócio.
Controle de Trânsito	- finalizar homologação do documento BI de rastreamento de trânsito. - finalizar especificação de malhas fiscais de trânsito.
Monitoramento DIMP	- retomar desenvolvimento painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II).
Pós Validação EFD	- aguardar adaptação do sistema transacional de controle da EFD pela Celepar.
SEFA 360	- iniciar desenvolvimento do primeiro conjunto de indicadores (Sprint 1).
Treinamento	- planejar o projeto de treinamentos BI para 2023 e divulgar aos auditores.



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NF-e	NFP	ONE					


OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEFIS	DEIM
DESTDA	DEVEC ✖	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E-PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA ✖	MTAB
NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS ✖	RFB (Cadastro)	ROE ✖	SCANC	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD
SISCREC	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD ✖	UPD					

NÃO INICIADO

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR	META4
NFCom	NFF	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF



Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2022-12/Areas_Assunto_DW_REPR_20221220.pdf