



## PROJETOS



### Ciência de Dados

- Ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES) em andamento;
- Tratativas de aplicação de IA e ML com IGA em andamento.



### Controle de Trânsito

- Finalizado o documento BI de rastreamento de trânsito;
- A especificação de malhas fiscais de trânsito ainda está em andamento.



### Monitoramento DIMP

Desenvolvimento do painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II) não foi retomado.



### Pós Validação EFD

Ainda está pendente a adaptação do sistema transacional de controle da EFD pela Celepar.



### SEFA 360

Iniciado o desenvolvimento do primeiro conjunto de indicadores (Sprint 1).



### Treinamentos BI

Aprovado o projeto de treinamentos BI para 2023 (Projeto EFAZ 027/2023) e divulgado aos auditores.



### IMPACTOS NAS ATIVIDADES



Ponto de Atenção



Risco

- ▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.



## PROJETOS DE INTEGRAÇÃO



### SCANC

Dados do SCANC disponibilizados em produção na Sandbox Analítica.



## MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS



### DIMP

- ajustes na carga para o layout 9 em fase de homologação;
- trabalhos para reprocessamento dos arquivos da Amazon em andamento.



### E-Protocolo

- divergências identificadas, processo de carga via WS pendentes de ajuste pela Celepar.




### e-PAF

Disponibilizados no BI os atributos de Anotação e Suspensão de exigibilidade dis sistemas PAF e e-PAF.



### EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





## APOIOS PONTUAIS EM PROJETOS DE OUTROS SETORES

- **Gestão de Atividades (REPR/AGAI):** Especificação de nova versão do aplicativo em andamento.
- **ADRC-ST (REPR/DCOE):** Sistema de controle de despachos (Celepar): aguarda aprovação (Mantis 4034 - IGF); 'pós-validação' de arquivos (malhas de seleção) implantada pela AGAA. Os trabalhos de implantação de malhas de auditoria (DCOE-AGAA) continuam paralisados.

## Atividades previstas para o próximo período



### MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

<b>DIMP</b>	- finalizar ajustes na carga para validação do layout 9; - finalizar carga dos arquivos pendentes entregues pela Amazon.
<b>eProtocolo</b>	- finalizar o desenvolvimento do novo processo de carga dos dados via webservice.



### PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

<b>RO-e</b>	Criação de relatórios no BI para Registro de Ocorrências Eletrônicas.
<b>TTD</b>	Criação de relatórios no BI para Tratamento Tributário Diferenciado.
<b>Devec</b>	Criação de relatórios no BI para Contratação Livre de Energia Elétrica.



### PROJETOS

<b>Ciência de Dados</b>	- continuar ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES). - alinhar aplicação de IA e ML com as áreas de negócio.
<b>Controle de Trânsito</b>	- finalizar especificação de malhas fiscais de trânsito.
<b>Monitoramento DIMP</b>	- finalizar o desenvolvimento do painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II).
<b>Pós Validação EFD</b>	- aguardar adaptação do sistema transacional de controle da EFD pela Celepar.
<b>SEFA 360</b>	- finalizar desenvolvimento do primeiro conjunto de indicadores (Sprint 1).



## Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

### DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NF-e	NFP	ONE					

### OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEFIS	DEIM
DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E-PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA <span>✘</span>	MTAB
NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS <span>✘</span>	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD
SISCRE	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD					

### NÃO INICIADO

Paralisado ✘

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR	META4
NFCom	NFF	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF



INTEGRADO AO DW
SANDBOX ANALÍTICA
DESCONTINUADO

Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

[http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2022-12/Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_20221220.pdf](http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2022-12/Areas_Assunto_DW_REPR_20221220.pdf)