



## PROJETOS



### Ciência de Dados

- Ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES) em andamento;
- Tratativas de aplicação de IA e ML com IGA em andamento.



### Controle de Trânsito

A especificação de malhas fiscais de trânsito ainda está em andamento.



### Monitoramento DIMP

O painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II) está em fase final de desenvolvimento.



### Pós Validação EFD

Ainda está pendente a adaptação do sistema transacional de controle da EFD pela Celepar.



### SEFA 360

O primeiro conjunto de indicadores (Sprint 1) está em fase final de desenvolvimento.



### IMPACTOS NAS ATIVIDADES



Ponto de Atenção



Risco

- ▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.



## PROJETOS DE INTEGRAÇÃO



### RO-e, TTD e Devec

Desenvolvidas versões preliminares de relatórios no BI para Registro de Ocorrências Eletrônicas, Tratamento Tributário Diferenciado e de Contratação Livre de Energia Elétrica.



## MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS



### DIMP

- implantados os ajustes na carga para o layout 9;
- arquivos pendentes da Amazon foram reprocessados.




### E-Protocolo

Processo de carga via Web Services implantado, em fase de acompanhamento pós-produção.



### EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





**APOIOS PONTUAIS EM PROJETOS DE OUTROS SETORES**

- **Gestão de Atividades (REPR/AGAI):** Especificação de nova versão do aplicativo em andamento.
- **ADRC-ST (REPR/DCOE):** Sistema de controle de despachos (Celepar): aguarda início do desenvolvimento (Mantis 4034 - IGF); 'pós-validação' de arquivos (malhas de seleção) implantada pela AGAA. Os trabalhos de implantação de malhas de auditoria (DCOE-AGAA) continuam paralisados.

**Atividades previstas para o próximo período**



**MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS**

BI SN	- otimizar as consultas/relatórios do BI Simples Nacional.
NT 2023.001	- incluir os novos campos de tributação monofásica dos combustíveis (NF-e e NFC-e).



**PROJETOS DE INTEGRAÇÃO**

RO-e, TTD e Devec	- publicar no BI os relatórios BI para Registro de Ocorrências Eletrônicas, Tratamento Tributário Diferenciado, Contratação Livre de Energia Elétrica.
-------------------	--



**PROJETOS**

Ciência de Dados	- continuar ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES). - aguardar definição de escopo do projeto IA/ML com a IGA.
Controle de Trânsito	- finalizar especificação de malhas fiscais de trânsito.
Monitoramento DIMP	- implantar no BI o painel de monitoramento de entregas DIMP (Profisco II).
Pós Validação EFD	- aguardar adaptação do sistema transacional de controle da EFD pela Celepar.
SEFA 360	- finalizar desenvolvimento do primeiro conjunto de indicadores (Sprint 1) e iniciar Sprint 2.
SiMFE SN	- desenvolver malha fiscal para projeto SiMFE - Simples Nacional.
Treinamento	- realizar a turma 1 (nível 1).
ACT PRF (PoC)	- realizar prova de conceito para compartilhamento de dados com a Polícia Rodoviária Federal para eventual Acordo de Cooperação.



## Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

### DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NF-e	NFP	ONE					

### OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEFIS	DEIM
DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA <span style="color:red">✘</span>	MTAB
NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS <span style="color:red">✘</span>	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD
SISCRE	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD					

### NÃO INICIADO

Paralisado ✘

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR	META4
NFCom	NFF	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW  
SANDBOX ANALÍTICA  
DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

[http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2022-12/Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_20221220.pdf](http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2022-12/Areas_Assunto_DW_REPR_20221220.pdf)