



PROJETOS



Ciência de Dados

- ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES) em andamento;
- IGA ira desenvolver projeto de IA/ML em momento futuro.



Controle de Trânsito

O projeto de indicadores de trânsito será suspenso.



Pós Validação EFD

A adaptação do sistema transacional de controle da EFD pela Celepar ainda não foi finalizado.



SEFA 360

Iniciado o desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2.



SiMFE Simples Nacional

O desenvolvimento da malha fiscal para projeto SiMFE Simples Nacional está em andamento.



RO-e, TTD e Devec

Foram publicadas no BI os relatórios de Registro de Ocorrências Eletrônicas, de Tratamento Tributário Diferenciado e de Contratação Livre de Energia Elétrica.



Treinamento

A turma 2 (nível 1) foi cancelada por falta de quórum.



ACT PRF (PoC)

A prova de conceito para compartilhamento de dados com a Polícia Rodoviária Federal para eventual Acordo de Cooperação foi finalizada.



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS



BI Simples Nacional

A otimização dos “documents” do BI Simples Nacional ainda está em andamento.



NT 2023.001

Foi realizada a inclusão no BI dos novos campos de tributação monofásica dos combustíveis (NF-e e NFC-e).



IMPACTOS NAS ATIVIDADES



Ponto de Atenção




Risco

Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.



EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





APOIOS PONTUAIS EM PROJETOS DE OUTROS SETORES

- **ADRC-ST (REPR/DCOE):** Sistema de controle de despachos (Celepar): ainda aguarda início do desenvolvimento (Mantis 4034 - IGF); ‘pós-validação’ de arquivos (malhas de seleção) implantada pela AGAA. Os trabalhos de implantação de malhas de auditoria (equipe DCOE-AGAA) estão em andamento.
- **SISCRED** Projeto Profisco II S2.8.1 (IGF/SRE): Aguardando revisão dos processos por parte do setor responsável.

Atividades previstas para o próximo período



MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

BI SN	- finalizar a otimização dos “document” do produto BI Simples Nacional.
--------------	---



PROJETOS

Ciência de Dados	- continuar ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES). - definir escopo do projeto de evolução do SiMFE com processos de IA/ML.
IPARDES	- produtizar a carga dos dados de classificação de produtos fornecida pelo IparDES.
NFCom	- iniciar levantamento preliminar para a integração dos dados de Nota Fiscal de Serviço de Comunicação/Telecomunicações.
Portal Municípios (Produtor Rural)	- iniciar processo de geração de dados do “Relatório de Produtor Rural” para envio ao Portal dos Municípios.
Pós Validação EFD	- aguardar adaptação do sistema transacional de controle da EFD pela Celepar.
SEFA 360	- continuar desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2.
SiMFE SN	- continuar desenvolvimento da malha fiscal.



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom	NF-e	NFP	ONE				


OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEFIS	DEIM
DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA ✘	MTAB
NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS ✘	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD
SISCRE	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD					

NÃO INICIADO

Paralisado ✘

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF



➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2023-07/Areas_Assunto_DW_REPR_20230707.pdf