



## PROJETOS E INICIATIVAS



### BI Simples Nacional

A otimização dos “documents” do BI Simples Nacional foi finalizada.



### Ciência de Dados

- ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES) em andamento;
- definido o escopo do projeto de evolução do SiMFE com processos de IA/ML, apresentada a metodologia RACE.



### Débitos Simples Nacional

- foi realizado o levantamento e entendimento da necessidade para a carga dos dados de “arquivo de débitos para inscrição em dívida ativa”;
- foi realizada nova geração pontual de arquivo com débitos pendentes para trabalhos de exclusão do Simples Nacional.



### IPARDES

A produtização da carga no DW dos dados de classificação de produtos fornecida pelo IparDES foi iniciada.



### NFCom

O levantamento preliminar para a integração dos dados de Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica foi realizado.



### Portal Municípios (Produtor Rural)

Iniciado o processo de geração de dados do “Relatório de Produtor Rural” para envio ao Portal dos Municípios.



### Projeto DCOE 001/2022 (ADRC-ST)

Em andamento os trabalhos de criação de relatórios/malhas de auditoria para ressarcimento/complemento ST.



### Pós Validação EFD

A adaptação do sistema transacional de controle da EFD pela Celepar ainda não foi finalizado.



### SEFA 360

O desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2 está em andamento.



### SiMFE Simples Nacional

O desenvolvimento da malha fiscal para o projeto SiMFE Simples Nacional foi finalizado.



### IMPACTOS NAS ATIVIDADES



Ponto de Atenção




Risco

Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.



### EVOLUÇÃO DO ESFORÇO, EM HORAS, CONTRATO COM TERCEIROS





**APOIOS PONTUAIS EM PROJETOS DE OUTROS SETORES**

- **ADRC-ST (REPR/DCOE): Sistema de controle de despachos (Celepar): em desenvolvimento, previsão de entrega: 31/10/2023 (Mantis 4034 - IGF).**
- **SISCRED Projeto Profisco II S2.8.1 (IGF/SRE): Aguardando revisão dos processos por parte do setor responsável.**

**Atividades previstas para o próximo período**

<b>Projeto DCOE 001/2022</b>	- continuar desenvolvimento de malhas de auditoria de veículos.
<b>Ciência de Dados</b>	- continuar ciclo de classificação de produtos (AFRAC e IPARDES); - iniciar etapa de alinhamento (entendimento do problema) do RACE para a evolução do SiMFE.
<b>Débitos Simples Nacional</b>	- iniciar carga em pré-stage dos arquivos de débitos para inscrição em dívida ativa.
<b>IPARDES</b>	- finalizar a produtização da carga dos dados de classificação de produtos fornecida pelo IparDES.
<b>NFCom</b>	- iniciar carga em pré-stage (parseamento do xml).
<b>Portal Municípios (Produtor Rural)</b>	- finalizar processo de geração de dados do “Relatório de Produtor Rural” para envio ao Portal dos Municípios.
<b>Pós Validação EFD</b>	- aguardar adaptação do sistema transacional de controle da EFD pela Celepar; - iniciar desenvolvimento do painel de controle das malhas fiscais de validação.
<b>SEFA 360</b>	- continuar desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2.
<b>SiMFE Simples Nacional</b>	- implantar em produção os processos da malha.
<b>Treinamento BI Microstrategy</b>	- realizar turma 3 (nível 2) do projeto EFAZ 027/2023.



## Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

### DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom	NF-e	NFP	ONE				


### OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA <span>✖</span>
MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS <span>✖</span>	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA
SGT ITCMD	SISCRED	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD				

### NÃO INICIADO

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF

Paralisado ✖



➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

[http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2023-07/Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_20230707.pdf](http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2023-07/Areas_Assunto_DW_REPR_20230707.pdf)