




## PROJETOS & INICIATIVAS

- 😊 **SiMFE IA:** iniciada fase de preparação de dados de implantar processos de IA para o SiMFE.
- 😊 **CT-e 4.0:** finalizado os ajustes na carga para refletir o layout 4.0.
- 😊 **Débitos SN:** finalizada carga em pré-stage dos dados de débitos do Simples Nacional.
- 😊 **IPARDES:** em homologação a produtização da classificação de produtos do IparDES.
- 😊 **NFCom:** finalizada carga em “pré-stage” dos dados de NF de Comunicação/Telecomunicações.
- 😊 **Portal Municípios:** em homologação pela IGF/SDFE a geração de dados “Relatório Produtor Rural”.
- 😞 **Pós Validação EFD:** finalizada a adaptação do sistema de controle EFD pela Celepar, em andamento ajustes e testes finais.
- 😊 **BI Malhas:** iniciado desenvolvimento do painel de controle das malhas fiscais de validação.
- 😊 **SEFA 360:** em andamento o desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2.
- 😊 **SiMFE SN:** implantada a malha fiscal de validação para o SiMFE Simples Nacional.
- 😊 **QA:** identificadas e corrigidas inconsistências em dados do CT-e, DAF, MDF-e e TAP.
- 😞 **Siscred (Profisco II S2.8.1):** em andamento especificação das malhas de validação pela IGF/SRE.
- 😊 **Projeto DCOE (ADRC-ST):** em andamento os trabalhos de criação de relatórios/malhas de auditoria para ressarcimento/complemento ST.
- 😞 **Treinamento BI:** realizada turma 3 (nível 2 do projeto EFAZ 027/2023) com 3 auditores.




**HORAS DE  
ESFORÇO  
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO  
ESFORÇO POR GRUPO  
DE ATIVIDADE**

### VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





## ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

**SIMFE IA:** continuar preparação de dados dos processos de IA para o SiMFE.

**Débitos SN:** alinhar disponibilização dos arquivos de débitos do Simples Nacional com Celepar.

**IPARDES:** disponibilizar dados no BI da classificação de produtos do IparDES.

**Portal Municípios:** realizar implantação da geração de dados “Relatório Produtor Rural”.

**BI Malhas:** finalizar desenvolvimento do painel de controle das malhas fiscais de validação.

**Pós Validação EFD:** realizar implantação em pré-produção.

**SEFA 360:** finalizar desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2.


**Siscred (Profisco II s2.8.1):** continuar especificação das malhas de validação pela IGF/SRE.

**Projeto DCOE (ADRC-ST):** continuar trabalhos de criação de relatórios/malhas de auditoria para ressarcimento/complemento ST.

**QA:** aguardar correções das inconsistências e divergências identificadas NF-e, NFC-e e CT-e por parte da Celepar; realizar melhorias nos processos de batimentos de BP-e, MDF-e e NF3e.



Risco



Ponto de Atenção

- ▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

## IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA



4 auditores + 18 terceiros

## DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

### DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	efd Blocos 0 e 1	efd Bloco C	efd Bloco D	efd Bloco E	efd Bloco G	efd Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom	NF-e	NFP	ONE				

### OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA <span style="color:red">✘</span>
MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS <span style="color:red">✘</span>	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA
SGT ITCMD	SISCREC	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD				

### NÃO INICIADO

Paralisado ✘

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW

SANDBOX ANALÍTICA

DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

[https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2023-08/Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_20230727.pdf](https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2023-08/Areas_Assunto_DW_REPR_20230727.pdf)