



PROJETOS & INICIATIVAS

- SiMFE IA:** em andamento a etapa de avaliação de dados dos processos de IA para o SiMFE.
- Débitos SN:** demanda paralisada, aguarda retorno de férias do auditor fiscal da AGSN.
- IPARDES:** dados da classificação de produtos do IparDES disponibilizados no BI.
- Portal Municípios:** homologado pela IGF/SDFE a geração de dados “Relatório Produtor Rural”.
- Pós Validação EFD:** realizada implantação em pré-produção.
- BI Malhas:** desenvolvimento do painel de controle das malhas fiscais de validação em fase final.
- SEFA 360:** em andamento o desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2.
- QA (Celepar):** pendente correções nas cargas de NF-e, CT-e e eventos; pendente desenvolvimento dos totalizadores de NF-e, NFC-e e CT-e.
- QA (batimentos):** melhorias nos processos do BP-e, MDF-e e NF3e realizadas.
- Siscred (Profisco II S2.8.1):** em andamento especificação das malhas de validação pela IGF/SRE.
- Projeto DCOE (ADRC-ST):** em andamento os trabalhos de criação de relatórios/malhas de auditoria para ressarcimento/complemento ST.




**HORAS DE
ESFORÇO
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO
ESFORÇO POR GRUPO
DE ATIVIDADE**

VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

SiMFE IA: finalizar avaliação de dados dos processos de IA para o SiMFE.

Portal Municípios: realizar implantação da geração de dados “Relatório Produtor Rural”.

BI Malhas: finalizar versão inicial do painel de controle das malhas fiscais de validação.

Pós Validação EFD: alinhar próximos passos para divulgação e operacionalização.

SEFA 360: continuar desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2.

Siscred (Profisco II s2.8.1): continuar especificação das malhas de validação pela IGF/SRE.

Sorteio Auditorias: concluir evolução do processo de sorteios conforme novas regras.

Projeto DCOE (ADRC-ST): continuar trabalhos de criação de relatórios/malhas de auditoria para ressarcimento/complemento ST.

QA (Celepar): aguarda correções nas cargas de NF-e, CT-e e eventos; aguarda desenvolvimento dos totalizadores de NF-e, NFC-e e CT-e.


QA (batimentos): realizar melhorias nos processos do CT-e, validar processos do CV115.

QA (inconsistências): analisar casos apontados das origens CIF e PAF.

Treinamento BI: realizar turma 4 (nível 3 do projeto EFAZ 027/2023).



Risco



Ponto de Atenção

- ▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA



4 auditores + 18 terceiros

DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom ✖	NF-e	NFP	ONE				

OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN ✖	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA ✖
MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS ✖	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA
SGT ITCMD	SISCREC	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD				

NÃO INICIADO

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW
SANDBOX ANALÍTICA
DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2023-08/Areas_Assunto_DW_REPR_20230727.pdf