




PROJETOS & INICIATIVAS

- 😊 **SiMFE IA:** em andamento a etapa de avaliação de dados dos processos de IA para o SiMFE.
- 😊 **Portal Municípios:** realizada implantação da geração de dados “Relatório Produtor Rural”.
- 😞 **BI Malhas:** ainda em desenvolvimento versão inicial do painel de controle das malhas fiscais de validação.
- 😞 **Pós Validação EFD:** pendente alinhar os próximos passos para divulgação e operacionalização.
- 😊 **SEFA 360:** em andamento o desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2.
- 😊 **Siscred (Profisco II S2.8.1):** finalizadas as especificações das malhas de validação pela IGF/SRE.
- 😊 **Sorteio Auditorias:** evolução do processo de sorteios conforme novas regras concluído.
- 😊 **Projeto DCOE (ADRC-ST):** em andamento os trabalhos de criação de relatórios/malhas de auditoria para ressarcimento/complemento ST.
- 😞 **QA (Celepar):** pendente correções nas cargas de NF-e, NFC-e, CT-e e eventos; finalizado desenvolvimento dos totalizadores de NF-e e NFC-e, pendente do CT-e.
- 😊 **QA (batimentos):** melhorias nos processos do CT-e realizadas, validados os processos do CV115.
- 😊 **QA (inconsistências):** correções dos casos apontados da origem PAF realizadas, análise e correção do CIF em andamento.
- 😊 **Treinamento BI:** turma 4 (nível 3 do projeto EFAZ 027 2023) realizada com 02 auditores.




**HORAS DE
ESFORÇO
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO
ESFORÇO POR GRUPO
DE ATIVIDADE**

VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

SiMFE IA: finalizar avaliação de dados dos processos de IA para o SiMFE.

BI Malhas: finalizar versão inicial do painel de controle das malhas fiscais de validação.

Pós Validação EFD: alinhar próximos passos para divulgação e operacionalização.

SEFA 360: finalizar desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2.

Sorteio Auditorias: ajustar portal administrativo e os relatórios para o novo processo de sorteios.

Projeto DCOE (ADRC-ST): continuar trabalhos de criação de relatórios/malhas de auditoria para ressarcimento/complemento ST.

QA (Celepar): aguarda correções nas cargas de NF-e, NFC-e, CT-e e eventos; aguarda desenvolvimento dos totalizadores do CT-e.


QA (batimentos): realizar melhorias nos processos da NF-e, reprocessar casos pontuais NFC-e.

QA (inconsistências): continuar análise e correção dos casos apontados da origem CIF, iniciar análise dos casos apontados pelas origens do DAE e TAP.

Treinamento BI: realizar turma 5 (nível 1 do projeto EFAZ 027/2023).



Risco



Ponto de Atenção

- ▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA

 23

4 auditores + 19 terceiros

DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom ✖	NF-e	NFP	ONE				

OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN ✖	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA ✖
MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS ✖	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA
SGT ITCMD	SISCREC	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD				

NÃO INICIADO

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW

SANDBOX ANALÍTICA

DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2023-08/Areas_Assunto_DW_REPR_20230727.pdf