



PROJETOS & INICIATIVAS

- ANP Predito:** em andamento classificação de itens de combustíveis.
- SIMFE IA:** finalizada a avaliação de dados dos processos de IA para o SiMFE.
- BI Malhas:** finalizada a versão inicial do painel de controle das malhas fiscais de validação.
- DEIM:** inclusão de novos campos relacionados a importação de combustíveis em andamento.
- EFD:** inclusão dos dados do registro 1900 e filhos na área de stage em andamento; inclusão dos dados do Bloco K no relacional em andamento.
- Pós Validação EFD:** alinhado os próximos passos para divulgação e operacionalização.
- SEFA 360:** ainda em andamento o desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2, iniciada Sprint 3.
- Simples Nacional:** geração dos arquivos de débitos e de pendências.
- Sorteio Auditorias:** portal administrativo e relatórios para o novo processo de sorteios ajustados.
- Projeto DCOE (ADRC-ST):** ainda em andamento os trabalhos de criação de relatórios/malhas de auditoria para ressarcimento/complemento ST.
- QA (Celepar):** corrigida carga de NFC-e, pendente correções nas cargas de NF-e, CT-e e eventos; ainda pendente o desenvolvimento dos totalizadores do CT-e.
- QA (batimentos):** melhorias nos processos da NF-e realizadas, casos de NFC-e reprocessados.
- QA (inconsistências):** correções dos casos apontados da origem CIF, DAE e TAP paralisadas.
- Treinamento BI:** turma 5 (nível 1 do projeto EFAZ 027 2023) cancelada por falta de quórum.





**HORAS DE
ESFORÇO
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO
ESFORÇO POR GRUPO
DE ATIVIDADE**

VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

ANP Preditó: continuar classificação de itens de combustíveis.

BI Malhas: publicar versão inicial do painel de controle das malhas fiscais de validação.

DEIM: finalizar inclusão de novos campos relacionados a importação de combustíveis.

EFD: finalizar inclusão dos dados do registro 1900 e filhos na área de stage; finalizar inclusão dos dados do Bloco K no relacional e iniciar reprocessamento.

SEFA 360: finalizar desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2, continuar Sprint 3.

Projeto DCOE (ADRC-ST): continuar trabalhos de criação de relatórios/malhas de auditoria para ressarcimento/complemento ST.


QA (Celepar): aguarda correções nas cargas de NF-e, CT-e e eventos; aguarda desenvolvimento dos totalizadores do CT-e.

QA (batimentos): realizar melhorias nos processos da DIMP.

QA (inconsistências): continuar análise e correção dos casos apontados da origem CIF, DAE e TAP.



Risco



Ponto de Atenção

- ▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA



4 auditores + 16 terceiros



DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom ✖	NF-e	NFP	ONE				

OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN ✖	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA ✖
MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS ✖	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA
SGT ITCMD	SISCREC	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD				

NÃO INICIADO

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW

SANDBOX ANALÍTICA

DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2023-08/Areas_Assunto_DW_REPR_20230727.pdf