




## PROJETOS & INICIATIVAS

- ANP Predito:** em andamento classificação de itens de combustíveis.
- BI Malhas:** publicada a versão inicial do painel de controle das malhas fiscais de validação.
- DEIM:** inclusão de novos campos relacionados a importação de combustíveis finalizada, pendente cálculo do ICMS ST (Celepar).
- EFD:** inclusão dos dados do registro 1900 e filhos na área de stage finalizado, relacional em andamento; inclusão dos dados do Bloco K no relacional finalizado, reprocessamento iniciado.
- SEFA 360:** em andamento o desenvolvimento dos indicadores das Sprint 2 e Sprint 3.
- Projeto DCOE (ADRC-ST):** ainda em andamento os trabalhos de criação de relatórios/malhas de auditoria para ressarcimento/complemento ST.
- QA (Celepar):** correções nas cargas de NF-e em andamento, CT-e e eventos pendentes; ainda pendente o desenvolvimento dos totalizadores do CT-e.
- QA (batimentos):** melhorias nos processos da DIMP em andamento.
- QA (inconsistências):** correções dos casos apontados da origem CIF, DAE e TAP ainda paralisadas.




**HORAS DE  
ESFORÇO  
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO  
ESFORÇO POR GRUPO  
DE ATIVIDADE**

### VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





## ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

**ANP Predito:** continuar classificação de itens de combustíveis.

**DEIM:** aguardar cálculo ICMS ST pela Celepar e disponibilizar no BI.

**efd:** finalizar reprocessamento dos dados do Bloco K; finalizar inclusão dos dados do registro 1900 e filhos no relacional e iniciar reprocessamento.

**Novo Sistema IPM:** iniciar levantamento e entendimento inicial do projeto.

**SEFA 360:** finalizar desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2, continuar Sprint 3.

**SIGDEF:** desenvolver relatório para IGA para o SIGDEF (Sistema Gestor de Dados Econômicos Fiscais).

**Projeto DCOE (ADRC-ST):** continuar trabalhos de criação de relatórios/malhas de auditoria para ressarcimento/complemento ST.


**QA (Celepar):** finalizar correções nas cargas de NF-e; aguarda correções de CT-e e eventos; aguarda desenvolvimento dos totalizadores do CT-e.

**QA (batimentos):** finalizar melhorias nos processos da DIMP.

**QA (inconsistências):** retomar análise e correção dos casos apontados da origem CIF, DAE e TAP.



Risco



Ponto de Atenção

▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

## IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA



4 auditores + 16 terceiros

## DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

### DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom <span>✖</span>	NF-e	NFP	ONE				

### OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN <span>✖</span>	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA <span>✖</span>
MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS <span>✖</span>	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA
SGT ITCMD	SISCREC	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD				

### NÃO INICIADO

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW  
SANDBOX ANALÍTICA  
DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

[https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2023-08/Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_20230727.pdf](https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2023-08/Areas_Assunto_DW_REPR_20230727.pdf)