



## PROJETOS & INICIATIVAS

- ANP Predito:** classificação de itens de combustíveis continua aguardando retorno do suporte Teradata, chamado CS2119769.
- BI PFE:** realizado entendimento dos requisitos para evolução do PFE.
- DEIM:** ainda aguarda disponibilização do cálculo do ICMS ST (Celepar).
- EFD (Bloco K):** disponibilizadas views do dimensional, mapeamento BI será reavaliado.
- Novo Sistema IPM:** levantamento e entendimento do projeto em andamento.
- Projeto DCOE (ADRC-ST):** em homologação relatório de batimento de DF-e x ADRC-ST, em de desenvolvimento relatório de Estoque.
- BI SECOM:** iniciado desenvolvimento dos painéis, conforme protótipos aprovados.
- SEFA 360:** desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2 não finalizado, Sprint 3 em andamento.
- SIGDEF:** ainda aguarda homologação pela IGA.
- QA (Celepar):** correções nas cargas de NF-e ainda em andamento, CT-e e eventos ainda pendentes; desenvolvimento dos totalizadores do CT-e ainda pendente.
- QA (inconsistências):** correções dos casos apontados da origem CIF em andamento; correções das origens DAE e TAP ainda paralisadas.




**HORAS DE  
ESFORÇO  
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO  
ESFORÇO POR GRUPO  
DE ATIVIDADE**

### VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





## ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

**ANP Predito:** aguardar solução do suporte Teradata (chamado CS2119769) para dar continuidade à classificação de itens de combustíveis.

**BI PFE:** iniciar desenvolvimento dos protótipos.

**BI SECOM:** continuar desenvolvimento dos painéis, conforme protótipos aprovados.

**DEIM:** aguardar cálculo ICMS ST pela Celepar e disponibilizar os dados no BI.

**Novo Sistema IPM:** continuar levantamento e entendimento do projeto. Realizar planejamento.

**Projeto DCOE (ADRC-ST):** aguardar homologação relatório de batimento de DF-e x ADRC-ST, continuar desenvolvimento relatório de Estoque.

**QA (Celepar):** finalizar correções nas cargas de NF-e; finalizar correções de CT-e e eventos; finalizar desenvolvimento dos totalizadores do CT-e.


**QA (inconsistências):** continuar análise e correção dos casos apontados da origem CIF e retomar as correções das origens DAE e TAP.

**SEFA 360:** finalizar desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2. Continuar Sprint 3.

**SIGDEF:** aguardar homologação do relatório pela IGA.



Risco



Ponto de Atenção

- ▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

## IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA

 21

4 auditores + 17 terceiros

## DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

### DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	efd Blocos 0 e 1	efd Bloco C	efd Bloco D	efd Bloco E	efd Bloco G	efd Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom <span>✖</span>	NF-e	NFP	ONE				

### OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN <span>✖</span>	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA <span>✖</span>
MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS <span>✖</span>	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA
SGT ITCMD	SISCREC	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD				

### NÃO INICIADO

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW

SANDBOX ANALÍTICA

DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

[https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2023-08/Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_20230727.pdf](https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2023-08/Areas_Assunto_DW_REPR_20230727.pdf)