



PROJETOS & INICIATIVAS

- ANP Predito:** classificação de itens de combustíveis continua aguardando retorno do suporte Teradata, chamado CS2119769.
- BI PFE:** desenvolvimento dos protótipos realizados.
- BI SECOM:** em andamento desenvolvimento dos painéis.
- DEIM:** ainda aguarda disponibilização do cálculo do ICMS ST (Celepar).
- IPM (Profisco II S2.11.3):** levantamento, entendimento e planejamento do projeto realizados.
- PRF (ACT 7/2024):** iniciada extração de dados referente BP-e e MDF-e.
- Projeto DCOE (ADRC-ST):** ainda em homologação relatório de batimento de DF-e x ADRC-ST, desenvolvimento relatório de Estoque paralisado.
- SEFA 360:** desenvolvimento dos indicadores da Sprint 2 finalizado, Sprint 3 em andamento.
- SIGDEF:** ainda aguarda homologação pela IGA.
- Siscred (Profisco II S2.8.1):** criação da malha RMO1 (Verificação Prévia - batimentos EFD) iniciada.
- QA (Celepar):** correções do CT-e e eventos e desenvolvimento dos totalizadores do CT-e ainda pendentes.
- QA (inconsistências):** correções dos casos apontados da origem CIF em fase final; correções das origens DAE e TAP retornam ao backlog.
- Workshop de Instrução de Dados:** iniciada elaboração da minuta do projeto.



**HORAS DE
ESFORÇO
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO
ESFORÇO POR GRUPO
DE ATIVIDADE**

VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO



Risco



Ponto de Atenção

ANP Predito: aguardar solução do suporte Teradata (chamado CS2119769) para dar continuidade à classificação de itens de combustíveis.

BI IPVA (OKR 08.01): iniciar entendimento e desenvolvimento dos protótipos com a IGA.

BI PFE: iniciar ajustes nos protótipos, após retorno da área demandante.

BI SECOM: finalizar desenvolvimento dos painéis.

DEIM: aguardar cálculo ICMS ST pela Celepar e disponibilizar os dados no BI.

IPM (Profisco II S2.11.3): iniciar etapa de análise das procedures do processo atual.

PRF (ACT 7/2024): realizar testes de envio dos dados.

Projeto DCOE (ADRC-ST): finalizar homologação relatório de batimento de DF-e x ADRC-ST, retomar desenvolvimento relatório de Estoque.

QA (batimentos): analisar divergências de NF-e para os períodos: 03 à 05/2018 e 04 à 07/2020.

QA (Celepar): finalizar correções de CT-e e eventos; finalizar desenvolvimento totalizadores do CT-e.

QA (inconsistências): finalizar correção dos casos apontados da origem CIF.

SEFA 360: finalizar desenvolvimento dos indicadores da Sprint 3, iniciar integração e homologação.

SIGDEF: aguardar homologação do relatório pela IGA.

Siscred (Profisco II S2.8.1): finalizar a malha RM01 (Verificação Prévia – batimentos EFD).

Workshop de Instrução de Dados: finalizar minuta e aprovar projeto.

- ▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA



4 auditores + 16 terceiros

DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom ✖	NF-e	NFP	ONE				

OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN ✖	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA ✖
MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS ✖	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA
SGT ITCMD	SISCREC	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD				

NÃO INICIADO

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW
SANDBOX ANALÍTICA
DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2023-08/Areas_Assunto_DW_REPR_20230727.pdf