



## PROJETOS & INICIATIVAS

- 😊 **BI SIPVA (OKR 08.01):** finalizado desenvolvimento dos painéis e implantados em produção.
- 😞 **BI SITCMD (OKR 08.01):** não iniciado entendimento dos requisitos, projeto despriorizado.
- 😞 **BI SCA (OKR 08.01):** não iniciado entendimento dos requisitos, projeto despriorizado.
- 😊 **BI SCI (OKR 08.01):** iniciado entendimento dos requisitos.
- 😊 **BI SCOB (OKR 08.01):** iniciado entendimento dos requisitos.
- 😊 **BI SDA (OKR 08.01):** iniciado entendimento dos requisitos.
- 😊 **BI PFE:** finalizado desenvolvimento dos painéis e implantados em produção.
- 😞 **BI SECOM:** ainda aguarda homologação dos painéis pela área demandante.
- 😊 **DW ITCMD:** iniciado desenvolvimento de carga em stage dos dados do ITCMD-Web e SGT.
- 😊 **DW RESP:** implantada a carga relacional dos dados de regimes especiais RERI e REAC.
- 😊 **IPM (Profisco II S2.11.3):** em andamento a etapa de análise das procedures do processo atual.
- 😞 **Projeto DCOE (ADRC-ST):** ainda aguarda disponibilização de dados de MVA para homologar relatório de batimento de DF e x ADRC ST e desenvolver relatório de Estoque.
- 😊 **Projeto NCM:** finalizada remodelagem da tabela de domínio da NCM.
- 😞 **QA (Celepar):** correções do CT-e e eventos e desenvolvimento dos totalizadores ainda pendentes.
- 😊 **SEFA 360:** integração e homologação em fase final.
- 😊 **Siscred (Profisco II S2.8.1):** iniciada malha RM 02 (Demonstrativo para habilitação de créditos).
- 😞 **Webinário de Instrução de Dados:** ainda aguarda aprovação do projeto.





**HORAS DE  
ESFORÇO  
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO  
ESFORÇO POR GRUPO  
DE ATIVIDADE**

### VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES






## ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO



Risco



Ponto de Atenção

BI SAC (OKR 08.01): iniciar entendimento dos requisitos.

BI SCI (OKR 08.01): iniciar desenvolvimento dos protótipos.

BI SCOB (OKR 08.01): iniciar desenvolvimento dos protótipos.

BI SDA (OKR 08.01): iniciar desenvolvimento dos protótipos.

BI SECOM: aguardar homologação dos painéis.

DW ITCMD: finalizar carga em stage e iniciar desenvolvimento de carga no relacional.

DW RESP: disponibilizar no BI os dados dos regimes especiais RERI e REAC.

IPM (Profisco II S2.11.3): continuar etapa de análise das procedures do processo atual.

Projeto DCOE (ADRC-ST): aguardar disponibilização de dados de MVA para retomar homologação do relatório de batimento de DF-e x ADRC-ST e desenvolvimento do relatório de Estoque.

Projeto NCM: finalizar ajustes nos processos e atualização dos dados históricos.

QA (Celepar): finalizar correções de CT-e e eventos; finalizar desenvolvimento totalizadores do CT-e.

SEFA 360: finalizar integração e homologação; iniciar documentação do produto.

Siscred (Profisco II S2.8.1): finalizar a malha RM02 (Demonstrativo para habilitação de créditos).

Webinário de Instrução de Dados: obter aprovação do projeto.

- ▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ O projeto ANP Predito aguarda solução, pela equipe de Engenharia da Teradata, do chamado CS2119769 (consumo de memória BYOM).
- ▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

## IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA



4 auditores + 15 terceiros

## DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

### DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	efd Blocos 0 e 1	efd Bloco C	efd Bloco D	efd Bloco E	efd Bloco G	efd Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom <span>✖</span>	NF-e	NFP	ONE				

### OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN <span>✖</span>	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E-PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA <span>✖</span>
MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RESP	RICMS <span>✖</span>	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR
SGT IPVA	SGT ITCMD	SISCREC	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD			

### NÃO INICIADO

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SIAFIC	SPF	

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW  
SANDBOX ANALÍTICA  
DESCONTINUADO

Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

[https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2024-06/Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_20240605.pdf](https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2024-06/Areas_Assunto_DW_REPR_20240605.pdf)