



## PROJETOS & INICIATIVAS

- 😊 **BI PFE:** em andamento desenvolvimento de novos painéis demandados pela IGF/SPF.
- 😊 **BI SAC (OKR 08.01):** finalizado entendimento de requisitos, protótipos aprovados pela IGA.
- 😊 **BI SCI (OKR 08.01):** finalizados os protótipos, aprovados pela IGA.
- 😊 **BI SCOB (OKR 08.01):** finalizados os protótipos, aprovados pela IGA; painéis em desenvolvimento.
- 😊 **BI SDA (OKR 08.01):** finalizados os protótipos, aprovados pela IGA.
- 😊 **DW e-PAF:** iniciada carga dos dados de “palavras-chave” no relacional.
- 😊 **DW ITCMD:** finalizada carga em stage, iniciado desenvolvimento de carga no relacional.
- 😊 **DW RESP:** disponibilizado no BI os dados dos regimes especiais RERI e REAC.
- 😊 **DW ROE:** finalizada carga dos dados no relacional e dimensional (dados promovidos da Sandbox).
- 😊 **IPM (Profisco II S2.11.3):** em andamento a etapa de análise das procedures do processo atual.
- 😞 **Projeto NCM:** ajustes nos processos em fase final de testes, pendente a atualização do histórico.
- 😞 **QA (Celepar):** ainda pendentes a correção do CT-e e eventos e o desenvolvimento de totalizadores.
- 😞 **SEFA 360:** finalizada a integração e a documentação; homologação paralisada.
- 😞 **Siscred (Profisco II S2.8.1):** malha RM 02 (Demonstrativo para habilitação de créditos) em testes.




**HORAS DE  
ESFORÇO  
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO  
ESFORÇO POR GRUPO  
DE ATIVIDADE**

### VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





## ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

**BI PFE:** homologar e implantar os novos painéis.

**BI SAC (OKR 08.01):** iniciar desenvolvimento dos painéis.

**BI SCI (OKR 08.01):** iniciar desenvolvimento dos painéis.

**BI SCOB (OKR 08.01):** finalizar desenvolvimento dos painéis e homologar com a IGA.

**BI SDA (OKR 08.01):** iniciar desenvolvimento dos painéis.

**BI SISCREDE:** iniciar evolução dos relatórios e painéis para publicação.

**DW Cadastro:** iniciar desenvolvimento da carga de dados abertos de cadastro de PJ da RFB.

**DW e-PAF:** finalizar carga dos dados de “palavras-chave” no relacional e dimensional.

**DW ITCMD:** finalizar desenvolvimento de carga no relacional, iniciar homologação.


**IPM (Profisco II S2.11.3):** continuar etapa de análise das procedures do processo atual.

**Projeto NCM:** finalizar ajustes nos processos e iniciar homologação.

**QA (Celepar):** finalizar correções de CT-e e eventos; finalizar desenvolvimento totalizadores do CT-e.

**SEFA 360:** finalizar homologação e implantar o produto.

**Siscred (Profisco II S2.8.1):** finalizar a malha RM02 (Demonstrativo para habilitação de créditos).



▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

▶ O projeto ANP Predito aguarda solução, pela equipe de Engenharia da Teradata, do chamado CS2119769 (consumo de memória BYOM).

▶ Será discutido com a nova gerência o desdobramento dos trabalhos no BI SECOM.

▶ O Projeto DCOE (ADRC-ST) está paralisado, aguardando definição das áreas de negócio quanto à curadoria das tabelas de MVA.

▶ A realização do webinar de Instrução de Dados será paralisada.

▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

## IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA

 21

4 auditores + 17 terceiros

## DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

### DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	efd Blocos 0 e 1	efd Bloco C	efd Bloco D	efd Bloco E	efd Bloco G	efd Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom <span>✖</span>	NF-e	NFP	ONE				

### OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN <span>✖</span>	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA <span>✖</span>
MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RESP	RICMS <span>✖</span>	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR
SGT IPVA	SGT ITCMD	SISCRED	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD			

### NÃO INICIADO

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SIAFIC	SPF	

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW  
SANDBOX ANALÍTICA  
DESCONTINUADO

Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

[https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2024-06/Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_20240605.pdf](https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2024-06/Areas_Assunto_DW_REPR_20240605.pdf)