



## PROJETOS & INICIATIVAS

- 😊 BI PFE: homologados e implantados os novos painéis.
- 😊 BI SAC (OKR 08.01): painéis desenvolvidos, homologados e implantados.
- 😊 BI SAPR (OKR 08.01): iniciado entendimento de requisitos.
- 😊 BI SCCF (OKR 08.01): iniciado entendimento de requisitos.
- 😊 BI SCI (OKR 08.01): painéis desenvolvidos, homologados e implantados.
- 😊 BI SCOB (OKR 08.01): painéis desenvolvidos, homologados e implantados.
- 😊 BI SDA (OKR 08.01): painéis desenvolvidos, homologados e implantados.
- 😊 BI SISCREd: evolução dos relatórios realizada, em homologação pela área demandante.
- 😊 DW Cadastro: iniciado desenvolvimento da carga de dados abertos de cadastro de PJ da RFB.
- 😊 DW e-PAF: finalizada carga dos dados de “palavras chave” no relacional e dimensional.
- 😊 DW ITCMD: finalizado desenvolvimento de carga no relacional, iniciada homologação.
- 😊 DW SIA-PR: iniciado desenvolvimento de carga em Sandbox.
- 😊 IPM (Profisco II S2.11.3): iniciada homologação dos dados (procedures) do Quadro 22.
- 😊 Projeto NCM: finalizados ajustes nos processos e iniciada homologação.
- 😊 QA (Celepar): correção do CT-e e eventos em andamento, finalizados os totalizadores CT-e.
- 😊 SEFA 360: finalizada homologação e implantação do produto.
- 😊 Siscred (Profisco II S2.8.1): malha RM 02 (demonstrativo para habilitação de créditos) finalizada.





**HORAS DE  
ESFORÇO  
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO  
ESFORÇO POR GRUPO  
DE ATIVIDADE**

### VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





## ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

**BI SAPR (OKR 08.01):** iniciar desenvolvimento do relatório.

**BI SCA (OKR 08.01):** iniciar entendimento dos requisitos e desenvolvimento dos protótipos.

**BI SCCF (OKR 08.01):** iniciar desenvolvimento do relatório.

**BI SISCREd:** aguardar homologação e implantar.

**DW Cadastro:** continuar desenvolvimento da carga de dados abertos de cadastro de PJ da RFB.

**DW e-PAF:** homologar e disponibilizar no BI os dados de “palavras-chave.

**DW ITCMD:** finalizar homologação e iniciar desenvolvimento dimensional.

**DW SIA-PR:** finalizar desenvolvimento e implantar carga em Sandbox.

**FIPE:** realizar extração (parcial) de dados para o contrato 2648/2024.

**IPM (Profisco II S2.11.3):** iniciar desenvolvimento do RPP (Relatório Produtor Rural).

**Projeto NCM:** continuar homologação dos novos processos e realizar update corretivo do histórico.


**QA (batimentos):** iniciar homologação dos totalizadores CT-e.

**QA (Celepar):** finalizar correção do CT-e e eventos.

**Siscred (Profisco II S2.8.1):** iniciar entendimento dos novos relatórios.



Risco



Ponto de Atenção

▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

▶ O projeto ANP Predito aguarda aplicação da solução do consumo de memória BYOM (fix release BYOM 5.00.00.05).

▶ O Projeto DCOE (ADRC-ST) está paralisado, aguardando definição das áreas de negócio quanto à curadoria das tabelas de MVA.

▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

▶ O Contrato atual de serviços analíticos (019/2019-REPR) terá sua vigência encerrada em 01/09/2024. A nova contratação está em andamento, mas há risco de impacto catastrófico (descontinuidade dos serviços) a partir desta data.

## IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA

**19**

4 auditores + 15 terceiros

## DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

### DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom <span>✖</span>	NF-e	NFP	ONE				

### OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA <span>✖</span>
MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RESP	RICMS <span>✖</span>	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR
SGT IPVA	SGT ITCMD	SIA-PR	SISCREC	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD		

### NÃO INICIADO

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SIAFIC	SPF	

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW  
SANDBOX ANALÍTICA  
DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

[https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2024-07/Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_20240717.pdf](https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2024-07/Areas_Assunto_DW_REPR_20240717.pdf)