



PROJETOS & INICIATIVAS

- 🔴 **BI ITCMD (OKR 08.01):** painéis desenvolvidos, aguarda homologação da IGA.
- 🟢 **BI SAPR, SCA, SCCF (OKR 08.01):** painéis desenvolvidos, homologados e implantados.
- 🟡 **BI SISCREG:** relatórios homologados, pendente implantação.
- 🟢 **Confia Paraná:** extrações realizadas, modelo de dados e simulador desenvolvido.
- 🟢 **DW Alerta Brasil:** finalizado desenvolvimento do processo de recepção dos dados.
- 🟢 **DW Cadastro:** dados abertos de cadastro de PJ da RFB disponibilizados na Sandbox.
- 🟢 **DW DEIM:** iniciado desenvolvimento para carga dos novos dados de DUIMP no relacional.
- 🔴 **DW e-PAF:** dados de “palavras chave” ainda não disponibilizados no BI.
- 🟢 **DW ITCMD:** implantada carga no relacional e camanda semântica disponibilizada no BI.
- 🟢 **DW SIA-PR:** desenvolvimento finalizado, dados disponíveis em Sandbox.
- 🟢 **FIPE:** realizada extração de dados para o contrato 2648/2024.
- 🟢 **SIAFIC:** realizada extração pontual de dados de IPVA para integração ao sistema.
- 🟢 **IPM (Profisco II S2.11.3):** em homologação os dados do Quadro 22, RPP e Simples Nacional.
- 🟢 **Pós Validação EFD:** implantação de duas novas malhas e processo de automação de re-validação.
- 🟢 **Projeto NCM:** implantadas as evoluções dos processos e atualizados os dados de itens de DF-e.
- 🟢 **QA (batimentos):** homologação realizada dos totalizadores CT-e, identificado problema na carga.
- 🟢 **QA (Celepar):** finalizada correção do CT-e e eventos, pendente 68 casos.
- 🟢 **Siscred (Profisco II S2.8.1):** finalizado desenvolvimento dos novos relatórios.




**HORAS DE
ESFORÇO
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO
ESFORÇO POR GRUPO
DE ATIVIDADE**

VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

Autorregularização: apoiar a geração dos dados para autorregularização de produtor rural.

BI SITCMD (OKR 08.01): aguardar homologação pela IGA.

BI SISCREd: implantar em produção a evolução dos relatórios e visualizações.

Casa Civil: finalizar a extração de dados de dívida ativa para a CC.

DW Alerta Brasil: iniciar desenvolvimento do relacional.

DW CT-e Simplificado: iniciar carga dos dados em Stage.

DW DEIM: finalizar desenvolvimento para carga dos novos dados de DUIMP no relacional.

DW e-PAF: disponibilizar no BI os dados de “palavras-chave”.

IPM (Profisco II S2.11.3): finalizar homologação do Quadro 22, RPP e Simples Nacional.

IPM: realizar extração pontual de dados de produtor rural para cálculo do IPM.

PGE: realizar extração de dados de dívida ativa para apoio na classificação CAPAG.


QA (batimentos): avaliar (e corrigir os dados, se for o caso) os batimentos históricos de NF-e e NFC-e.

QA (Celepar): corrigir a carga do CT-e (ausência de CT-e autorizados na base de dados).

Simples Nacional: geração dos arquivos de débitos e de pendências.



Risco



Ponto de Atenção

▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

▶ O Projeto DCOE (ADRC-ST) está paralisado, aguardando definição das áreas de negócio quanto à curadoria das tabelas de MVA.

▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA



4 auditores + 11 terceiros

DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCOM ✖	NF-e	NFP	ONE				

OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MTAB
NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	PRF	QUO	RE	RESP	RICMS ✖	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGA ✖
SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIA-PR	SISCRED	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD	

NÃO INICIADO

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SIAFIC	SPF	

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW

SANDBOX ANALÍTICA

DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2024-12/%21Areas_Assunto_DW_REPR_20241219.pdf