



PROJETOS & INICIATIVAS

- 😊 **BI ITCMD (OKR 08.01):** realizada homologação tácita, painéis disponibilizados em produção.
- 😊 **BI SISCREd:** implantado em produção a evolução dos relatórios e visualizações.
- 😊 **Casa Civil:** extrações dos dados em fase final de desenvolvimento.
- 😊 **Confia Paraná:** iniciado o desenvolvimento do módulo de identificação de irregularidades dos contribuintes.
- 😞 **DW CT-e Simplificado:** não foi iniciado o mapeamento dos dados para carga no relacional.
- 😞 **DW DEIM:** não foram disponibilizados no BI os dados de campos novos de DUIMP.
- 😞 **DW NFCom:** os testes de carga dos dados em pré stage não foram retomados.
- 😊 **DW RO-e:** disponibilizados os dados na camada semântica do BI.
- 😊 **IPM (Profisco II S2.11.3):** homologados os dados do Quadro 22 e Simples Nacional, RPP ainda pendente; finalizados os processos de carga dos dados do portal administrativo; iniciado o desenvolvimento dos processos de Transporte de Outras UFs.
- 😊 **IPM:** finalizada a extração pontual de dados de produtor rural (NCM) para cálculo do IPM.
- 😞 **PGE:** ainda em andamento extração de dados de dívida ativa para apoio na classificação CAPAG.
- 😞 **QA (Celepar):** correção do CT-e/eventos (mantis 4078 e 5317) ainda pendente; os batimentos históricos de NF-e (abr a jul/2020) e NFC-e (out/2019) serão analisados caso a caso pela AGAA.




HORAS DE ESFORÇO NO MÊS



DISTRIBUIÇÃO DO ESFORÇO POR GRUPO DE ATIVIDADE

VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

Casa Civil: finalizar a extração de dados de dívida ativa para a CC.

Confia Paraná: finalizar o desenvolvimento do módulo de identificação de irregularidades dos contribuintes.

DW DEIM: realizar análise de impacto no BI devido à incorporação de dados de DUIMP.

DW NFCom: iniciar a carga dos dados em pré-stage.

IPM (Profisco II S2.11.3): finalizar homologação do RPP; implantar portal administrativo e processo de seleção EFD; continuar desenvolvimento do processo de Transportes de Outras UFs.

PGE: finalizar extração de dados de dívida ativa para apoio na classificação CAPAG.


Pós Validação SISCREd: desenvolver e implantar no sistema uma malha automática de verificação prévia de consistência de EFD.

QA (Celepar): corrigir CT-e/eventos (mantis 4078 e 5317).

Infra BI: atualizar a versão da plataforma MicroStrategy.



Risco



Ponto de Atenção

▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

▶ O Projeto DCOE (ADRC-ST) está paralisado, aguardando definição das áreas de negócio quanto à curadoria das tabelas de MVA.

▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA



4 auditores + 12 terceiros

DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	DCE ✖	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS
GTV-e	MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom ✖	NF-e	NFP	ONE			

OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MTAB
NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	PRF	QUO	RE	RESP	RICMS ✖	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGA ✖
SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIA-PR	SISCRED	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD	

NÃO INICIADO

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SIAFIC	SPF	

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW
SANDBOX ANALÍTICA
DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2025-03/%21Areas_Assunto_DW_REPR_20250307.pdf