




## PROJETOS & INICIATIVAS

- ☹️ **Casa Civil:** extrações dos dados da Fase 1 (dívida ativa) finalizadas, em fase de homologação.
- 😊 **Confia Paraná:** finalizado o módulo de identificação de irregularidades dos contribuintes, incluindo sua integração com o ambiente Celepar.
- 😊 **DW DEIM:** realizada análise de impacto no BI devido à incorporação de dados de DUIMP: nenhum problema detectado, nenhum ajuste será necessário.
- 😊 **DW NFCom:** carga dos dados em pré stage foram iniciados.
- 😊 **IPM (Profisco II S2.11.3):** em desenvolvimento: Auto Infração; em homologação: Quadro 22 (Produtor Rural), RPP, Transportes Autônomos e NCM (Produtos Primários); homologado: Transporte de Outras UF (TOUF); implantado: Portal Administrativo (tarefas IPM), processo de seleção EFD e Simples Nacional.
- 😊 **PGE:** finalizada a extração de dados de dívida ativa para apoio na classificação CAPAG; em desenvolvimento o processo de carga diária da transação tributária.
- 😊 **Pós Validação EFD:** desenvolvidas duas novas malhas.
- 😊 **Pós Validação SISCREd:** finalizado desenvolvimento da malha automática de verificação prévia de consistência de EFD, aguardando a Celepar para implantação no sistema.
- ☹️ **QA (Celepar):** ainda não corrigido CT-e/eventos (mantis 4078 e 5317); realizada a análise e recuperação de dados de CT-e ano 2025 (mantis 11630).
- 😊 **Sorteio auditorias (SEFA/CG):** novo sorteio de auditorias realizado em março de 2025.
- ☹️ **Infra BI:** em andamento a atualização de versão da plataforma Strategy (antiga MicroStrategy).





**HORAS DE  
ESFORÇO  
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO  
ESFORÇO POR GRUPO  
DE ATIVIDADE**

### VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





## ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

**Casa Civil:** aguardar a homologação dos dados de dívida ativa (Fase 1).

**Confia Paraná:** aguardar a homologação do módulo de identificação de irregularidades dos contribuintes, incluindo sua integração com o ambiente Celepar.

**DW NCom:** paralisada a carga dos dados em pré-stage.

**DW SGA:** iniciar levantamento e carga dos dados em stage.

**IPM (Profisco II S2.11.3):** finalizar o desenvolvimento do processo de Auto de Infração; aguardar a homologação do Quadro 22 (Produtor Rural), RPP, Transportes Autônomos e NCM (Produtos Primários); implantar o processo de Transporte de Outras UF (TOUF).

**Pós Validação EFD:** aguardar a homologação e implantar duas novas malhas.

**Pós Validação SISCREd:** aguardar a homologação e implantar a integração com o sistema.


**QA (Celepar):** corrigir CT-e/eventos (mantis 4078 e 5317).

**Infra BI:** iniciar os testes no ambiente TMS 115 da nova versão da plataforma Strategy (antiga MicroStrategy).

**Contratação:** dar início ao processo formal de contratação de serviços analíticos gerais.



Risco



Ponto de Atenção

▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

▶ O Projeto DCOE (ADRC-ST) está paralisado, aguardando definição das áreas de negócio quanto à curadoria das tabelas de MVA.

▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

## IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA



4 auditores + 13 terceiros

## DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

### DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	DCE <span>✘</span>	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS
GTV-e	MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom	NF-e	NFP	ONE			

### OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	CUP	DAE	DAF607	DASD	DEBSN
DEFIS	DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA
MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	PRF	QUO	RE	RESP	RICMS <span>✘</span>	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC
SGA <span>✘</span>	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIA-PR	SISCREC	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD

### NÃO INICIADO

Paralisado ✘

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SIAFIC	SPF	

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW  
SANDBOX ANALÍTICA  
DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

[https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2025-04/%21Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_20250414.pdf](https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2025-04/%21Areas_Assunto_DW_REPR_20250414.pdf)