




PROJETOS & INICIATIVAS

- Casa Civil:** realizada homologação dos dados de dívida ativa (Fase 1).
- Confia Paraná:** em andamento homologação do módulo de identificação de irregularidades dos contribuintes, incluindo integração com o ambiente Celepar.
- DW NFCom:** carga dos dados em pré stage em desenvolvimento.
- DW SGA:** realizado levantamento e carga dos dados em stage.
- DW SIAFIC:** iniciada carga dos dados em Sandbox.
- IPM (Profisco II S2.11.3):** **finalizado desenvolvimento:** Auto de Infração; **em levantamento:** cálculos do VA, arquivos externos e módulo de ajustes manuais; **em homologação:** Quadro 22 (Produtor Rural), RPP, Transportes Autônomos e NCM (Produtos Primários); **implantado:** Transporte de Outras UF (TOUF).
- PGE:** finalizada a extração e a homologação da classificação de dívidas de origem diversa de ICMS; ainda em desenvolvimento o processo de carga diária da transação tributária.
- Pós Validação EFD:** aguarda homologação da IGF das malhas (DF04B, DF06A, DF06B e DF07A).
- Pós Validação SISCRED:** realizada a homologação e implantada a integração com o sistema.
- QA (Celepar):** ainda não corrigido CT-e/eventos (mantis 4078, 5317); análise e recuperação de dados de CT-e: realizado anos 2025 e 2023 (mantis 11630 e 11633), em execução anos 2021, 2022 e 2024 (mantis 11632, 11635 e 11640).
- Infra BI:** em andamento os testes no ambiente TMS 115 da nova versão da plataforma Strategy (antiga MicroStrategy).
- Contratação:** pendente o início do processo formal de contratação de serviços analíticos gerais.




HORAS DE ESFORÇO NO MÊS



DISTRIBUIÇÃO DO ESFORÇO POR GRUPO DE ATIVIDADE

VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

Casa Civil: apresentar os dados de dívida ativa e definir se será realizada a fase 2.

Confia Paraná: aguardar a homologação do módulo de identificação de irregularidades dos contribuintes, incluindo sua integração com o ambiente Celepar.

DW NFCom: iniciar desenvolvimento da carga dos dados em stage.

DW SGA: iniciar desenvolvimento da carga dos dados no relacional.

DW SIAFIC: finalizar carga dos dados em Sandbox.

IPM (Profisco II S2.11.3): finalizar a definição do novo escopo; definir o layout dos arquivos dos dados externos; definir o módulo de ajustes manuais; aguardar a homologação do Quadro 22 (Produtor Rural), RPP, Transportes Autônomos, NCM (Produtos Primários) e Auto de Infração.


PGE: finalizar desenvolvimento do processo de carga diária da transação tributária.

Pós Validação EFD: aguardar a homologação da IGF e implantar as malhas DF04B, DF06A, DF06B e DF07A.

QA (Celepar): corrigir CT-e/eventos (mantis 4078 e 5317); finalizar análise e recuperação de dados de CT-e dos anos 2021, 2022 e 2024 (mantis 11632, 11635 e 11640).

Infra BI: continuar os testes no ambiente TMS 115 e re-planejar migração para nova versão da plataforma Strategy (antiga MicroStrategy).

Contratação: dar início ao processo formal de contratação de serviços analíticos gerais.



▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA



4 auditores + 13 terceiros

DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	DCE ✖	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS
GTV-e	MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom	NF-e	NFP	ONE			

OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MTAB
NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	PRF	QUO	RE	RESP	RICMS ✖	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGA
SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIA-PR	SIATIC	SISCRED	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	CUP	DF-e Rejeitados	DTE	ECF
LPR	META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SPF	

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW

SANDBOX ANALÍTICA

DESCONTINUADO

Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2025-04/%21Areas_Assunto_DW_REPR_20250414.pdf