




## PROJETOS & INICIATIVAS

- Casa Civil:** foram apresentados os dados de dívida ativa e definidos os novos dados para a fase 2.
- Confia Paraná:** ainda aguardando homologação do módulo de identificação de irregularidades dos contribuintes, incluindo integração com o ambiente Celepar.
- DW NFCom:** finalizada a carga dos dados em ambiente stage.
- DW SGA:** não foi iniciado o desenvolvimento dos dados no relacional.
- DW SIAFIC:** ainda não finalizada a carga dos dados em Sandbox.
- IPM (Profisco II S2.11.3): ainda pendente:** definição do novo escopo (aguarda Celepar) e a definição do módulo de ajustes manuais; **em andamento:** definição do layout dos arquivos dos dados externos; **aguardando homologação:** Quadro 22 (Produtor Rural), RPP, Transportes Autônomos, NCM (Produtos Primários); **homologado:** Auto de Infração.
- PGE:** finalizado e implantado o processo de carga diária da transação tributária.
- Pós Validação EFD:** malha DF04B homologada pela IGF; ainda aguardando homologação das malhas DF06A, DF06B e DF07A.
- QA (Celepar):** ainda não corrigido CT-e/eventos (mantis 4078 e 5317); ainda em execução anos 2021, 2022 e 2024 (mantis 11632, 11635 e 11640).
- Infra BI:** estão em fase final os testes no ambiente TMS 115 da nova versão da plataforma Strategy (antiga MicroStrategy); a migração do ambiente foi replanejada para final de junho.
- Contratação:** iniciado o processo formal de contratação de serviços analíticos gerais.




**HORAS DE ESFORÇO NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO ESFORÇO POR GRUPO DE ATIVIDADE**

### VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





## ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

**Casa Civil:** finalizar a inclusão dos novos dados de dívida ativa (fase 2).

**Confia Paraná:** aguardar a homologação do módulo de identificação de irregularidades dos contribuintes, incluindo sua integração com o ambiente Celepar.

**CNPJ Alfa:** criar projeto para tratamento das alterações necessárias no ambiente analítico (tabelas, views, processos de carga, semântica, etc.)

**DW DIMP:** realizar ajuste na carga de dados para comportar a versão layout 10.

**DW NFCom:** iniciar desenvolvimento da carga dos dados no relacional.

**DW SGA:** iniciar desenvolvimento da carga dos dados no relacional.

**DW SIAFIC:** finalizar a carga dos dados em Sandbox.

**IPM (Profisco II S2.11.3):** finalizar a definição do novo escopo; finalizar definição dos layouts dos arquivos dos dados externos; definir o módulo de ajustes manuais; aguardar a homologação do Quadro 22 (Produtor Rural), RPP, Transportes Autônomos, NCM (Produtos Primários).

**Pós Validação EFD:** aguardar a homologação pela Coordenação de Fiscalização - CFI (antiga IGF) das malhas DF06A, DF06B e DF07A.


**QA (Celepar):** corrigir CT-e/eventos (mantis 4078 e 5317); finalizar análise e recuperação de dados de CT-e dos anos 2021, 2022 e 2024 (mantis 11632, 11635 e 11640).

**Infra BI:** realizar a migração para nova versão da plataforma Strategy (antiga MicroStrategy).

**Contratação:** encaminhar a contratação de serviços analíticos gerais para análise do CETIC-PR.



Risco



Ponto de Atenção

▶ Equipe de auditores fiscais da REPR/CIA (antiga REPR/AGAA) ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

▶ Dificuldade de priorização das demandas da REPR/CIA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

▶ O Projeto IPM enfrenta dificuldades de prazo e orçamento para as atividades cuja execução seria de responsabilidade da Celepar.

▶ A iminente aposentadoria de auditores fiscais no âmbito da AAET/DIPM está gerando pontos de estrangulamento em atividades do projeto IPM.

## IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA



4 auditores + 13 terceiros

## DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

### DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	DCE <span>✖</span>	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS
GTV-e	MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom	NF-e	NFP	ONE			

### OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MTAB
NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	PRF	QUO	RE	RESP	RICMS <span>✖</span>	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGA
SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIA-PR	SIAFIC	SISCREC	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	CUP	DF-e Rejeitados	DTE	ECF
LPR	META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SPF	

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW  
SANDBOX ANALÍTICA  
DESCONTINUADO

Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

[https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2025-04/%21Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_20250414.pdf](https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2025-04/%21Areas_Assunto_DW_REPR_20250414.pdf)