




PROJETOS & INICIATIVAS

- Casa Civil:** os trabalhos foram paralisados.
- Confia Paraná:** foi homologado o módulo de identificação de irregularidades dos contribuintes e sua integração com o ambiente Celepar.
- CNPJ Alfa:** a criação do projeto para tratamento das alterações necessárias no ambiente analítico (tabelas, views, processos de carga, semântica, etc.) foi iniciada, apenas na parte do ambiente BI.
- DW DIMP:** os ajustes na carga de dados para comportar o layout 10 não foram finalizados.
- DW NfCom:** foi iniciado o desenvolvimento da carga dos dados no relacional.
- DW SGA:** não foi iniciado o desenvolvimento da carga dos dados no relacional.
- DW SIAFIC:** foi finalizada a carga dos dados em ambiente Sandbox.
- IPM (Profisco II S2.11.3): ainda pendente:** definição do novo escopo (aguarda Celepar) e a definição do módulo de ajustes manuais; **em andamento:** definição do layout dos arquivos dos dados externos; **aguardando homologação:** Quadro 22 (Produtor Rural), RPP e NCM (Produtos Primários); **homologado:** Transportes Autônomos.
- Pós Validação EFD:** as malhas DF06A, DF06B e DF07A foram homologadas pela REPR/CFI.
- QA (Celepar):** ainda não foi corrigido o CT-e/eventos (mantis 4078 e 5317); foi finalizada a análise e recuperação de dados dos anos de 2021 e 2022 (mantis 11635 e 11640), mas ainda em execução para o ano de 2024 (mantis 11632).
- Infra BI:** a migração para nova versão da plataforma Strategy (antiga MicroStrategy) foi realizada.
- Contratação:** foi encaminhada a contratação de serviços analíticos gerais para análise da PGE.



**HORAS DE
ESFORÇO
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO
ESFORÇO POR GRUPO
DE ATIVIDADE**

VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

BI SEFA: reestruturação do Projeto BI (repositório) da SEFA para abrigar objetos do SIAFIC E CTU.

Confia Paraná: realizar implantação em produção do módulo de identificação de irregularidades dos contribuintes.

CNPJ Alfa: finalizar a identificação dos objetos a serem alterados no ambiente BI Strategy e iniciar a identificação dos objetos a serem alterados nos ambientes Teradata e PowerCenter.

DW DIMP: continuar o ajuste na carga de dados para comportar o layout 10.

DW NFCom: continuar o desenvolvimento da carga de dados no relacional.

DW SGA: iniciar o desenvolvimento da carga de dados no relacional.

DW SIAFIC: implantar no BI SEFA um conjunto inicial de quatro relatórios gerenciais.

Iniciativas IA: disponibilizar ambiente provisório em Cloud com GPU para exploração de LLMs.


IPM (Profisco II S2.11.3): finalizar a definição do novo escopo; finalizar definição dos layouts dos arquivos dos dados externos; definir o módulo de ajustes manuais; aguardar a homologação do Quadro 22 (Produtor Rural), RPP, NCM (Produtos Primários).

Pós Validação EFD: implantar em produção as malhas DF06A, DF06B e DF07A.

Projeto Lubrificantes: apoio à REPR/CFI para identificação de produtos (análise MVA x PMPF).

QA (Celepar): corrigir CT-e/eventos (mantis 4078 e 5317); finalizar a análise e recuperação de dados de CT-e do ano de 2024 (mantis 11632).

Contratação: reencaminhar a contratação de serviços analíticos gerais para nova análise da PGE.



▶ Equipe de auditores fiscais da REPR/CIA (antiga REPR/AGAA) ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

▶ Dificuldade de priorização das demandas da REPR/CIA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

▶ O Projeto IPM enfrenta dificuldades de prazo e orçamento para as atividades cuja execução seria de responsabilidade da Celepar.

▶ A iminente aposentadoria de auditores fiscais no âmbito da AAET/DIPM está gerando pontos de estrangulamento em atividades do projeto IPM.

IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE CIA



4 auditores + 13 terceiros



DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	DCE ✖	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS
GTV-e	MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom	NF-e	NFP	ONE			

OUTROS

ADRC-ST	BCR	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	CTU	CUP	DAE	DAF607
DASD	DEBSN	DEFIS	DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E-PROCOLO	GIA
ITCMD	IVA	MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	PRF	QUO	RE	RESP	RFB (Cadastro)	RICMS ✖
ROE	SCANC	SGA	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIAFIC	SIA-PR	SISCRED	SUFRAMA	TAP	TPS
TROVALE	TTD	UPD	XPRO								

ADF	AINF	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SPF

Paralisado ✖

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW

SANDBOX ANALÍTICA

DESCONTINUADO