




PROJETOS & INICIATIVAS

- 😊 **BI SEFA:** reestruturação do Projeto BI da SEFA para abrigar objetos do SIAFIC E CTU realizada.
- 😊 **Confia Paraná:** realizada implantação em produção do módulo de identificação de irregularidades dos contribuintes.
- 😞 **CNPJ Alfa:** ainda pendente a identificação dos objetos a serem alterados no ambiente BI Strategy, mas foi finalizada a identificação de objetos a alterar nos ambientes Teradata e PowerCenter.
- 😊 **DW DIMP:** os ajustes na carga de dados para comportar o layout 10 estão em andamento.
- 😊 **DW NfCom:** o desenvolvimento da carga dos dados no relacional está em andamento.
- 😊 **DW SGA:** foi iniciado o desenvolvimento da carga dos dados no relacional.
- 😊 **DW SIAFIC:** foi implantado no BI SEFA o conjunto inicial de quatro relatórios gerenciais.
- 😊 **Iniciativas IA:** disponibilizado ambiente provisório em Cloud com GPU para exploração de LLMs.
- 😞 **IPM (Profisco II S2.11.3): finalizado:** definição do novo escopo (aguarda Celepar), definição do layout dos arquivos dos dados externos; **em andamento:** a definição do módulo de ajustes manuais; **aguardando homologação:** Quadro 22 (Produtor Rural) e NCM (Produtos Primários); **homologado:** RPP.
- 😊 **Pós Validação EFD:** as malhas DF06A, DF06B e DF07A foram implantadas.
- 😊 **Projeto Lubrificantes:** em andamento apoio à REPR/CFI para identificar produtos (MVA x PMPF).
- 😞 **QA (Celepar):** ainda não foi corrigido o CT-e/eventos (mantis 4078 e 5317); recuperação de dados do ano de 2024 (mantis 11632) ainda em execução.
- 😊 **Contratação:** foi reencaminhada a contratação de serviços analíticos gerais para análise da PGE.



**HORAS DE
ESFORÇO
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO
ESFORÇO POR GRUPO
DE ATIVIDADE**

VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

BI SEFA: levantamento e apoio para criação de relatórios (FFSQL) do SIAFIC.

CNPJ Alfa: iniciar planejamento e priorização das origens que serão ajustadas.

DW BCR: iniciar a carga stage dos dados do banco de dados de créditos.

DW DIMP: continuar o ajuste na carga de dados para comportar o layout 10.

DW NCom: finalizar o desenvolvimento da carga de dados no relacional.

DW SGA: finalizar o desenvolvimento da carga de dados no relacional.


Iniciativas IA: iniciar prova de conceito (exploração de LLMs) no ambiente em Cloud com GPU.

IPM (Profisco II S2.11.3): definir o módulo de ajustes manuais; aguardar a homologação do Quadro 22 (Produtor Rural), NCM (Produtos Primários); iniciar desenvolvimento do módulo de auditoria; iniciar entendimento da integração com a Celepar.

Projeto Lubrificantes: gerar lista preliminar de produtos de lubrificantes (análise MVA x PMPF).

QA (Celepar): corrigir CT-e/eventos (mantis 4078 e 5317); finalizar a análise e recuperação de dados de CT-e do ano de 2024 (mantis 11632); iniciar análise e recuperação de dados de NF-e do ano de 2025 (mantis 11678).

Contratação: aguardar aprovação da PGE e encaminhar para CETIC contratação de serviços analíticos.



▶ Equipe de auditores fiscais da REPR/CIA (antiga REPR/AGAA) ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

▶ Dificuldade de priorização das demandas da REPR/CIA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

▶ O Projeto IPM enfrenta dificuldades de prazo e orçamento para as atividades cuja execução seria de responsabilidade da Celepar.

▶ A iminente aposentadoria de auditores fiscais no âmbito da AAET/DIPM está gerando pontos de estrangulamento em atividades do projeto IPM.

IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE CIA

 18

4 auditores + 14 terceiros



DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	DCE ✖	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS
GTV-e	MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom	NF-e	NFP	ONE			

OUTROS

ADRC-ST	BCR	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	CTU	CUP	DAE	DAF607
DASD	DEBSN	DEFIS	DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E-PROTOCOLO	GIA
ITCMD	IVA	MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	PRF	QUO	RE	RESP	RFB (Cadastro)	RICMS ✖
ROE	SCANC	SGA	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIAFIC	SIA-PR	SISCREDA	SUFRAMA	TAP	TPS
TROVALE	TTD	UPD	XPRO								

ADF	AINF	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SPF

Paralisado ✖

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW

SANDBOX ANALÍTICA

DESCONTINUADO