



PROJETOS & INICIATIVAS

- BI SEFA:** realizado apoio pontual para criação de relatórios do SIAFIC.
- CNPJ Alfa:** ainda pendente planejamento e priorização das origens que serão ajustadas.
- DW BCR:** em andamento homologação da replicação; não iniciada a carga dos dados em stage.
- DW DIMP:** os ajustes na carga de dados para comportar o layout 10 estão em andamento.
- DW NFCom:** o desenvolvimento da carga dos dados no relacional foi paralisado/despriorizado.
- DW SGA:** foi finalizado desenvolvimento da carga dos dados no relacional.
- Iniciativas IA:** iniciada prova de conceito (exploração de LLMs) no ambiente em Cloud com GPU.
- IPM (Profisco II S2.11.3):** **finalizado:** módulo de ajustes manuais; **em andamento:** desenvolvimento dos cálculos; **aguardando homologação:** Quadro 22 (Produtor Rural), NCM (Produtos Primários), RPP e Arquivos Portal Administrativo; **ainda pendente:** início do módulo de validação e entendimento da integração com a Celepar (aguarda disponibilidade da Celepar).
- Projeto Lubrificantes:** pendente a geração, pela equipe REPR/CFI, de lista preliminar de produtos de lubrificantes (análise MVA x PMPF).
- QA (Celepar):** ainda não foi corrigido o CT-e/eventos (mantis 4078 e 5317); recuperação de dados do ano de 2024 (mantis 11632) ainda em execução.
- Contratação:** a contratação de serviços analíticos foi aprovada pela PGE.




HORAS DE ESFORÇO NO MÊS



DISTRIBUIÇÃO DO ESFORÇO POR GRUPO DE ATIVIDADE

VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

CNPJ Alfa: iniciar planejamento e priorização das origens que serão ajustadas.

DW BCR: finalizar homologação da replicação e iniciar a carga em stage.

DW CONFIA: iniciar carga dos dados em stage.

DW DIMP: finalizar o ajuste na carga de dados para comportar o layout 10.

DW NFCom: finalizar o desenvolvimento da carga de dados no relacional.

DW SGA: iniciar desenvolvimento do dimensional e disponibilizar os dados no BI.

Iniciativas IA: continuar prova de conceito (exploração de LLMs) no ambiente em Cloud com GPU.

IPM (Profisco II S2.11.3): aguardar a homologação do Quadro 22 (Produtor Rural), NCM (Produtos Primários), RPP e Arquivos do Portal Administrativo; iniciar desenvolvimento do módulo de validação e calendário de execuções; finalizar desenvolvimento e validação dos cálculos.

Projeto Lubrificantes: aguardar a geração da lista de produtos de lubrificantes pela REPR/CFI.

QA (Celepar): corrigir CT-e/eventos (mantis 4078 e 5317); finalizar a análise e recuperação de dados de CT-e do ano de 2024 (mantis 11632); iniciar análise e recuperação de dados de NF-e do ano de 2025 (mantis 11678).

QA (inconsistências): avaliar/ajustar as Regras de Análise do módulo CIF e do módulo GIA.


REFIS 2025: realizar preparação e extração de dados de dívida ativa para o sistema REFIS 2025.

Treinamento: capacitar a primeira turma do módulo intensivo BI Strategy na 1ª DRE.

Contratação: aguardar publicação do Edital de contratação de serviços analíticos gerais.



Risco



Ponto de Atenção

▶ Equipe de auditores fiscais da REPR/CIA (antiga REPR/AGAA) ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.

▶ Dificuldade de priorização das demandas da REPR/CIA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

▶ O Projeto IPM enfrenta dificuldades de prazo e orçamento para as atividades cuja execução seria de responsabilidade da Celepar.

▶ A iminente aposentadoria de auditores fiscais no âmbito da AAET/DIPM está gerando pontos de estrangulamento em atividades do projeto IPM.

IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE CIA



4 auditores + 12 terceiros

DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	DCE 	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS
GTV-e	MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom 	NF-e	NFP	ONE			

OUTROS

ADRC-ST	BCR	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	CTU	CUP	DAE	DAF607
DASD	DEBSN	DEFIS	DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA
ITCMD	IVA	MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	PRF	QUO	RE	RESP	RFB (Cadastro)	RICMS 
ROE	SCANC	SGA	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIAFIC	SIA-PR	SISCREDA	SUFRAMA	TAP	TPS
TROVALE	TTD	UPD	XPRO								

ADF	AINF	COMPSN	CONFIA	DF-e Rejeitados	DTE	
LPR	META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SPF

Paralisado 

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW

SANDBOX ANALÍTICA

DESCONTINUADO