




PROJETOS & INICIATIVAS

- 😊 **CNPJ Alfa**: finalizado o planejamento e priorização das origens que serão ajustadas.
- 😐 **DW BCR**: finalizada a homologação da replicação; ainda não iniciada a carga dos dados em stage.
- 😊 **DW CUP**: iniciada a carga dos dados em stage.
- 😊 **DW DIMP**: os ajustes na carga de dados do layout 10 foram implantadas.
- 😊 **DW NFCom**: finalizado o desenvolvimento da carga de dados no relacional, em implantação.
- 😊 **Iniciativas IA**: finalizada prova de conceito (exploração LLMs) no ambiente Cloud com GPU.
- 😊 **IPM (Profisco II S2.11.3)**: **em andamento**: desenvolvimento dos cálculos; **homologado**: Quadro 22 (Produtor Rural), NCM (Produtos Primários) e RPP; **ainda em homologação**: Arquivos Portal Administrativo; **paralisado**: desenvolvimento do módulo de validação e calendário de execuções; **realizado**: entendimento da integração com a Celepar.
- 😞 **QA (Celepar)**: correção parcial do CT-e/eventos (mantis 4078 finalizado, 5317 ainda pendente); recuperação de dados do ano de 2024 (mantis 11632) ainda em execução, não iniciada análise e recuperação de dados de NF-e do ano de 2025 (mantis 11678).
- 😊 **QA (inconsistências)**: avaliadas/ajustadas as Regras de Análise do módulo CIF (CAD0005 e CAD0013), GIA (GIA0003 e GIA0005), DAE (DAE0002 a DAE0007), TAP (TAP0003 e TAP0008) e CV115 (DF0003).
- 😊 **REFIS 2025**: finalizada extração de dados de dívida ativa (REFIS 2025).
- 😊 **Treinamento**: realizada a segunda turma do curso intensivo BI Strategy na 1ª DRE (14 auditores).
- 😊 **Contratação**: edital de contratação de serviços analíticos gerais publicado, certame realizado.




HORAS DE
ESFORÇO
NO MÊS



DISTRIBUIÇÃO DO
ESFORÇO POR GRUPO
DE ATIVIDADE

VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO

COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ANALÍTICAS – CIA

OUTUBRO 2025

Data: 06 de novembro de 2025

ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

DW BCR: iniciar a carga em stage.

DW CUP: finalizar a carga em stage.

DW DIMP: classificar o grau de confiabilidade das informações.

DW NFCom: finalizar implantação do relacional.

IPM (Profisco II S2.11.3): aguardar a homologação dos Arquivos do Portal Administrativo; continuar desenvolvimento e validação dos cálculos; aguardar mapeamento dos relatórios para integração com a Celepar.

QA (Celepar): corrigir CT-e/eventos (mantis 5317); finalizar a análise e recuperação de dados de CT-e do ano de 2024 (mantis 11632); iniciar análise e recuperação de dados de NF-e do ano de 2025 (mantis 11678).


QA (inconsistências): avaliar as Regras de Análise dos módulos: DIMP, GIA e EFD.

Treinamento: capacitar a terceira turma do curso intensivo BI Strategy na 1ª DRE.

Contratação: apoiar homologação do certame da contratação de serviços analíticos gerais.



Risco



Ponto de Atenção

- ▶ Equipe de auditores fiscais da REPR/CIA (antiga REPR/AGAA) ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Dificuldade de priorização das demandas da REPR/CIA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.
- ▶ No Projeto Lubrificantes ainda está pendente a geração, pela equipe REPR/CFI, de lista preliminar de produtos.
- ▶ O Projeto IPM enfrenta dificuldades de prazo e orçamento para as atividades cuja execução seria de responsabilidade da Celepar.
- ▶ A iminente aposentadoria de auditores fiscais no âmbito da AAET/DIPM está gerando pontos de estrangulamento em atividades do projeto IPM.

IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE CIA



4 auditores + 13 terceiros

DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	DCE	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS
GTV-e	MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom	NF-e	NFP	ONE			

OUTROS

ADRC-ST	BCR	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	CONFIA	CTU	CUP	DAE
DAF607	DASD	DEBSN	DEFIS	DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO
GIA	ITCMD	IVA	MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	PRF	QUO	RE	RESP	RFB (Cadastro)
RICMS	ROE	SCANC	SGA	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIAFIC	SIA-PR	SISCRE	SUFRAMA	TAP
TPS	TROVALE	TTD	UPD	XPRO							

ADF	AINF	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SPF

Paralisado

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW

SANDBOX ANALÍTICA

DESCONTINUADO

Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, clique [AQUI](#)