




## PROJETOS & INICIATIVAS

- 😊 **DW BCR:** implantada a carga dos dados em stage.
- 😊 **DW CUP:** implantada a carga dos dados em stage.
- 😊 **DW DIMP:** em andamento a classificação do grau de confiabilidade das informações.
- 😊 **DW NFCom:** finalizada implantação dos dados no relacional.
- 😊 **IPM (Profisco II S2.11.3):** em andamento: desenvolvimento e validação dos cálculos; homologado: Arquivos Portal Administrativo; realizado (AAET): mapeamento dos relatórios para integração com a Celepar.
- 😞 **QA (Celepar):** correção do CT-e/eventos realizada (mantis 5317); recuperação de dados do ano de 2024 (mantis 11632) ainda em execução, não iniciada análise e recuperação de dados de NF-e do ano de 2025 (mantis 11678).
- 😊 **QA (inconsistências):** avaliadas/ajustadas as Regras de Análise dos módulos DIMP, EFD e GIA (GIA0003 e GIA0005).
- 😊 **Treinamento:** realizada a terceira turma do curso intensivo BI Strategy na 1ª DRE (13 auditores).
- 😊 **Contratação:** em andamento o apoio para a homologação do certame da contratação de serviços analíticos gerais.




HORAS DE  
ESFORÇO  
NO MÊS



DISTRIBUIÇÃO DO  
ESFORÇO POR GRUPO  
DE ATIVIDADE

### VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ

# RELATÓRIO DE SITUAÇÃO

COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÕES  
ANALÍTICAS – CIA

NOVEMBRO 2025

Data: 05 de dezembro de 2025

## ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

**DW CUP:** finalizar a carga do relacional.

**DW DIMP:** classificar o grau de confiabilidade das informações.


**IPM (Profisco II S2.11.3):** continuar desenvolvimento e validação dos cálculos; iniciar modelagem e mapeamento dos dados para atender os relatórios da integração com a Celepar; iniciar levantamento dos requisitos dos relatórios gerenciais do IPM para disponibilização no BI.

**QA (Celepar):** corrigir CT-e/eventos (mantis 5317); finalizar a análise e recuperação de dados de CT-e do ano de 2024 (mantis 11632); iniciar análise e recuperação de dados de NF-e do ano de 2025 (mantis 11678).

**Contratação:** continuar apoio homologação do certame da contratação de serviços analíticos gerais.



Risco



Ponto de Atenção

- ▶ Equipe de auditores fiscais da REPR/CIA (antiga REPR/AGAA) ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Dificuldade de priorização das demandas da REPR/CIA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.
- ▶ No Projeto Lubrificantes ainda está pendente a geração, pela equipe REPR/CFI, de lista preliminar de produtos.
- ▶ O Projeto IPM enfrenta dificuldades de prazo e orçamento para as atividades cuja execução seria de responsabilidade da Celepar.
- ▶ A iminente aposentadoria de auditores fiscais no âmbito da AAET/DIPM está gerando pontos de estrangulamento em atividades do projeto IPM.

## IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE CIA



4 auditores + 13 terceiros

DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

|       |       |       |      |       |                     |                |                |                |                |                |         |
|-------|-------|-------|------|-------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| BP-e  | CT-e  | CV115 | DCE  | ECD   | EFD<br>Blocos 0 e 1 | EFD<br>Bloco C | EFD<br>Bloco D | EFD<br>Bloco E | EFD<br>Bloco G | EFD<br>Bloco H | EVENTOS |
| GTV-e | MDF-e | NF3e  | NFAe | NFC-e | NFCom               | NF-e           | NFP            | ONE            |                |                |         |

OUTROS

|         |         |       |         |                    |                   |              |        |        |         |         |                   |
|---------|---------|-------|---------|--------------------|-------------------|--------------|--------|--------|---------|---------|-------------------|
| ADRC-ST | BCR     | CADIN | CAF/OSF | CC                 | CCC               | CCRF         | CIF    | CONFIA | CTU     | CUP     | DAE               |
| DAF607  | DASD    | DEBSN | DEFIS   | DEIM               | DESTDA            | DEVEC        | DIMP   | DRH    | DTA     | E-PAF   | E-<br>PROTOCOLO   |
| GIA     | ITCMD   | IVA   | MTAB    | NF-e<br>(Cadastro) | NFP<br>(Cadastro) | PAF          | PRF    | QUO    | RE      | RESP    | RFB<br>(Cadastro) |
| RICMS   | ROE     | SCANC | SGA     | SGR                | SGT<br>IPVA       | SGT<br>ITCMD | SIAFIC | SIA-PR | SISCRED | SUFRAMA | TAP               |
| TPS     | TROVALE | TTD   | UPD     | XPRO               |                   |              |        |        |         |         |                   |

|       |      |        |                    |     |     |
|-------|------|--------|--------------------|-----|-----|
| ADF   | AINF | COMPSN | DF-e<br>Rejeitados | DTE | LPR |
| META4 | NPR  | PARCSN | PROCEL             | SAC | SPF |

Paralisado

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW

SANDBOX ANALÍTICA

DESCONTINUADO

Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, clique [AQUI](#)