



RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO

COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ANALÍTICAS – CIA

DEZEMBRO 2025

Data: 15 de janeiro de 2026

PROJETOS & INICIATIVAS

- 🔴 **DW CUP:** ainda não finalizada a carga dos dados no relacional.
- 🟡 **DW DIMP:** ainda em andamento a classificação do grau de confiabilidade das informações.
- 🟢 **IPM (Profisco II S2.11.3): em andamento:** desenvolvimento e validação dos cálculos; modelagem e mapeamento de dados para atender os relatórios para integração com a Celepar; iniciado levantamento de requisitos dos relatórios gerenciais do IPM para disponibilização no BI.
- 🔴 **QA (Celepar):** recuperação de dados do CT-e do ano de 2024 (mantis 11632) ainda em execução, iniciada análise e recuperação de dados de NF-e do ano de 2025 (mantis 11678).
- 🟢 **Contratação:** ainda em andamento o apoio para a homologação do certame da contratação de serviços analíticos gerais.




HORAS DE
ESFORÇO
NO MÊS



DISTRIBUIÇÃO DO
ESFORÇO POR GRUPO
DE ATIVIDADE

VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES





RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO

COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ANALÍTICAS – CIA

DEZEMBRO 2025

Data: 15 de janeiro de 2026

ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

CNPJ Alfa: iniciar ajustes nas tabelas para adequação do CNPJ Alfanumérico.

DW CUP: finalizar a carga dos dados no relacional.

DW DIMP: classificar o grau de confiabilidade das informações.


IPM (Profisco II S2.11.3): continuar desenvolvimento e validação dos cálculos; finalizar modelagem e mapeamento dos dados para atender os relatórios da integração com a Celepar; finalizar levantamento dos requisitos dos relatórios gerenciais do IPM para disponibilização no BI.

QA (Celepar): finalizar recuperação de dados do CT-e do ano de 2024 (mantis 11632), iniciar análise e recuperação de dados de CT-e do ano de 2025 e 2026 (mantis 14889), continuar análise e recuperação de dados de NF-e do ano de 2025 (mantis 11678); iniciar análise dos documentos ausentes no portal NFC-e e CT-e (mantis 14894 e 14932); iniciar análise de NFC-e canceladas sem data de emissão (mantis 14891).

Contratação: continuar apoio homologação do certame da contratação de serviços analíticos gerais.



Risco



Ponto de Atenção

- ▶ Equipe de auditores fiscais da REPR/CIA (antiga REPR/AGAA) ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ Dificuldade de priorização das demandas da REPR/CIA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.
- ▶ No Projeto Lubrificantes ainda está pendente a geração, pela equipe REPR/CFI, de lista preliminar de produtos.
- ▶ A aposentadoria de auditores fiscais no âmbito da AAET/DIPM está gerando pontos de estrangulamento em atividades do projeto IPM.

IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE CIA



4 auditores + 14 terceiros

DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	DCE 	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS
GTV-e	MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom	NF-e	NFP	ONE			

OUTROS

ADRC-ST	BCR 	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	CONFIA	CTU	CUP	DAE
DAF607	DASD	DEBSN	DEFIS	DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO
GIA	ITCMD	IVA	MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	PRF	QUO	RE	RESP	RFB (Cadastro)
RICMS 	ROE	SCANC	SGA	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIAFIC	SIA-PR	SISCRED	SUFRAMA	TAP
TPS	TROVALE	TTD	UPD	XPRO							

ADF	AINF	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SPF

Paralisado 

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW

SANDBOX ANALÍTICA

DESCONTINUADO

Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, clique [AQUI](#)