

Houve bom andamento dos trabalhos de adaptação para CNPJ alfa e foram disponibilizados em Sandbox os dados de cadastro do Nota Paraná. Os trabalhos do IPM avançaram bem. O início do teste Nuvem BI Strategy aguarda solução de problema de conectividade. Três novas malhas foram implantadas.

MALHAS FISCAIS

Ativas: **20**

Homologadas: **02**

Aguarda Homologação: **33**

Backlog: **11**

Malhas autorizadas (previsão de implantação em junho)

DF04A: Valor ICMS na EFD é maior que o informado no DF-e (entrada).


8,3


DF04B: Valor ICMS na EFD é menor que o informado no DF-e (saída).

7,3

EFDs impactadas (%)

PROJETOS & INICIATIVAS

 **CNPJ Alfa:** em andamento os ajustes de objetos: PWC (DW): **2,1%**; BI (Strategy): **17,6%**.

 **DW Nota Paraná:** dados de cadastro do Nota Paraná em stage e disponibilizados em Sandbox.

 **Portal da Transparência:** em andamento a integração dos dados para viabilizar os relatórios CCRF e DJ.

 **IPM (Profisco II S2.11.3):**

- integração com sistemas Celepar (77%).
- calendário de agendamentos de execuções (30%).


 **Contratação Serviços:** ainda em andamento a homologação do certame, oito licitantes foram desclassificadas.

 **Strategy Cloud:** não iniciados os testes do BI Strategy em ambiente nuvem (problemas de conectividade).


 **Treinamento BI:** realizadas turmas "Curitiba 1" e "Londrina 1" (total de 35 auditores).

 **QA (Celepar):** uma demanda resolvida (13315); dezenove ainda pendentes.


HORAS DE ESFORÇO NO MÊS



MÉDIA
DOZE MESES
1.735




ONDE ESTAMOS INVESTINDO O ESFORÇO





Risco



Ponto de Atenção

ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

PROJETOS & INICIATIVAS

CNPJ Alfa: implantar adequação do CNPJ Alfanumérico nas tabelas de Cadastro (Pipeline/BI).

IPM (Profisco II S2.11.3):

- finalizar atividades de integração com sistemas transacionais - Celepar.
- finalizar atividades de calendário de agendamentos de execuções.

Portal da Transparência: continuar a integração dos dados para viabilizar os relatórios CCRF e DJ.

Strategy Cloud: iniciar testes do BI Strategy em ambiente nuvem.

Contratação Serviços: continuar homologação do certame.

Treinamento BI: realizar turmas “Cascavel 1” e “Cascavel 2”.

QA CELEPAR (PENDÊNCIAS) → 19 demandas

- recuperação NF-e ausentes (Mantis 9466, 11681, 11678, 11679, 11680, 11682 e 15646).
- recuperação CT-e ausentes (Mantis 11632, 14641, 14889 e 14894).
- recuperação/correções NFCom (Mantis 15519).
- recuperação/correções NFC-e (Mantis 10753 e 14891).
- criação de monitoramento BP-e, MDF-e e NF3-e (Mantis 14323, 14324 e 14325).
- ajuste link documento auxiliar NFCom e NF3-e (Mantis 15750).
- ajustes compartilhamento BP-e (Mantis 15480).

IMPACTOS NAS ATIVIDADES

CAPACIDADE OPERACIONAL

A equipe de auditores fiscais da CIA/REPR permanece com **sobrecarga excessiva** de atividades.

DEMANDAS CELEPAR

Dificuldade de priorização das demandas da CIA/REPR junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

PROJETO LUBRIFICANTES

Ainda está pendente a geração, pela equipe CFI/REPR, de lista preliminar de produtos.

GARGALO CAET

A aposentadoria de auditores fiscais no âmbito da DIPM/CAET está gerando pontos de estrangulamento em atividades do projeto IPM.

INFRAESTRUTURA ETL/BI

O único recurso humano da Celepar alocado à CIA/REPR não tem conseguido atender todas as demandas sob sua responsabilidade.

EQUIPE CIA/REPR



17 Integrantes

04 Auditores Fiscais
13 Terceiros



DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	DCE ✖	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS
GTV-e	MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom	NF-e	NFP	ONE			

OUTROS

ACERTE JÁ	ADRC-ST	AUTORREG	BCR ✖	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCG	CCRF	CIF	CONFIA
CTU	CUP	DAE	DAF607	DASD	DEBSN	DEFIS	DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH
DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	NPR	PAF	PRF
QUO	RE	RESP	RFB (Cadastro)	RICMS ✖	ROE	SCANC	SGA	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIAFIC
SIA-PR	SISCRED	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD	XPRO			

ADF	AINF	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	LPR
META4	PARCSN	PROCEL	SAC	SPF	

Paralisado ✖

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW

SANDBOX ANALÍTICA

DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, clique [AQUI](#)