



Os trabalhos de adaptação para o CNPJ alfanumérico seguem em ritmo acelerado. O projeto Novo IPM aproxima-se da fase final de implantação. Após contratempos, foram iniciados os testes da Nuvem BI Strategy. No âmbito da contratação de serviços, o certame teve empresa vencedora homologada.

MALHAS FISCAIS

Ativas: **22**

Homologadas: **0**

Aguarda Homologação: **33**

Backlog: **11**

PROJETOS & INICIATIVAS



CNPJ Alfa:

- implantada adequação do CNPJ Alfanumérico nas tabelas de Cadastro.
- em andamento os ajustes de objetos das demais frentes: Pipeline (DW): **13,8%**; BI (Strategy): **34,5%**.



Portal da Transparência: ainda em andamento a integração dos dados para viabilizar os relatórios CCRF e DJ.



IPM (Profisco II S2.11.3):

- integração com sistemas Celepar praticamente finalizado, pendente apenas suporte para validação Celepar (96%).
- finalizado o calendário de agendamentos de execuções (100%).
- em andamento a elaboração das malhas de validação para as execuções (50%).



Contratação Serviços: finalizada a homologação do certame.



Strategy Cloud: iniciados os testes do BI Strategy em ambiente nuvem.




Treinamento BI: realizadas turmas “Cascavel 1” e “Cascavel 2” (total de 25 auditores).




QA (Celepar): uma demanda resolvida (15480); dezoito ainda pendentes.

HORAS DE ESFORÇO NO MÊS




ONDE ESTAMOS INVESTINDO O ESFORÇO





Risco



Ponto de Atenção

ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

PROJETOS & INICIATIVAS

CNPJ Alfa: implantar adequação do CNPJ Alfanumérico nas tabelas de Doc. Fiscal (Pipeline/BI).

IPM (Profisco II S2.11.3):

- finalizar suporte e validação da integração com sistemas transacionais - Celepar.
- finalizar elaboração das malhas de validação para as execuções (50%).
- iniciar documentação do fluxo do IPM.

Portal da Transparência: continuar a integração dos dados para viabilizar os relatórios CCRF e DJ.

Strategy Cloud: finalizar testes do BI Strategy em ambiente nuvem.

Contratação Serviços: assinar contrato com empresa vencedora.

Treinamento BI: realizar turmas “Curitiba 1” e “Maringá 1”.

QA CELEPAR (PENDÊNCIAS) → 18 demandas

- recuperação NF-e ausentes (Mantis 9466, 11681, 11678, 11679, 11680, 11682 e 15646).
- recuperação CT-e ausentes (Mantis 11632, 14641, 14889 e 14894).
- recuperação/correções NFCom (Mantis 15519).
- recuperação/correções NFC-e (Mantis 10753 e 14891).
- criação de monitoramento BP-e, MDF-e e NF3-e (Mantis 14323, 14324 e 14325).
- ajuste link documento auxiliar NFCom e NF3-e (Mantis 15750).

IMPACTOS NAS ATIVIDADES

CAPACIDADE OPERACIONAL

A equipe de auditores fiscais da CIA/REPR permanece com **sobrecarga excessiva** de atividades.

DEMANDAS CELEPAR

Dificuldade de priorização das demandas da CIA/REPR junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

PROJETO LUBRIFICANTES

Ainda está pendente a geração, pela equipe CFI/REPR, de lista preliminar de produtos.

GARGALO CAET

A aposentadoria de auditores fiscais no âmbito da DIPM/CAET está gerando pontos de estrangulamento em atividades do projeto IPM.

INFRAESTRUTURA ETL/BI

O único recurso humano da Celepar alocado à CIA/REPR não tem conseguido atender todas as demandas sob sua responsabilidade.

EQUIPE CIA/REPR



18 Integrantes
04 Auditores Fiscais
14 Terceiros



DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	DCE	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS
GTV-e	MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom	NF-e	NFP	ONE			

OUTROS

ACERTE JÁ	ADRC-ST	AUTORREG	BCR	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCG	CCRF	CIF	CONFIA
CTU	CUP	DAE	DAF607	DASD	DEBSN	DEFIS	DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH
DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	NPR	PAF	PRF
QUO	RE	RESP	RFB (Cadastro)	RICMS	ROE	SCANC	SGA	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIAFIC
SIA-PR	SISCRED	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD	XPRO			

ADF	AINF	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	LPR
META4	PARCSN	PROCEL	SAC	SPF	

Paralisado

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW
SANDBOX ANALÍTICA
DESCONTINUADO