



✔ Finalizado
⊕ Em execução
✘ Paralisado
⚠ Atrasado
⊖ Não iniciado
▶ Ponto de Atenção
▶ Risco

SÍNTESE DA SITUAÇÃO

ATIVIDADES PREVISTAS PARA PRÓXIMO PERÍODO

DATA WAREHOUSE

- Apuração (Fase 2):** implantação em produção da carga dos dados.
- DF Serviços de Transporte Fase 1:** iniciar carga histórica dos dados.
- DF Batimentos:** iniciar desenvolvimento origens EFD e CV115.
- Comunicação & Energia:** iniciar atividades de melhoria da carga da origem CV115.
- GIA:** implantação em produção da nova malha de carga.
- IPVA:** término da replicação do IVA (inclusive controle de histórico) e término da modelagem de stage.
- Simples Nacional:** término da modelagem de stage.
- Cadastro:** iniciar implantação do QA; realizar replicação de tabelas CIF.
- CV115:** implantação da nova malha de carga para o Nota Paraná.
- Recolhimentos:** finalizar desenvolvimento dos batimentos dos recolhimentos.
- Ambiente:** concluir Sistema de contatos com contribuintes (Cobrança) para IGA.
- Ambiente:** preparação do ambiente Teradata para migração para novo equipamento (novo Contrato).

BUSINESS INTELLIGENCE

- RAF:** apoio técnico presencial de um consultor na IGF.
- Mentoring:** para auditores da 1ª DRR, 2ª DRR, 3ª DRR e DCOE.
- Cobrança:** finalizar mapeamento do PAF e realizar homologação da camada semântica do DAE, PAF e TAP.
- GIA/Recolhimentos:** realizar ajustes mapeamento na camada semântica do DW Corporativo.

IMPACTOS NO PROJETO

- Renovação do ambiente Teradata (SID 14.496.833-6) ainda sem solução. O ambiente está sem suporte desde 01/06/17, com risco de parada total.**
- Devido à ausência de suporte, o ambiente Sandbox foi isolado a fim de reduzir a carga de I/O do equipamento. Além disso, algumas atividades de desenvolvimento DW estão impactadas.
- Replicação IVA: Celepar optou em replicar fora do Teradata: deverão ser desenvolvidas rotinas de controle de histórico.
- A existência de muitas atividades em andamento tem gerado gargalos na equipe própria do DW/BI (auditores fiscais da CRE/AGAA).

- ✔ DW DF Consumidor:** carga histórica da NFC-e finalizada.
- ✔ DW DF Serviço de Transporte Fase 1:** implantado, pendente de carga histórica.
- ⚠ DW Apuração (Fase 2):** em fase de homologação.
- ⊖ DW Comunicação & Energia:** não iniciada as atividades de melhoria carga CV115.
- ⚠ DW GIA:** em fase de homologação.
- ⊕ DW Simples Nacional:** planejamento realizado, modelagem stage não iniciada.
- ⊕ DW IPVA:** planejamento realizado, iniciada a modelagem stage e a replicação.
- ⊖ DW Cadastro:** não realizado plano do QA nem iniciada replicação de tabela.
- ✔ DW Com. Ext. e DW DF Fase 4:** finalizada a análise dos arquivos (RE/Suframa).
- ⊖ “Batimentos” de DF para origens EFD e CV115 não iniciado.**
- ⚠ Homologação da semântica do DAE e TAP não finalizada.**
- ⊖ Não iniciado o mapeamento do PAF e da Apuração EFD na semântica BI.**
- ⊕ CV115:** realizada revisão views Nota Paraná; nova malha desenvolvida em homologação.
- ⊕ Iniciado o desenvolvimento do sistema de contatos (Cobrança) para IGA.**
- ✔ Realizado mentoring MicroStrategy para 38 auditores (IGF, 1ª, 2ª, 3ª, 8ª DRR e DCOE).**

DEMANDAS “MANTIS” RESOLVIDAS,
POR NATUREZA

QUANT.

Banco de Dados.....	10
BI*	23
DW	31
Sandbox	01

* Excluídas as demandas “mentoring”



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico


SANDBOX

■ Disponível via acesso direto

■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy



DOCUMENTOS FISCAIS



NÃO INICIADO



LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

CAMADA SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

