



## IMPLANTAÇÕES DW



**Paralisada a carga histórica dos dados de cupom fiscal/itens** informados em EFD *(já carregados dados de 2016 a 2018)*



**Cobrança:** implantada a malha de carga do “Crédito Tributário”, em fase de homologação



**Simples Nacional:**

- DAF607 e DASD: homologado o Relacional
- DEFIS: não iniciadas stages
- DeSTDA: homologadas stages
- AINF, COMPSN, PARCSN: iniciadas stages



**IPVA:**

- Fase 2 (parcelamentos): finalizadas stages
- Fase 3 (débitos/veículos): iniciadas stages

## MANUTENÇÕES DW



**Cadastro:** finalizado o desenvolvimento de malha de carga das novas origens de dados cadastrais; homologação iniciada



**Nova carga Cadastro:** a replicação do CIF ainda está pendente



**Cartão de Crédito:** finalizada homologação e carga histórica em pré-stage; a implantação não foi iniciada



**Portal Administrativo:** ajustes não iniciados; ambiente restabelecido



**Tabelas de Referência:** iniciado Projeto de melhorias das tabelas de domínio

## INICIATIVAS BI



Realizado mentoring MicroStrategy para **18 auditores** (1ª DRR e IGF)



Na **integração das camadas semânticas** estão ainda em andamento os testes das pastas **personais e os ajustes necessários** (unificação Projetos MicroStrategy “DW Corporativo” e “RAF-DW”)



**BI AGSN:** realizados novos ajustes na semântica do projeto PGDAS-D; criado modelo de relatório de irregularidade fiscal (em homologação pela AGSN)



**BI ITCMD:** iniciado apoio para evolução de relatórios e painéis

## IMPACTOS NO PROJETO



Ponto de Atenção



Risco


▶ Replicação dos dados do IVA e CIF: Celepar optou em replicar fora do Teradata: **rotinas de controle de histórico ainda pendentes**

▶ Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades

▶ DW IPVA: ainda **não foi assinado** Convênio com Detran para acesso a dados do DCV

▶ A Celepar ainda **não implantou o monitoramento** dos servidores e aplicações de ETL/BI

## EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





## Atividades previstas para o próximo período

### DATA WAREHOUSE

### BUSINESS INTELLIGENCE

<b>IPVA</b>	iniciar desenvolvimento relacional Fase 1 (lançamentos) finalizar desenvolvimento stages Fase 3 (débitos e veículos)
<b>SIMPLES NACIONAL</b>	desenvolvimento stages AINF, COMPSN e PARCSN iniciar desenvolvimento stages DEFIS implantar relacional do DASD e DAF607 iniciar desenvolvimento relacional DeSTDA
<b>CARTÃO DE CRÉDITO</b>	implantar relacional
<b>COBRANÇA</b>	finalizar homologação malha de carga do “Crédito Tributário”
<b>PORTAL ADMINISTRATIVO</b>	ajustes para disponibilizar manutenção de tabelas pela IGF
<b>CADASTRO</b>	implantar replicação CIF (inclusive controle histórico) implantar a malha de carga das novas origens de dados
<b>TABELAS DE REFERÊNCIA</b>	iniciar o projeto de organização das tabelas de domínio
<b>ECD</b>	iniciar desenvolvimento de malha de carga para pré-stage
<b>EXPORTAÇÕES</b>	iniciar desenvolvimento de malha de carga para pré-stage
<b>CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO</b>	implantar ajuste de CNPJ fiscalizado (sistema CAF/OSF)
<b>MALHA INDICADORES</b>	iniciar desenvolvimento de indicadores da malha da Programação Fiscal da IGF

<b>AGSN</b>	implantar ajustes na semântica do projeto PGDAS-D criar Documento de Modelo de Relatório de Irregularidade Fiscal
<b>INTEGRAÇÃO PROJETOS</b>	finalizar migração dos painéis compartilhados levantar e migrar principais relatórios e painéis dos usuários preparar o ambiente (cubos, acessos, atalhos, pastas, nomenclatura) ajustes finais da camada semântica
<b>RAF</b>	apoio técnico presencial de um consultor na IGF (parcial)
<b>MENTORING</b>	para auditores da 1ª DRR
<b>ITCMD</b>	apoio para evolução dos relatórios e painéis da IGA/SITCMD



## Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

### SANDBOX

Disponível via acesso direto    Disponível via acesso direto E via MicroStrategy    Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

### DOCUMENTOS FISCAIS

Paralisado

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	
APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD	CADASTRO CIF	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) CC, EFD	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 2) CC	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF	GIA GIA, GIA ST
IPVA (FASE 1) <span style="color:red">✘</span> IVA	IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3)	IPVA (FASE 4) <span style="color:red">✘</span> IVA	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS, DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF		

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: [http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas\\_Assunto\\_DW\\_SEFACRE.pdf](http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf)

### NÃO INICIADO

\* Possíveis outras origens: Cadin, NPR, AAX/e-Protocolo, Regime Especial, Scanc, Dvec

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 UPD, ADF, ECF, CTRPRO, NFCEPRO	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, EFD	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, DTA	COMPLEMENTO CADASTRO (RFB) RFB	COMPLEMENTO CADASTRO (NFP) NFP	CRÉDITOS SISCREC, BCR	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD	FINANCEIRO SIAF, REG	ITCMD ITCMD	MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	RECURSOS HUMANOS RH, QUO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE
---	---------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------	---	-----------------------------	--------------------------------------

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

