

IMPLANTAÇÕES DW

IPVA:

- Fases 1, 2 e 3 (lançamentos, parcelamentos, débitos e veículos): implantado
- Fase 4 (demais dados IVA): desenvolvimento do relacional em andamento

Simples Nacional:

- AINF, COMPSN, PARCSN: trabalhos das stages está paralisado
- DEFIS: em fase de homologação

Produtos Controlados:

- Arquivos "Preço Sugerido": pré-stage em homologação

MANUTENÇÕES DW



Documentos Fiscais: evolução da malha de carga de cupom fiscal/itens informados em EFD teve seu desenvolvimento finalizado; ainda está em fase de homologação

INICIATIVAS BI



Realizado mentoring MicroStrategy para **31 auditores** (1ª DRR, IGF)




Em andamento o suporte pós-implantação do novo projeto "BI Receita Estadual", inclusive com trabalhos de migração de relatórios conforme solicitações pontuais recebidas de colegas auditores

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- DW IPVA: ainda pendente o Convênio com Detran para acesso a dados do DCV
- A carga histórica dos cupons fiscais informados em EFD está paralisada (os ajustes na malha de carga estão em homologação – a questão ensejou diversas melhorias que impacta várias malhas)
- A carga dos dados do IPVA foi realizada com sucesso mas há problemas de controle de histórico no sistema de origem, o que irá exigir um acompanhamento cuidadoso da carga

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

IPVA

- realizar acompanhamento pós-implantação das cargas (fases 1,2,3), devido a problemas enfrentados no controle de histórico
- continuar desenvolvimento do relacional da fase 4

SIMPLES NACIONAL

- iniciar homologação do DEFIS
- realizar evoluções no DAS-D (arquivos em duplicidade; dados de RBA para tabela Fato)
- criar controle de omissão e movimento de declarações DAS-D

DOCUMENTOS FISCAIS

- finalizar homologação da evolução dos processos de carga de cupom fiscal/itens informados em EFD
- finalizar inclusão de novos campos NF-e (leiaute 4.0)

PRODUTOS CONTROLADOS

- finalizar homologação e realizar a implantação da carga da pré-stage (arquivos do "Preço Sugerido")

COMÉRCIO EXTERIOR

- especificar o relacional para os dados de DTA (Declaração de Trânsito Aduaneiro) e RE (Registros de Exportação)

CADASTRO

- iniciar desenvolvimento da carga de dados cadastrais oriundos do Convênio com a RFB

DOCUMENTAÇÃO

- iniciar atualização e reorganização do Dicionário de Dados e dos Modelos de Dados

BUSINESS INTELLIGENCE

INTEGRAÇÃO PROJETOS

- continuar o suporte pós-implantação do novo projeto MicroStrategy "BI RECEITA ESTADUAL" para migração sob demanda de relatórios

MICROSTRATEGY 11.0.0

- realizar estudos de viabilidade e impactos de migração de versão

MENTORING

- para auditores da 1ª DRR



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
-----------------	-------------------	------	-----	-------	-------------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	--------------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RECEITA FEDERAL RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) CC, EFD	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 2) CC	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA
IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	PRODUTOS CONTROLADOS PREÇO SUGERIDO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF				

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

⊗ Paralisado

NÃO INICIADO

APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 3 UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, EFD	CONSELHO CONTRIBUINTE CCRF	CRÉDITOS SISCRE, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD	FINANCEIRO SIAF, REG	ITCMD ITCMD
MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 3 BPE	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 4 NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	RECURSOS HUMANOS RH, QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 4 MDFE	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT			

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

