



IMPLANTAÇÕES DW

- IPVA:** fase 4 (demais dados IVA) continua com o desenvolvimento do relacional em andamento
- Simple Nacional:** AINF, COMPSN, PARCSN: trabalhos paralisados
- Cadastro:** desenvolvimento da carga do cadastro RFB paralisada
- Advanced Analytics:** evolução do modelo de previsão de NCM e CEST em andamento
- Programação Fiscal:** planejado o trabalho para criação de indicadores; desenvolvimento iniciado (Agenda Fiscal FE002 e FE005)

MANUTENÇÕES DW

- Documentos Fiscais:** evolução da malha de carga de cupom fiscal/itens informados em EFD ainda está em fase de homologação
- IPVA:** controle de histórico da malha de carga sendo acompanhado e ajustado, porém problemas ainda persistem
- Documentos Fiscais:** inclusão de novos campos NF-e (leiaute 4.0) em homologação

INICIATIVAS BI


- Realizado mentoring MicroStrategy para **09 auditores** (1ª DRR)
- Em andamento o suporte pós-implantação do projeto “BI Receita Estadual”, com trabalhos de migração de relatórios conforme solicitações pontuais de colegas auditores
- Planejada a migração de versão para o MSTR 11.1 (optou-se em migrar direto para essa versão, em vez da 11.0)
- Finalizado desenvolvimento da fase 1 do BI PAF

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- A carga histórica dos cupons fiscais informados em EFD ainda está paralisada
- O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida
- Dados e leiaute dos arquivos de Produtos Controlados apresentam problemas, será necessário corrigi-los no sistema de origem antes de prosseguir com a implantação no DW

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

IPVA	- continuar desenvolvimento do relacional da fase 4
DOCUMENTOS FISCAIS	- implantar a evolução dos processos de carga de cupom fiscal/itens informados em EFD - implantar a carga dos novos campos NF-e (leiaute 4.0)
CADASTRO	- retomar desenvolvimento da carga de dados cadastrais oriundos do Convênio com a RFB
ADVANCED ANALYTICS	- implantar em produção o “protótipo versão beta” do modelo de previsão de NCM e CEST - continuar evolução do modelo de previsão de NCM e CEST
PROGRAMAÇÃO FISCAL	- implantar em produção os indicadores FE002 e FE005 - iniciar desenvolvimento dos indicadores FE003 e FE004

BUSINESS INTELLIGENCE

INTEGRAÇÃO PROJETOS	- finalizar o suporte pós-implantação do novo projeto MicroStrategy “BI RECEITA ESTADUAL” para migração sob demanda de relatórios
BI PAF	- realizar homologação do desenvolvimento do BI PAF junto à IGT
MENTORING	- para auditores da 1ª DRR
MIGRAÇÃO	- realizar migração para a versão 11.1 MSTR (MicroStrategy 2019) - iniciar desenvolvimento de painéis (selecionados) em “Dossier” - iniciar estudo para desligamento dos projetos antigos - realizar testes e ajustes no Enterprise Manager



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SINTEGRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
-----------------	-------------------	------	-----	-------	-------------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	--------------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FAS 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RECEITA FEDERAL RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) CC, EFD	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 2) CC	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA	IPVA (FASE 2) IVA
IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	PRODUTOS CONTROLADOS PREÇO SUGERIDO	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF				

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

⊗ Paralisado

NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 3 UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, EFD	CONSELHO CONTRIBUINTES CCRF	CRÉDITOS SISCREG, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD	FINANCEIRO SIAF, REG
ITCMD	MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 3 BPE	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 4 NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS RH, QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 4 MDFE	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT	

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

