



## IMPLANTAÇÕES DW



### Cadastro:

- em andamento o desenvolvimento da carga dos dados da RFB Fase 2 (sócios, contabilistas, situação cadastral e CNAE)



### Advanced Analytics:

- modelo de previsão de NCM ainda está em homologação
- em andamento a evolução do modelo de precisão do CEST



**Programação Fiscal:** estão em fase de ajustes pós-homologação os indicadores FS001, FS002, FE002, FE003, FE004 e FE005

## MANUTENÇÕES DW / BI



**Simple Nacional:** realizados os ajustes de versão dos leiautes do DASD



Realizadas otimizações de consumo de memória no ambiente MicroStrategy



A migração de cubos para a camada semântica está em andamento



Em andamento trabalhos de otimização do controle de estatísticas com a reativação e configuração do "StatsManager"



Foi incluído no portal administrativo serviço para controle das exceções do subsetor SIGEF

## INICIATIVAS BI



Realizado mentoring MicroStrategy para **19 auditores** (1ª DRR e 13ª DRR)



Homologação do BI PAF não foi realizada



Finalizados os estudos para utilização do Mobile, Collaboration e Library



As funcionalidades do Plataforma Analytics não puderam ser testadas (aguarda liberação do ambiente pela Celepar)



Realizado o mapeamento da semântica do IPVA e da análise preditiva da Dívida Ativa



Finalizada minuta e material para o projeto de treinamento MicroStrategy Níveis 2 e 3; realizado treinamento Nível 1 com **19 auditores**

## IMPACTOS NO PROJETO




Ponto de Atenção



Risco

- ▶ Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- ▶ A carga histórica dos cupons fiscais informados em EFD ainda está paralisada
- ▶ O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida
- ▶ Dados e leiaute dos arquivos TPS (preço sugerido) apresentam problemas, será necessário corrigi-los no sistema de origem antes de prosseguir com a implantação no DW
- ▶ Trabalhos do Simple Nacional (AINF, COMPSN, PARCSN) estão paralisados

## EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





## Atividades previstas para o próximo período

### DATA WAREHOUSE

<b>CADASTRO</b>	- homologar e implantar a Fase 2 da carga de dados da RFB
<b>COMÉRCIO EXTERIOR</b>	- retomar atividades de desenvolvimento da Fase 1 (RE e DTA)
<b>DOCUMENTOS FISCAIS</b>	- iniciar inclusão de novos campos NFC-e (leiaute 4.0)
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	- iniciar levantamento para carga dos dados do sistema RH (Fase 1)
<b>SIMPLES NACIONAL</b>	- retomar atividades de desenvolvimento do DESTDA - disponibilizar dimensional do DEFIS
<b>ADVANCED ANALYTICS</b>	- continuar homologação dos novos modelos de previsão de NCM - continuar evolução do modelo de previsão do CEST
<b>CLASSIFICADOR DE ITENS</b>	- iniciar planejamento e entendimento para migração do programa Classificador de Itens (“Super Atacado”)
<b>CONTRATOS</b>	- iniciar processo de aditivo para ampliação do ambiente Teradata; iniciar processo para nova contratação de serviços DW/BI

### BUSINESS INTELLIGENCE

<b>CONTRATOS</b>	- iniciar processo para aquisição de novas licenças MicroStrategy
<b>BI PAF</b>	- realizar implantação e publicação da fase 1 do BI PAF
<b>BI IGF</b>	- iniciar planejamento e entendimento do projeto para novo BI IGF
<b>CAPACITAÇÃO</b>	- definir com a EFAZ a programação e realização de novas turmas
<b>BIBLIOTECA</b>	- liberar o Library aos auditores fiscais, com os Dossier migrados
<b>MENTORING</b>	- para auditores da 1ª DRR
<b>MIGRAÇÃO</b>	- testar funcionalidades do Plataforma Analytics - continuar migração dos cubos para a camada semântica - iniciar migração dos objetos do FDW-BO



## Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

### SANDBOX

■ Disponível via acesso direto   ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy   ■ Descontinuado

BDF SÍNTETRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

### DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) CC, EFD	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 2) CC	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA
IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	PREÇO SUGERIDO TPS	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	SIMPLES NACIONAL (FASE1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DEFIS	SIMPLES NACIONAL (FASE2) DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE3) COMPSN, PARCSN, AINF			

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: [http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas\\_Assunto\\_DW\\_SEFACRE.pdf](http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf)

Paralisado

### NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 3 UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, EFD	CONSELHO CONTRIBUINTES CCRF	CRÉDITOS SISCREG, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD
FINANCEIRO SIAF, REG	ITCMD ITCMD	MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 3 BPE	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 4 NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS RH, QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 4 MDFE	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

