



IMPLANTAÇÕES DW

- Cadastro:** em homologação a carga RFB Fase 2 (sócios, contabilistas, situação cadastral e CNAE)
- Comércio Exterior:** em homologação a carga dos dados da Fase 1 (RE e DTA)
- Recursos Humanos:** finalizado o levantamento para carga dos dados da Fase 1
- Advanced Analytics:** paralisada a homologação do modelo preditivo de NCM; finalizada a evolução do modelo preditivo do CEST
- Programação Fiscal:**
 - em fase de ajustes pós-homologação os indicadores FS001, FS002, FE003, FE004
 - homologados e implantados os indicadores FE002 e FE005
- Classificador de Itens:** iniciado o entendimento para migração do programa "Super Atacado"

MANUTENÇÕES DW / BI

- Simples Nacional:** desenvolvimento do DESTDA não foi retomado e dimensional do DEFIS não foi disponibilizado
- Documentos Fiscais:** inclusão de novos campos NFC-e (leiaute 4.0) não foi iniciada
- A migração de cubos para a camada semântica está em andamento
- A migração dos objetos do FDW-BO foi iniciada
- Reativação e configuração do "StatsManager" e dos Alertas do Viewpoint (via e-mail) concluída
- Iniciados os processos licitatórios para:
 - nova contratação de serviços DW/BI
 - aditivo para ampliação do ambiente Teradata
 - aquisição de novas licenças MicroStrategy

INICIATIVAS BI


- Realizado mentoring MicroStrategy para **09 auditores** (1ª DRR)
- Implantação do BI PAF realizada
- Realizado planejamento e entendimento do novo BI Fiscalização. Ciclo 1 em desenvolvimento
- Liberada a Biblioteca (Library) aos auditores fiscais, com os Dossier migrados
- As funcionalidades do Plataforma Analytics ainda não puderam ser testadas (aguarda liberação do ambiente pela Celepar)
- Programação de treinamentos MicroStrategy não realizada (aguarda alinhamento com EFAZ)

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- A carga histórica dos cupons fiscais informados em EFD ainda está paralisada
- O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida
- Dados e leiaute dos arquivos TPS (preço sugerido) apresentam problemas, será necessário corrigi-los no sistema de origem antes de prosseguir com a implantação no DW
- Trabalhos do Simples Nacional (AINF, COMPSN, PARCSN e DESTDA) estão paralisados

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

CADASTRO	- implantar a Fase 2 da carga de dados da RFB
COMÉRCIO EXTERIOR	- implantar a carga dos dados da Fase 1 (RE e DTA)
DOCUMENTOS FISCAIS	- iniciar inclusão de novos campos NFC-e (leiaute 4.0)
RECURSOS HUMANOS	- iniciar desenvolvimento da carga dos dados do sistema RH (Fase 1)
SIMPLES NACIONAL	- disponibilizar dimensional do DEFIS
ADVANCED ANALYTICS	- retomar homologação dos novos modelos preditivos de NCM - iniciar homologação do modelo de previsão do CEST
CLASSIFICADOR DE ITENS	- finalizar entendimento e realizar planejamento para migração do programa Classificador de Itens ("Super Atacado")
CONTRATOS	- acompanhar processo de contratação serviços DW/BI - acompanhar processo aditivo para ampliação do ambiente Teradata
E-PAF	- iniciar análise e entendimento das views
IPVA	- iniciar análise das views do IPVA disponibilizadas pelo SGT

BUSINESS INTELLIGENCE

CONTRATOS	- finalizar TR para aquisição de novas licenças MicroStrategy
BI FISCALIZAÇÃO	- finalizar desenvolvimento do Ciclo 1
CAMADA SEMÂNTICA	- iniciar mapeamento na camada semântica dos dados de: - Comércio Exterior (dados de RE e DTA) - Simples Nacional (dados do DEFIS) - Cadastro dados da RFB Fase 2
CAPACITAÇÃO	- definir com a EFAZ o programa de treinamento
MENTORING	- para auditores da 1ª DRR
MIGRAÇÃO	- testar funcionalidades do Platform Analytics - continuar migração dos cubos para a camada semântica - continuar migração dos objetos do FDW-BO



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SÍNTETRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASES 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) CC, EFD	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 2) CC	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA
IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	PREÇO SUGERIDO TPS	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE 2) DEFIS	SIMPLES NACIONAL (FASE 2) DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF		

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 3 UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, EFD	CONSELHO CONTRIBUINTES CCRF	CRÉDITOS SISCREG, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD
FINANCEIRO SIAF, REG	ITCMD ITCMD	MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 3 BPE	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 4 NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 4 MDFE	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

