



IMPLANTAÇÕES DW

- Cadastro:** implantada a carga dos dados da RFB Fase 2 (sócios, contabilistas, situação cadastral e CNAE)
- Comércio Exterior:** implantada a carga dos dados da Fase 1 (RE e DTA)
- Recursos Humanos:** desenvolvimento da carga dos dados da Fase 1 não iniciado
- Advanced Analytics:**
 - retomada homologação, evolução e migração do modelo preditivo de NCM;
 - não iniciada a homologação do modelo preditivo do CEST
- Classificador de Itens:** finalizado entendimento e realizado o planejamento para migração do programa "Super Atacado"
- Análise e entendimento das views do IPVA (SGT) e E-PAF** não realizadas

MANUTENÇÕES DW / BI

- Simple Nacional:** dimensional DEFIS finalizado
- Documentos Fiscais:** inclusão de novos campos NFC-e (leiaute 4.0) não foi iniciada
- Estão em andamento as migrações:**
 - de cubos para a camada semântica;
 - dos objetos do FDW-BO
- Processos licitatórios em andamento:**
 - nova contratação de serviços DW/BI;
 - aquisição de novas licenças MicroStrategy
- Aditivo para ampliação do ambiente Teradata** finalizado

INICIATIVAS BI


- Realizado mentoring MicroStrategy para **08 auditores** (1ª DRR)
- Migrado para Dossier o Projeto Prisma
- Desenvolvimento do Ciclo 1 do novo BI Fiscalização finalizado, testes de performance e tuning em andamento
- As funcionalidades do Platform Analytics ainda não puderam ser testadas (aguarda liberação do ambiente pela Celepar)
- Programa de treinamentos MicroStrategy definido com a EFAZ
- Mapeamento dos dados de Comércio Exterior (RE e DTA), Simple Nacional (DEFIS) na camada semântica não realizados

IMPACTOS NO PROJETO

Ponto de Atenção Risco

- Equipe de auditores fiscais da CRE/AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades
- A carga histórica dos cupons fiscais informados em EFD ainda está paralisada
- O controle de histórico do IPVA não foi solucionado a contento, qualidade da carga comprometida
- Dados e leiaute dos arquivos TPS (preço sugerido) apresentam problemas, será necessário corrigi-los no sistema de origem antes de prosseguir com a implantação no DW
- Trabalhos do Simple Nacional (AINF, COMPSN, PARCSN e DESTDA) estão paralisados

EVOLUÇÃO ESFORÇO EM DW/BI, CONTRATOS TERCEIROS (últimos seis meses)





Atividades previstas para o próximo período

DATA WAREHOUSE

DOCUMENTOS

FISCAIS

- iniciar inclusão de novos campos NFC-e (leiaute 4.0)

RECURSOS

HUMANOS

- iniciar desenvolvimento da carga dos dados do sistema RH (Fase 1)

ADVANCED

ANALYTICS

- finalizar homologação dos novos modelos preditivos de NCM

CLASSIFICADOR

DE ITENS

- desenvolvimento do Ciclo 1 da migração do programa Classificador de Itens ("Super Atacado")

CONTRATOS

- acompanhar processo de contratação serviços DW/BI: obter parecer favorável do Cetic e da PGE

E-PAF

- iniciar análise e entendimento das views

IPVA

- iniciar análise das views do IPVA disponibilizadas pelo SGT

BUSINESS INTELLIGENCE

CONTRATOS

- acompanhar processo de aquisição de licenças MicroStrategy: obter encaminhamento do processo ao Cetic

BI FISCALIZAÇÃO

- iniciar homologação do Ciclo 1 e iniciar desenvolvimento do Ciclo 2

CAMADA SEMÂNTICA

- iniciar mapeamento na camada semântica dos dados de:
 - Comércio Exterior (dados de RE e DTA)
 - Simples Nacional (dados do DEFIS)

MENTORING

- para auditores da 1ª DRR

MIGRAÇÃO

- testar funcionalidades do Plataforma Analytics
 - continuar migração dos cubos para a camada semântica
 - continuar migração dos objetos do FDW-BO



Estágio de disponibilização das bases de dados no ambiente analítico

SANDBOX

■ Disponível via acesso direto ■ Disponível via acesso direto E via MicroStrategy ■ Descontinuado

BDF SÍNTETRA	CARTÃO CRÉDITO	CCRF	CTE	CV115	DAF607 DASD DEFIS	DEIM	ECD	EFD	FDW	ITCMD	NFAE	NFE	NFP	NFISCAL (NFPRO)	RH	SALDOS
--------------	----------------	------	-----	-------	-------------------	------	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----------------	----	--------

DOCUMENTOS FISCAIS

COMUNICAÇÃO & ENERGIA CV115, EFD	MERCADORIAS ATACADO NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 1) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FAS 2 E 3) NFE, EFD	MERCADORIAS ATACADO (FASE 4) SUFRAMA	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 1) NFCE, EFD	MERCADORIAS CONSUMIDOR (FASE 2) EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 1) NFE, EFD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FASE 2) CTE, EFD	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS (FASE 1) NFPRO	APURAÇÃO (FASE 1) EFD	APURAÇÃO FASE 2 EFD
CADASTRO CIF	CADASTRO OUTRAS FONTES CCC, NFE	CADASTRO RFB (FASE 1) RFB	CADASTRO RFB (FASE 2) RFB	CAIXA DIÁRIO MTAB	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 1) CC, EFD	CARTÃO DE CRÉDITO (FASE 2) CC	COBRANÇA DAE, TAP, PAF	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 1) RE, DTA	CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO CAF/OSF (FDW)	GIA GIA, GIA ST	IPVA (FASE 1) IVA
IPVA (FASE 2) IVA	IPVA (FASE 3) IVA	IPVA (FASE 4) IVA	PREÇO SUGERIDO TPS	RECOLHIMENTOS SGR, IVA	RECURSOS HUMANOS (FASE 1) RH	SIMPLES NACIONAL (FASE 1) DAS-D, DAF607	SIMPLES NACIONAL (FASE 2) DEFIS	SIMPLES NACIONAL (FASE 2) DESTDA	SIMPLES NACIONAL (FASE 3) COMPSN, PARCSN, AINF		

Para maiores detalhes sobre as áreas de assunto aqui elencadas, acesse: http://www.phoenix.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/Areas_Assunto_DW_SEFACRE.pdf

Paralisado

NÃO INICIADO

Outras fontes: NF3e; NF-e Comunicações

ANEXOS REGULAMENTO RICMS	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 2 NFPRO, CTRPRO, NFCEPRO	APOIO DOCUMENTOS FISCAIS FASE 3 UPD, ADF, ECF	APURAÇÃO (COMBUSTÍVEIS) SCANC	CADASTRO INADIMPLENTES CADIN	CADASTRO PRODUTOR RURAL NFP	CADASTRO RFB (FASE 3) RFB	COMÉRCIO EXTERIOR (FASE 2) DEIM, EFD	CONSELHO CONTRIBUINTES CCRF	CRÉDITOS SISCREB, BCR	DECLARAÇÃO (EE ACL) DVEC	ECONÔMICO DFC, GI	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL ECD
FINANCEIRO SIAF, REG	ITCMD ITCMD	MERCADORIAS ATACADO FASE 5 NFAE, NFP	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 3 BPE	MERCADORIAS CONSUMID. FASE 4 NPR	PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E-PAF	PROTOCOLO E-PROTOCOLO	PROGRAMAÇÃO FISCAL SPF	RECURSOS HUMANOS (FASE 2) QUO	REGIMES ESPECIAIS REGIME ESPECIAL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 3 CTE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE FASE 4 MDFE	SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA SGT

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

